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***MINUTA DE EDITAL***

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 186/2024

 
 
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis/SP
PÚBLICO que está aberto processo licitatório, o qual será processado e julgado em conformidade com 
as disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/2021, bem como as previstas no corpo deste edital. 

 

DA SESSÃO PÚBLICA DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 
dia 09 de julho de 2024, as 08 horas. 
DATA DE ABERTURA: Dia: 09 de julho 
HORÁRIO ABERTURA: 09 horas
 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 
 
MODO DE DISPUTA: ABERTO 
 
ORÇAMENTO ESTIMADO: NÃO
 
PREFERÊNCIA ME/EPP: SIM  
 
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos encontram
interessados na Plataforma BLL Compras (
de Água e Esgoto de Itápolis (http://www.saaitapolis.sp.gov.br
Nacional de Contratações Públicas –
 

1. DO OBJETO  
 
1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

DE 500 M3 E OBRAS HIDRÁULICAS NO BAIRRO JARDIM 2000, NO MUNICÍPIO DE 
ITÁPOLIS/SP, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE 
QUALIFICADA. 

 
2. DOS VALORES DE REFERÊNCIA
 
2.1 O valor teto dos serviços licitados, limitador das propostas dos Licitantes é 
milhão, trezentos e vinte e dois mil, setecentos e oitenta e dois reais e dois centavos). Serão
desclassificadas as propostas que apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do 
orçamento estimado para a contratação. 
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***MINUTA DE EDITAL*** 

 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 186/2024 
EDITAL Nº 14/2024 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis/SP, por intermédio de seu Superintendente
PÚBLICO que está aberto processo licitatório, o qual será processado e julgado em conformidade com 
as disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/2021, bem como as previstas no corpo deste edital. 

ICA DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS EXCLUSIVAMENTE PELOS MEIOS ELETRÔNICOS: Até o 
horas.  

09 de julho de 2024.  
horas  

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL.   

 

NÃO SIGILOSO 

O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis 
interessados na Plataforma BLL Compras (http://bll.org.br), no site da Autarquia do Serviço Autônomo 

http://www.saaitapolis.sp.gov.br) na aba “Downloads/Editais” 
– PNCP (pncp.gov.br). 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO 
E OBRAS HIDRÁULICAS NO BAIRRO JARDIM 2000, NO MUNICÍPIO DE 

ITÁPOLIS/SP, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE 

2. DOS VALORES DE REFERÊNCIA 

O valor teto dos serviços licitados, limitador das propostas dos Licitantes é de R$ 1.322.782,02 (um 
milhão, trezentos e vinte e dois mil, setecentos e oitenta e dois reais e dois centavos). Serão
desclassificadas as propostas que apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do 
orçamento estimado para a contratação.  

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2024 

e seu Superintendente, TORNA 
PÚBLICO que está aberto processo licitatório, o qual será processado e julgado em conformidade com 
as disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/2021, bem como as previstas no corpo deste edital.  

PELOS MEIOS ELETRÔNICOS: Até o 

se disponíveis para acesso dos 
, no site da Autarquia do Serviço Autônomo 

) na aba “Downloads/Editais” e no Portal 

NA EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO 
E OBRAS HIDRÁULICAS NO BAIRRO JARDIM 2000, NO MUNICÍPIO DE 

ITÁPOLIS/SP, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA 

de R$ 1.322.782,02 (um 
milhão, trezentos e vinte e dois mil, setecentos e oitenta e dois reais e dois centavos). Serão 
desclassificadas as propostas que apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do 
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3. FONTE DE RECURSOS 

 
3.1 Os serviços licitados serão custeados com recursos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Itápolis, e correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 

Dotação 32: Obras e Instalações – Ampliação e Reformas Setor Água e Esgoto
Classificação Funcional: 17.512.0011.1.432
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 

4. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E 
 
4.1. Qualquer pessoa poderá impugnar este edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei ou 
para solicitar esclarecimentos sobre os seus termos, através 
o 3º (terceiro) dia útil que anteceder a data de abertura do certame.
 
4.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital de licitação perante a Administração o 
interessado que não o fizer até o 3º (terceiro) dia útil que anteceder 
 
4.3. As respostas referentes às dúvidas e às impugnações, quando estas últimas não forem acolhidas, 
serão disponibilizadas diretamente no sítio eletrônico 
“Donwloads (Editais)”, no link correspondente a esta licitação
interessados. 
 
4.4. As respostas às impugnações, quando acolhidas, serão divulgadas no Diário Oficial do Município
também na Plataforma BLL Compras (
 
5. CLÁUSULA DE ADESÃO 
 
5.1 O protocolo da Proposta implica, independentemente de declaração expressa por parte do Licitante, 
a aceitação integral e irretratável dos termos deste Edital, seus anexos e instruções, bem como a 
observância dos regulamentos administrativos e das normas t
Obriga, ainda, à observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela 
fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.
 
6. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
 
6.1. Serão admitidas a participar desta licitação as pessoas físicas e jurídicas:
 

6.1.1. Que atendam às exigências deste Edital e seus anexos, vedada, expressamente, a formação 
de consórcios, por se tratar de serviço cuja complexida
mais de uma empresa. 
 
6.1.2. Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderão participar desta licitação 
desde que atendam aos requisitos estabelecidos no art. 16 da Lei n.º 14.133/2021.

 
6.2. Não poderão disputar desta licitação ou participar da execução do contrato, direta ou indiretamente:
 

6.2.1. o autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo;
 
6.2.2. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do p
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, 
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serão custeados com recursos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
e correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:  

Ampliação e Reformas Setor Água e Esgoto 
Classificação Funcional: 17.512.0011.1.432 

 
4. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

Qualquer pessoa poderá impugnar este edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei ou 
para solicitar esclarecimentos sobre os seus termos, através do e-mail: licitacao.itapoli
o 3º (terceiro) dia útil que anteceder a data de abertura do certame. 

Decairá do direito de impugnar os termos deste edital de licitação perante a Administração o 
interessado que não o fizer até o 3º (terceiro) dia útil que anteceder a data de abertura do certame.

As respostas referentes às dúvidas e às impugnações, quando estas últimas não forem acolhidas, 
serão disponibilizadas diretamente no sítio eletrônico http://www.saaeitapol

, no link correspondente a esta licitação, podendo ser acessadas por todos os 

As respostas às impugnações, quando acolhidas, serão divulgadas no Diário Oficial do Município
BLL Compras (http://bll.org.br). 

O protocolo da Proposta implica, independentemente de declaração expressa por parte do Licitante, 
a aceitação integral e irretratável dos termos deste Edital, seus anexos e instruções, bem como a 
observância dos regulamentos administrativos e das normas técnicas, gerais ou especiais, aplicáveis. 
Obriga, ainda, à observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela 
fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

ÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

Serão admitidas a participar desta licitação as pessoas físicas e jurídicas: 

Que atendam às exigências deste Edital e seus anexos, vedada, expressamente, a formação 
de consórcios, por se tratar de serviço cuja complexidade e dimensão não justifica a atuação de 

Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderão participar desta licitação 
desde que atendam aos requisitos estabelecidos no art. 16 da Lei n.º 14.133/2021.

Não poderão disputar desta licitação ou participar da execução do contrato, direta ou indiretamente:

o autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo; 

empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do p
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, 

serão custeados com recursos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 

Qualquer pessoa poderá impugnar este edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei ou 
licitacao.itapolis@gmail.com até 

Decairá do direito de impugnar os termos deste edital de licitação perante a Administração o 
a data de abertura do certame. 

As respostas referentes às dúvidas e às impugnações, quando estas últimas não forem acolhidas, 
http://www.saaeitapolis.sp.gov.br na aba 

podendo ser acessadas por todos os 

As respostas às impugnações, quando acolhidas, serão divulgadas no Diário Oficial do Município e 

O protocolo da Proposta implica, independentemente de declaração expressa por parte do Licitante, 
a aceitação integral e irretratável dos termos deste Edital, seus anexos e instruções, bem como a 

écnicas, gerais ou especiais, aplicáveis. 
Obriga, ainda, à observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela 
fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo. 

Que atendam às exigências deste Edital e seus anexos, vedada, expressamente, a formação 
de e dimensão não justifica a atuação de 

Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderão participar desta licitação 
desde que atendam aos requisitos estabelecidos no art. 16 da Lei n.º 14.133/2021. 

Não poderão disputar desta licitação ou participar da execução do contrato, direta ou indiretamente: 

empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, 
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acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável 
técnico ou subcontratado, quando a licitação
necessários; 
 
6.2.2.1.  Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo 
econômico. 
 
6.2.3. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de 
participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
 
6.2.4. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 
desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles 
seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 
grau; 
 
6.2.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos 
concorrendo entre si; 
 
6.2.6. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha 
sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 
submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de 
adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
 
6.2.7. agente público deste órgão licitante e/ou do órgão contratante,
 
6.2.8. terceiro que tenha auxiliado na condução 
equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que 
preste assessoria técnica; 
 
6.2.9. pessoa jurídica que estiver sob falência, dissolução ou liquidação;
 
6.2.10. pessoa jurídica que possua objetivo social incompatível com a execução do objeto deste 
Edital. 

 
6.4. O impedimento de que trata o subitem 
substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela 
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o 
ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do Licitante.

 
6.5. Constatada a existência de impedimento à participação durante a realização do certame, o Licitante 
será convocado para manifestação prévia a sua inabilitação no prazo de 2
prorrogação, a critério da Administração, mediante solicitação fundamentada.
 
7. CADASTRAMENTO E CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ELETRÔNICO
 
7.1. O cadastramento do licitante deverá ser acompanhado dos seguintes documentos:
7.1.a. Instrumento particular de mandato outorgando ao operador, devidamente credenciado junto à 
plataforma, poderes específicos de sua representação na concorrência eletrônica, conforme modelo 
fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (BLL Compras).
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acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável 
técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela 

se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo 

pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de 
participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 
esempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles 

seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 

empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n.º 6.404/1976, 

pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha 
sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 

de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de 
adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

agente público deste órgão licitante e/ou do órgão contratante, 

terceiro que tenha auxiliado na condução desta contratação na qualidade de integrante da 
equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que 

pessoa jurídica que estiver sob falência, dissolução ou liquidação; 

a jurídica que possua objetivo social incompatível com a execução do objeto deste 

O impedimento de que trata o subitem 6.2.3 será também aplicado ao Licitante que atue em 
substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela 
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o 

dulenta da personalidade jurídica do Licitante. 

Constatada a existência de impedimento à participação durante a realização do certame, o Licitante 
será convocado para manifestação prévia a sua inabilitação no prazo de 2 (dois) dias úteis, admitida a 
prorrogação, a critério da Administração, mediante solicitação fundamentada. 

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ELETRÔNICO

O cadastramento do licitante deverá ser acompanhado dos seguintes documentos:
Instrumento particular de mandato outorgando ao operador, devidamente credenciado junto à 

plataforma, poderes específicos de sua representação na concorrência eletrônica, conforme modelo 
fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (BLL Compras). 

acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável 
versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela 

se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo 

pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de 

aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 
esempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles 

seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 

termos da Lei n.º 6.404/1976, 

pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha 
sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 

de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de 

desta contratação na qualidade de integrante da 
equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que 

a jurídica que possua objetivo social incompatível com a execução do objeto deste 

ao Licitante que atue em 
substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela 
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o 

Constatada a existência de impedimento à participação durante a realização do certame, o Licitante 
(dois) dias úteis, admitida a 

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ELETRÔNICO 

O cadastramento do licitante deverá ser acompanhado dos seguintes documentos: 
Instrumento particular de mandato outorgando ao operador, devidamente credenciado junto à 

plataforma, poderes específicos de sua representação na concorrência eletrônica, conforme modelo 
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7.1.b. Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de 
habilitação previstas no Edital. 
7.1.c. Especificações do objeto da licitação em conformidade com o edital, constando valor/preço. 
7.2. O custo da operacionalização e uso d
pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual 
estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização 
de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL 
Licitações do Brasil. 
7.3. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração para fins de 
habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, 
verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de 
tributação para fazer valer o direito dos benefícios concedidos para este tipo de empresa.
7.4. Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante em cada concorrência.
7.5. O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e obrigações 
inerentes ao certame. 
7.6. As pessoas jurídicas interessadas
reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações 
do Brasil, atribuindo poderes para praticar todos os atos e operações no site: www.bll.org.br. 
7.7. A participação do licitante nesta licitação
empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu 
operador designado, em campo próprio do sistema, plen
exigências de habilitação previstas no Edital.
7.8. O acesso do operador a esta concorrência eletrônica
senha privativa. 
7.9. A chave de identificação e a senha dos op
salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL 
do Brasil. 
7.10. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à BLL 
Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros. 
7.11 O credenciamento do fornecedor e 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das 
transações inerentes a concorrência eletrônic
7.12. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública d
licitação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão d
7.13. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida com a Bolsa 
de Licitações e Leilões do Brasil pelo telefone (41) 3097
 

8. DO ENVIO DAS PROPOSTAS
 
8.1. A participação no certame ocorrerá mediante utilização da chave de identificação e de senha 
privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da Proposta, no valor global dos serviços.
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claração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de 

7.1.c. Especificações do objeto da licitação em conformidade com o edital, constando valor/preço. 
7.2. O custo da operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante vencedor do certame, que 
pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual 
estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização 
de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL 

7.3. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração para fins de 
cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, 

verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de 
tributação para fazer valer o direito dos benefícios concedidos para este tipo de empresa.
7.4. Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante em cada concorrência.
7.5. O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e obrigações 

As pessoas jurídicas interessadas deverão nomear, através do instrumento de mandato com firma 
reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações 
do Brasil, atribuindo poderes para praticar todos os atos e operações no site: www.bll.org.br. 

esta licitação se dará por meio de participação direta ou através de 
Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu 

operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às 
exigências de habilitação previstas no Edital. 
7.8. O acesso do operador a esta concorrência eletrônica, somente se dará mediante prévia definição de 

A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer 
salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL 

É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do 
Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 

O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das 

eletrônica. 
Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública d

, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão de seu representante.

Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida com a Bolsa 
de Licitações e Leilões do Brasil pelo telefone (41) 3097-4600 ou e-mail: contato@bll.org.br

8. DO ENVIO DAS PROPOSTAS 

A participação no certame ocorrerá mediante utilização da chave de identificação e de senha 
privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da Proposta, no valor global dos serviços.

claração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de 

7.1.c. Especificações do objeto da licitação em conformidade com o edital, constando valor/preço.  
o sistema ficará a cargo do licitante vencedor do certame, que 

pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual 
estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos 
de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL – Bolsa de 

7.3. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração para fins de 
cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, 

verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de 
tributação para fazer valer o direito dos benefícios concedidos para este tipo de empresa. 
7.4. Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante em cada concorrência. 
7.5. O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e obrigações 

deverão nomear, através do instrumento de mandato com firma 
reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações 
do Brasil, atribuindo poderes para praticar todos os atos e operações no site: www.bll.org.br.  

se dará por meio de participação direta ou através de 
Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu 

o conhecimento, aceitação e atendimento às 

, somente se dará mediante prévia definição de 

eradores poderão ser utilizadas em qualquer licitação, 
salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De Licitações 

É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
Bolsa de Licitações do 

Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 

de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das 

Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da 
, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

e seu representante. 
Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida com a Bolsa 

contato@bll.org.br. 

A participação no certame ocorrerá mediante utilização da chave de identificação e de senha 
privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da Proposta, no valor global dos serviços. 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
3 

pe
ss

oa
s:

  G
A

B
R

IE
L 

M
A

Z
Z

O
 P

U
Z

Z
I, 

E
R

IC
 E

D
U

A
R

D
O

 A
M

A
R

A
L 

e 
LU

IS
 G

U
S

T
A

V
O

 C
O

S
T

A
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//s

aa
ei

ta
po

lis
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/F

4E
1-

43
9D

-3
33

D
-A

8A
C

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 F

4E
1-

43
9D

-3
33

D
-A

8A
C



 

 

 
Serviço Autônomo de Á
   Rua Odilon Negrão, 917 
        

8.2. Após a divulgação do Edital, os Licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, as 
propostas de preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
 
8.3. A Proposta de Preço deverá ser enviada em seu valor 
 
8.4. A Proposta de Preço deverá indicar sua validade, a qual será de no mínimo 90 (noventa) dias, a 
contar da data limite para sua entrega.
 
8.5. No momento do envio da Proposta, o Licitante deverá declarar, por meio do sistema eletrônico, em 
campo específico: 
 
8.5.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a 
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 
assegurados na Constituição Federal, 
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em 
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocató
 
8.5.2. Para fins de verificação de cumprimento do disposto no art. 7º, inciso XXXIII da CF, nos termos 
do art. 68, inc. VI da Lei n.º 14.133/2021, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega men
(quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição 
Federal; 
 
8.5.3. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 
forçado, observado o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III, do art. 5° da Constituição 
Federal; 
 
8.5.4. Que cumpre a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos 
previstas em outras normas específicas, 
 
8.5.5. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, quando cabíveis;
 
8.5.6. Que a Proposta apresentada para esta lici
 
8.5.7. Que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, bem como 
de que está apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei 
Complementar, observados os requisitos do art. 4º da Lei n.º 14.133/2021, no caso das Microempresas 
(ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Sociedades Cooperativas Equip
 
8.6. O Licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema 
eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n.º 14.133/2021.
  
8.7. Nos casos de emissão de declaração falsa, o Licitante estará sujeito as sanções penais e 
administrativas cabíveis.  
 
8.8. Até a abertura da sessão, o Licitante poderá retirar ou substituir a 
apresentada.  
 
8.9. Ao cadastrar sua Proposta no sistema eletrônico, o Licitante deverá fazer a descrição detalhada do 
objeto. Para o detalhamento deverá ser utilizado o campo 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis 
Rua Odilon Negrão, 917 - Centro – Itápolis – SP – 14900-000 

        CNPJ – 44.490.662/0001-62   -    I.E. – 375.088.751.115 
Tel. (16)  3263 9494 

SAAEI 

 

Após a divulgação do Edital, os Licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, as 
propostas de preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

A Proposta de Preço deverá ser enviada em seu valor GLOBAL na moeda Rea

A Proposta de Preço deverá indicar sua validade, a qual será de no mínimo 90 (noventa) dias, a 
contar da data limite para sua entrega. 

No momento do envio da Proposta, o Licitante deverá declarar, por meio do sistema eletrônico, em 

está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a 
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 
assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções 
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em 
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocató

Para fins de verificação de cumprimento do disposto no art. 7º, inciso XXXIII da CF, nos termos 
do art. 68, inc. VI da Lei n.º 14.133/2021, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 
(quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição 

Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 
forçado, observado o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III, do art. 5° da Constituição 

Que cumpre a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos 
previstas em outras normas específicas, quando cabíveis; 

Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, quando cabíveis;

Que a Proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de maneira independente;

Que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, bem como 
apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei 

Complementar, observados os requisitos do art. 4º da Lei n.º 14.133/2021, no caso das Microempresas 
(ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Sociedades Cooperativas Equiparadas (SCE).

O Licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema 
eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n.º 14.133/2021.

Nos casos de emissão de declaração falsa, o Licitante estará sujeito as sanções penais e 

Até a abertura da sessão, o Licitante poderá retirar ou substituir a Proposta 

no sistema eletrônico, o Licitante deverá fazer a descrição detalhada do 
objeto. Para o detalhamento deverá ser utilizado o campo “Descrição detalhada do objeto ofertado”

Após a divulgação do Edital, os Licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, as 
propostas de preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 

oeda Real. 

A Proposta de Preço deverá indicar sua validade, a qual será de no mínimo 90 (noventa) dias, a 

No momento do envio da Proposta, o Licitante deverá declarar, por meio do sistema eletrônico, em 

está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a 
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 

nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções 
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em 
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório; 

Para fins de verificação de cumprimento do disposto no art. 7º, inciso XXXIII da CF, nos termos 
do art. 68, inc. VI da Lei n.º 14.133/2021, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 

or de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 
(quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição 

Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 
forçado, observado o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III, do art. 5° da Constituição 

Que cumpre a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos 

Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, quando cabíveis; 

tação foi elaborada de maneira independente; 

Que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, bem como 
apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei 

Complementar, observados os requisitos do art. 4º da Lei n.º 14.133/2021, no caso das Microempresas 
aradas (SCE). 

O Licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema 
eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n.º 14.133/2021. 

Nos casos de emissão de declaração falsa, o Licitante estará sujeito as sanções penais e 

Proposta anteriormente 

no sistema eletrônico, o Licitante deverá fazer a descrição detalhada do 
“Descrição detalhada do objeto ofertado”.  
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8.10. A apresentação da Proposta 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitação destas pelo proponente. 
 
8.11. O preço proposto será de exclusiva responsabilidade do Licitante, não lhe assistindo o direito de 
pleitear qualquer alteração do mesmo, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
8.12. Nos preços propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretame
dos serviços.  
 
8.13. É de inteira responsabilidade do Licitante, obter dos órgãos competentes informações sobre a 
incidência ou não de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento, objeto desta 
licitação, nos mercados interno e/ou externo, não se admitindo alegação de desconhecimento de 
incidência tributária, ou outras correlatas. 
 
8.14. A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste certame será 
interpretada como não existente ou já i
após a abertura da sessão pública. 
 
8.15. Todos os dados informados pelo Licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os 
custos especificados e a margem de lucro pretendida.
 
8.16. As Propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico para acesso aos demais licitantes.
 
9. DA CONDUÇÃO DO CERTAME
 
9.1. Os trabalhos serão conduzidos pelo 
Contratação, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos no sistema 
eletrônico disponível no sítio bll.org.
 
9.2. A operacionalidade do Sistema eletrônico é de responsabilidade d
Licitantes deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, e receber instruções 
detalhadas para sua correta utilização.
 
9.3. O Licitante poderá consultar o manual do Fornecedor disponível no sítio eletrônico
 
9.4. A participação na licitação, na forma eletrônica, se dará pelo envio da Proposta 
meio do sistema eletrônico, observados data e horário estabelecidos neste Edital.
 
9.5. O encaminhamento da Proposta pressupõe o pleno conhecimento e atend
habilitação previstas neste Edital. O Licitante será responsável por todas as transações que forem 
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico assumindo como firme e verdadeira sua Proposta.
 
9.6. Caberá ao Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública de 
licitação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
qualquer mensagem emitida pelo sistema, pela Administração ou
 
9.7. No caso de desconexão, cada Licitante deverá de imediato, sob sua inteira responsabilidade, 
providenciar sua conexão ao sistema.
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Proposta implicará plena aceitação, por parte do prop
estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitação destas pelo proponente. 

O preço proposto será de exclusiva responsabilidade do Licitante, não lhe assistindo o direito de 
smo, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

Nos preços propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretame

É de inteira responsabilidade do Licitante, obter dos órgãos competentes informações sobre a 
incidência ou não de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento, objeto desta 

interno e/ou externo, não se admitindo alegação de desconhecimento de 
incidência tributária, ou outras correlatas.  

A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste certame será 
interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo o Licitante pleitear acréscimo 

Todos os dados informados pelo Licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os 
custos especificados e a margem de lucro pretendida. 

s Propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico para acesso aos demais licitantes.

9. DA CONDUÇÃO DO CERTAME 

Os trabalhos serão conduzidos pelo Agente de Contratação, auxiliado 
, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos no sistema 

bll.org. 

A operacionalidade do Sistema eletrônico é de responsabilidade da BLL Compras
respeito do seu funcionamento e regulamento, e receber instruções 

detalhadas para sua correta utilização. 

. O Licitante poderá consultar o manual do Fornecedor disponível no sítio eletrônico

A participação na licitação, na forma eletrônica, se dará pelo envio da Proposta 
, observados data e horário estabelecidos neste Edital. 

O encaminhamento da Proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação previstas neste Edital. O Licitante será responsável por todas as transações que forem 
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico assumindo como firme e verdadeira sua Proposta.

Caberá ao Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública de 
licitação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
qualquer mensagem emitida pelo sistema, pela Administração ou de sua desconexão.

No caso de desconexão, cada Licitante deverá de imediato, sob sua inteira responsabilidade, 
providenciar sua conexão ao sistema. 

implicará plena aceitação, por parte do proponente das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitação destas pelo proponente.  

O preço proposto será de exclusiva responsabilidade do Licitante, não lhe assistindo o direito de 
smo, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.  

Nos preços propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução 

É de inteira responsabilidade do Licitante, obter dos órgãos competentes informações sobre a 
incidência ou não de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento, objeto desta 

interno e/ou externo, não se admitindo alegação de desconhecimento de 

A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste certame será 
ncluída no preço, não podendo o Licitante pleitear acréscimo 

Todos os dados informados pelo Licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os 

s Propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico para acesso aos demais licitantes. 

Agente de Contratação, auxiliado pela Comissão de 
, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos no sistema 

a BLL Compras, junto a qual os 
respeito do seu funcionamento e regulamento, e receber instruções 

. O Licitante poderá consultar o manual do Fornecedor disponível no sítio eletrônico bll.org.br. 

A participação na licitação, na forma eletrônica, se dará pelo envio da Proposta exclusivamente por 
 

imento às exigências de 
habilitação previstas neste Edital. O Licitante será responsável por todas as transações que forem 
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico assumindo como firme e verdadeira sua Proposta. 

Caberá ao Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública de 
licitação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

de sua desconexão. 

No caso de desconexão, cada Licitante deverá de imediato, sob sua inteira responsabilidade, 
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10. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DAS PROPOSTAS, CLASSIFICAÇÃO E 
FORMULAÇÃO DE LANCES 
 
10.1. A abertura da sessão pública desta licitação, conduzida pel
data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio eletrônico 
 
10.2. O Agente de Contratação verificará as Propostas apresentadas e desclassifica
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
 
10.3. A desclassificação da Proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real pelos Licitantes.
 
10.4. A abertura da presente licitação dar
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
 
10.5. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, qu
o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
 
10.6. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 
Contratação/Comissão e os licitantes.
 
10.7. Iniciada a etapa competitiva, os li
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 
registro. 
 
10.8. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
sessão e as regras estabelecidas no Edital.
 
10.9. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 
pelo sistema. 
 
10.11. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 
R$ 13.227,82 (treze mil, duzentos e vinte e sete reais
 
10.12. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze 
segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.
 
10.13. O procedimento seguirá de acor
 
10.14. Foi adotado para o envio de lances na licitação o 
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
 
10.14.1. A etapa de lances da sessão 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 
duração da sessão pública. 
 
10.14.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 
inclusive no caso de lances intermediários.
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10. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DAS PROPOSTAS, CLASSIFICAÇÃO E 

ura da sessão pública desta licitação, conduzida pelo Agente de Contratação
data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio eletrônico bll.org.br. 

verificará as Propostas apresentadas e desclassifica
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

A desclassificação da Proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real pelos Licitantes. 

A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, qu
o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 
Contratação/Comissão e os licitantes. 

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 

O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 
R$ 13.227,82 (treze mil, duzentos e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos). 

O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze 
segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado. 

Foi adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto”
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 

A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 
inclusive no caso de lances intermediários. 

10. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DAS PROPOSTAS, CLASSIFICAÇÃO E 

o Agente de Contratação, ocorrerá na 

verificará as Propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

A desclassificação da Proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema 

Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for 

O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 

citantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 

O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 

O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze 
segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível. 

modo de disputa “aberto”, onde os licitantes 

de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 

A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 
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10.14.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de 
classificação. 
 
10.14.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar 
for de pelo menos 5% (cinco por cento),
apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
 
10.14.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances 
intermediários. 
 
10.15. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará 
os lances segundo a ordem crescente de valores.
 
10.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que fo
registrado em primeiro lugar. 
 
10.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
 
10.18. No caso de desconexão com o Agente de Contratação/Comissão, no decorrer da etapa 
competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 
dos lances. 
 
10.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação/Comissão persistir por 
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte 
e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Cont
eletrônico utilizado para divulgação.
 
10.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
 
10.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresa
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e 
empresas de pequeno porte participantes
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo 
Decreto nº 8.538, de 2015. 
 
10.21.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada.
10.21.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a co
 
10.21.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, 
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
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Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de 

Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar 
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratação/Comissão, auxiliado pela equipe de 
apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances 

Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará 
os lances segundo a ordem crescente de valores. 

Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que fo

Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

No caso de desconexão com o Agente de Contratação/Comissão, no decorrer da etapa 
competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação/Comissão persistir por 
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte 
e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação/Comissão aos participantes, no sítio 
eletrônico utilizado para divulgação. 

Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresa
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e 
empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 

se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo 

Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada. 

A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 

em naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, 
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de 

Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar 
o Agente de contratação/Comissão, auxiliado pela equipe de 

apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 

Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances 

Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará 

Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 

No caso de desconexão com o Agente de Contratação/Comissão, no decorrer da etapa 
competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação/Comissão persistir por 
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte 

ratação/Comissão aos participantes, no sítio 

Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e 

, procedendo à comparação com os valores da primeira 
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 

se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo 

Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 

A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 

municação automática para tanto. 

Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 

em naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, 
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10.21.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
 
10.22. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de la
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
 
10.23. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto 
no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:
 
10.23.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato 
contínuo à classificação; 
 
10.23.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais p
previstos nesta Lei; 
 
10.23.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de 
trabalho, conforme regulamento; 
 
10.23.4. desenvolvimento pelo licitante de programa
controle. 
 
10.23.4.1. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços 
produzidos ou prestados por: 
 
10.23.4.2. empresas estabelecidas no território do Estado ou do D
Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou 
entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;
 
10.23.4.3. empresas brasileiras; 
 
10.23.4.4. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
 
10.23.4.5. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de 
dezembro de 2009. 
 
10.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sess
colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o 
Agente de Contratação/Comissão poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado 
do julgamento. 
10.24.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação 
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado 
em razão de sua proposta permanecer acima do preço máx
 
10.24.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
 
10.24.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo 
licitatório. 
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No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre 

elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da 
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto 
no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 

final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato 

avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações 

desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de 

desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de 

Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços 

empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da 
Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou 
entidade de Município, no território do Estado em que este se localize; 

empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de 

Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro 
colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o 
Agente de Contratação/Comissão poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado 

A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação 
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado 
em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo 

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre 

nces), ou entre lances finais da 

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto 

final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato 

avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 
ara efeito de atesto de cumprimento de obrigações 

desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de 

de integridade, conforme orientações dos órgãos de 

Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços 

istrito Federal do órgão ou entidade da 
Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou 

empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de 

ão pública, na hipótese da proposta do primeiro 
colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o 
Agente de Contratação/Comissão poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado 

A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação 
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado 

imo definido pela Administração. 

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo 
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10.24.4. O Agente de Contratação/Comissão solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo 
de 2 (duas) horas, envie a proposta 
acompanhada, se for o caso, dos documentos comple
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
 
10.24.5. É facultado ao Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 
solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de
 
10.25. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação/Comissão iniciará a fase de aceitação e 
julgamento da proposta. 
 
11. DA FASE DE JULGAMENTO
 
11.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação/Comissão verificará se o licitante 
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, 
conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, especialmente qu
impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
 
11.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (
apf.apps.tcu.gov.br/). 
 
11.1.2. TCESP – Pesquisa de Relação de Apenados (
apenados). 
 
11.1.3. Consulta no Portal de 
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc
 
11.1.4.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requeri
 
11.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.
 
11.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, 
o Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 
apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indir
11.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).
 
11.3.2. O licitante será convocado para manifestação previ
nº 3/2018, art. 29, §2º). 
 
11.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de 
participação. 
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O Agente de Contratação/Comissão solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo 
de 2 (duas) horas, envie a proposta readequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação 
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

É facultado ao Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 
solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

Após a negociação do preço, o Agente de Contratação/Comissão iniciará a fase de aceitação e 

11. DA FASE DE JULGAMENTO 

Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação/Comissão verificará se o licitante 
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, 
conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, especialmente quanto à existência de sanção que 
impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

11.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (

Pesquisa de Relação de Apenados (https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa

11.1.3. Consulta no Portal de Transparência da Controladoria Geral da União 
https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc

A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, 
o Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 
apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput)

A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º). 

O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN 

Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de 

O Agente de Contratação/Comissão solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo 
adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

mentares, quando necessários à confirmação 

É facultado ao Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 

Após a negociação do preço, o Agente de Contratação/Comissão iniciará a fase de aceitação e 

Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação/Comissão verificará se o licitante 
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, 

anto à existência de sanção que 
impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

11.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-

https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-

ncia da Controladoria Geral da União 
https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc). 

A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 

, a proibição de contratar com o Poder 
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992. 

Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, 
o Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 

etas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput). 
A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 

amente a uma eventual desclassificação. (IN 

Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
3 

pe
ss

oa
s:

  G
A

B
R

IE
L 

M
A

Z
Z

O
 P

U
Z

Z
I, 

E
R

IC
 E

D
U

A
R

D
O

 A
M

A
R

A
L 

e 
LU

IS
 G

U
S

T
A

V
O

 C
O

S
T

A
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//s

aa
ei

ta
po

lis
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/F

4E
1-

43
9D

-3
33

D
-A

8A
C

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 F

4E
1-

43
9D

-3
33

D
-A

8A
C



 

 

 
Serviço Autônomo de Á
   Rua Odilon Negrão, 917 
        

11.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro
tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação/Comissão verificará se faz jus ao 
benefício, em conformidade com os itens deste edital.
 
11.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamen
Contratação/Comissão examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao 
objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e 
em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.
 
11.6. Será desclassificada a proposta vencedora que:
 
11.6.1. contiver vícios insanáveis; 
 
11.6.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico/Termo de Referência;
 
11.6.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 
contratação; 
 
11.6.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
 
11.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde 
que insanável. 
 
11.7. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade 
e sobrepreço considerará o seguinte:
 
11.7.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi
integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;
 
11.7.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracteriz
superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme 
planilha anexa ao edital; 
 
11.7.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos val
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, 
independentemente do regime de execução.
 
11.7.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e 
cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor 
da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.
 
11.8. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessi
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a 
exequibilidade da proposta. 
 
11.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos 
unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o 
licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com 
os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de 
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Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum 
tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação/Comissão verificará se faz jus ao 
benefício, em conformidade com os itens deste edital. 

Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de 
Contratação/Comissão examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao 
objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e 

to no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

Será desclassificada a proposta vencedora que: 

não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico/Termo de Referência;

apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 

não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde 

Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade 
e sobrepreço considerará o seguinte: 

gimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi
integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;

No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela 
superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme 

No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos val
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, 
independentemente do regime de execução. 

Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e 
do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor 

da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei. 

Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessi
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a 

Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos 
de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o 

licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com 
os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

lugar tenha se utilizado de algum 
tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação/Comissão verificará se faz jus ao 

to favorecido, o Agente de 
Contratação/Comissão examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao 
objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e 

to no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022. 

não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico/Termo de Referência; 

apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 

não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde 

Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade 

gimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado; 

ação do sobrepreço se dará pela 
superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme 

No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores 
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, 

Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e 
do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor 

Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a 

Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos 
de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o 

licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com 
não aceitação da proposta. 
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11.9.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à 
Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, 
seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e 
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor 
final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de e
global, empreitada integral, contratação semi
eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico
aditamento posterior do contrato. 
 
11.10. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta
planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor
majoração do preço e que se comprove que este é o bastante 
contratação; 
 
11.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas; 
 
11.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a in
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse 
regime. 
 
11.11. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser 
colhida a manifestação escrita do seto
 
12. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
 
12.1. O Licitante classificado em primeiro lugar, deverá
Habilitação, juntamente com os documentos da Proposta de Preço, no prazo de 03 (três) dias úteis 
contados a partir da solicitação, anexando na opção “Enviar anexo”, os seguintes documentos:
 
12.2. Habilitação jurídica: 
 
12.2.1. registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;
 
12.2.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado atualizado, devidamente registrado na 
Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou coop
 
12.2.3. documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando
empresárias; 
 
12.2.4. ato constitutivo atualizado e devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 
tratando-se de sociedades não empresariais, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
 
12.2.5. decreto de autorização, tratando
país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando
atividade assim o exigir; 
 
12.3. Regularidade fiscal, social e trabalhista:
 
12.3.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
Fazenda; 
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Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à 
Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, 

orado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e 
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor 
final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de e
global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para 
eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional 

Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta
planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja 
majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da 

O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 

se erro no preenchimento da planilha passível de correção a in
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse 

Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser 
colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

12. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

O Licitante classificado em primeiro lugar, deverá providenciar o envio da Documentação de 
Habilitação, juntamente com os documentos da Proposta de Preço, no prazo de 03 (três) dias úteis 
contados a partir da solicitação, anexando na opção “Enviar anexo”, os seguintes documentos:

registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual; 

ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado atualizado, devidamente registrado na 
Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa; 

documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando

ato constitutivo atualizado e devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 
resariais, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no 
país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando

12.3. Regularidade fiscal, social e trabalhista: 

prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, do Ministério da 

Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à 
Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, 

orado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e 
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor 
final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço  

integrada e contratação integrada, exclusivamente para 
financeiro e para balizar excepcional 

Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A 
, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja 

para arcar com todos os custos da 

O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 

se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse 

Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser 
r requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 

providenciar o envio da Documentação de 
Habilitação, juntamente com os documentos da Proposta de Preço, no prazo de 03 (três) dias úteis 
contados a partir da solicitação, anexando na opção “Enviar anexo”, os seguintes documentos: 

 

ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado atualizado, devidamente registrado na 

documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedades 

ato constitutivo atualizado e devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 
resariais, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

se de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no 
país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

CNPJ, do Ministério da 
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12.3.2. prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo à 
sede do Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
 
12.3.3. prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipa
Licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
 
12.3.4. prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
 
12.3.5. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, medi
apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas, ou de certidão positiva com efeitos de 
negativa. 
 
12.3.6. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal por parte de Microempresa, Empresa 
de Pequeno Porte, ou Sociedade Cooperativa Equiparada, nos termos da Lei Complementar n.º 
123/2006 e da Lei Municipal n.º 10.936/2016, a Comissão Permanente de Cont
a ME/EPP/, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 
Administração Pública, para regularização da documentação fiscal, pagamento ou parcelamento do 
débito, a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
 
12.3.6.1. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal prevista no subitem 15.3.6 dep
requerimento pelo interessado, dentro do prazo inicial de 05 (cinco) dias úteis concedidos para a 
regularização da documentação fiscal.
 
12.3.6.2. A não regularização da documentação fiscal por parte das Microempresa, Empresa de Pequeno 
Porte, ou Sociedade Cooperativa Equiparada, no prazo previsto no subitem 15.3.6, implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na legislação aplicável, sendo 
facultado à Administração convocar os Licitantes remanescentes, na o
assinatura do Contrato ou revogar a licitação.
 
12.4. Qualificação Técnica: 
 
12.4.1 Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação técnica da empresa licitante são: 
 
A empresa proponente deverá ter em seu quadro permanente 
conhecimento técnico e experiências anteriores, e ainda demonstrar com apresentação de acervos 
técnicos, conhecimentos em hidráulica e saneamento, conhecimentos relacionados a projetos e obras 
elaborados de natureza similar ao aqui proposto.
Para a execução dos serviços de a contratação de empresa especializada na execução de reservatório de 
500m³ e obras hidráulicas, projetos, readequação da automação e medições de parâmetros hidráulicos e 
elétricos de conjunto motobomba
fornecimento de material, equipamentos e mão de obra qualificada, a Empresa a ser contratada deverá 
apresentar no mínimo as seguintes diretrizes técnicas:
 
Prova de aptidão para o desempenho de ati
quantidades e prazos com o objeto desta obra, por meio da apresentação de Atestados ou Certidões, 
expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrados no CREA ou no 
CAU, de acordo com suas atribuições profissionais Art. 208 do CONFEA, necessariamente em nome do 
licitante, considerando que os serviços indicados abaixo, necessariamente serão os de maior relevância 
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de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo à 
sede do Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 
Licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei; 

prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, medi
apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas, ou de certidão positiva com efeitos de 

Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal por parte de Microempresa, Empresa 
de Pequeno Porte, ou Sociedade Cooperativa Equiparada, nos termos da Lei Complementar n.º 
123/2006 e da Lei Municipal n.º 10.936/2016, a Comissão Permanente de Contração julgará habilitadas 
a ME/EPP/, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 

regularização da documentação fiscal, pagamento ou parcelamento do 
débito, a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

A prorrogação do prazo para a regularização fiscal prevista no subitem 15.3.6 dep
requerimento pelo interessado, dentro do prazo inicial de 05 (cinco) dias úteis concedidos para a 
regularização da documentação fiscal. 

A não regularização da documentação fiscal por parte das Microempresa, Empresa de Pequeno 
Sociedade Cooperativa Equiparada, no prazo previsto no subitem 15.3.6, implicará na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na legislação aplicável, sendo 
facultado à Administração convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do Contrato ou revogar a licitação. 

Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação técnica da empresa licitante são: 

A empresa proponente deverá ter em seu quadro permanente engenheiros capacitados que detenha 
conhecimento técnico e experiências anteriores, e ainda demonstrar com apresentação de acervos 
técnicos, conhecimentos em hidráulica e saneamento, conhecimentos relacionados a projetos e obras 

lar ao aqui proposto. 
Para a execução dos serviços de a contratação de empresa especializada na execução de reservatório de 
500m³ e obras hidráulicas, projetos, readequação da automação e medições de parâmetros hidráulicos e 
elétricos de conjunto motobomba no Bairro Jardim 2000, no município de Itápolis/SP, com o 
fornecimento de material, equipamentos e mão de obra qualificada, a Empresa a ser contratada deverá 
apresentar no mínimo as seguintes diretrizes técnicas: 

Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto desta obra, por meio da apresentação de Atestados ou Certidões, 
expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrados no CREA ou no 

acordo com suas atribuições profissionais Art. 208 do CONFEA, necessariamente em nome do 
licitante, considerando que os serviços indicados abaixo, necessariamente serão os de maior relevância 

de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo à 
sede do Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 

l do domicílio ou sede do 

prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas, ou de certidão positiva com efeitos de 

Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal por parte de Microempresa, Empresa 
de Pequeno Porte, ou Sociedade Cooperativa Equiparada, nos termos da Lei Complementar n.º 

ração julgará habilitadas 
a ME/EPP/, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 

regularização da documentação fiscal, pagamento ou parcelamento do 
débito, a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

A prorrogação do prazo para a regularização fiscal prevista no subitem 15.3.6 dependerá de 
requerimento pelo interessado, dentro do prazo inicial de 05 (cinco) dias úteis concedidos para a 

A não regularização da documentação fiscal por parte das Microempresa, Empresa de Pequeno 
Sociedade Cooperativa Equiparada, no prazo previsto no subitem 15.3.6, implicará na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na legislação aplicável, sendo 
rdem de classificação, para a 

Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação técnica da empresa licitante são:  

engenheiros capacitados que detenha 
conhecimento técnico e experiências anteriores, e ainda demonstrar com apresentação de acervos 
técnicos, conhecimentos em hidráulica e saneamento, conhecimentos relacionados a projetos e obras 

Para a execução dos serviços de a contratação de empresa especializada na execução de reservatório de 
500m³ e obras hidráulicas, projetos, readequação da automação e medições de parâmetros hidráulicos e 

no Bairro Jardim 2000, no município de Itápolis/SP, com o 
fornecimento de material, equipamentos e mão de obra qualificada, a Empresa a ser contratada deverá 

vidade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto desta obra, por meio da apresentação de Atestados ou Certidões, 
expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrados no CREA ou no 

acordo com suas atribuições profissionais Art. 208 do CONFEA, necessariamente em nome do 
licitante, considerando que os serviços indicados abaixo, necessariamente serão os de maior relevância 
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técnica, visto que o município propõe a execução pretendida atra
anteriores, sendo eles:  
 
Registro da empresa e de seus profissionais em situação ativa junto ao Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia (CREA), ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). 
 
Comprovação de Capacidade Técnica Operacional e Profissional, a saber: 
 
Comprovação da Capacidade Técnica Operacional: 
 
A contratada deverá apresentar, em seu nome, atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, devidamente registrado no CREA, que comprove a
compatível em características e quantidades ao objeto ora licitado (Súmula 24 
 
As características e/ou parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto licitado são 
os constantes do objeto e demonstrado no Quadro 01 abaixo. Os serviços deverão ser comprovados em 
nome de profissionais da empresa, por meio de atestados técnicos devidamente acervados no CREA, 
contendo CAT, a qualquer tempo.  
Na tabela abaixo, demonstramos os serviços de maior relevância técnica e significativa: 
 
Quadro 01. Serviços de Relevância Técnica 
Atividades 

Ter realizado construção de reservatório metálico com capacidade de no mínima 
250m³ inclusive interligações hidráulicas, em atendimento ao item 2.1; 2.3 e 3 da 
planilha de orçamento. 

Ter realizado a implantação e/ou readequação de sistema de automação com 
comunicação remota (telemetria), em sistema de saneamento que opera no 
mínimo 01 macromedidor de vazão e 01 nível de reservatório, em atendimento ao 
item 4 da planilha de orçamento. 

Ter executado no mínimo 01(um) estudo de medição de parâmetros hidráulicos e 
elétricos em conjunto motobomba, com relatórios de eficiência energética, em 
atendimento ao item 5 da planilha de orçamento.

 
SUMULA 24 – TCESP - Em procedimento licitatório, é possível a exigência de comprovação da 
qualificação operacional, nos termos do inciso II, do artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93, a ser 
realizada mediante apresentação de atestados fornecidos por pessoas 
privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, admitindo
de quantitativos mínimos de prova de execução de serviços similares, desde que em quantidades 
razoáveis, assim consideradas 50% a 60% da execução pretendida, ou outro percentual que venha 
devida e tecnicamente justificado.  

 
Comprovação da Capacidade Técnica Profissional: 
 
A contratada deverá apresentar prova de que possui em seu quadro permanente, na data prevista para a 
entrega dos envelopes, profissionais de nível superior, no mínimo um engenheiro Civil e um engenheiro 
eletricista, devidamente registrado no CREA, frente a atribuição ao presente escopo e em atendimento a 
resolução do CONFEA 218. 
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técnica, visto que o município propõe a execução pretendida através de empresa com experiências 

Registro da empresa e de seus profissionais em situação ativa junto ao Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia (CREA), ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). 

écnica Operacional e Profissional, a saber:  

Comprovação da Capacidade Técnica Operacional:  

A contratada deverá apresentar, em seu nome, atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, devidamente registrado no CREA, que comprove a execução de obra ou serviço pertinente e 
compatível em características e quantidades ao objeto ora licitado (Súmula 24 – TCE/SP). 

As características e/ou parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto licitado são 
objeto e demonstrado no Quadro 01 abaixo. Os serviços deverão ser comprovados em 

nome de profissionais da empresa, por meio de atestados técnicos devidamente acervados no CREA, 

Na tabela abaixo, demonstramos os serviços de maior relevância técnica e significativa: 

Quadro 01. Serviços de Relevância Técnica  

Ter realizado construção de reservatório metálico com capacidade de no mínima 
ligações hidráulicas, em atendimento ao item 2.1; 2.3 e 3 da 

Ter realizado a implantação e/ou readequação de sistema de automação com 
comunicação remota (telemetria), em sistema de saneamento que opera no 

e vazão e 01 nível de reservatório, em atendimento ao 

Ter executado no mínimo 01(um) estudo de medição de parâmetros hidráulicos e 
elétricos em conjunto motobomba, com relatórios de eficiência energética, em 

ao item 5 da planilha de orçamento. 

Em procedimento licitatório, é possível a exigência de comprovação da 
qualificação operacional, nos termos do inciso II, do artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93, a ser 
realizada mediante apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, admitindo
de quantitativos mínimos de prova de execução de serviços similares, desde que em quantidades 

0% a 60% da execução pretendida, ou outro percentual que venha 
 

Comprovação da Capacidade Técnica Profissional:  

A contratada deverá apresentar prova de que possui em seu quadro permanente, na data prevista para a 
ega dos envelopes, profissionais de nível superior, no mínimo um engenheiro Civil e um engenheiro 

eletricista, devidamente registrado no CREA, frente a atribuição ao presente escopo e em atendimento a 

vés de empresa com experiências 

Registro da empresa e de seus profissionais em situação ativa junto ao Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia (CREA), ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).  

A contratada deverá apresentar, em seu nome, atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público 
execução de obra ou serviço pertinente e 

TCE/SP).  

As características e/ou parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto licitado são 
objeto e demonstrado no Quadro 01 abaixo. Os serviços deverão ser comprovados em 

nome de profissionais da empresa, por meio de atestados técnicos devidamente acervados no CREA, 

Na tabela abaixo, demonstramos os serviços de maior relevância técnica e significativa:  

Quantidades 

Ter realizado construção de reservatório metálico com capacidade de no mínima 
ligações hidráulicas, em atendimento ao item 2.1; 2.3 e 3 da 01 

Ter realizado a implantação e/ou readequação de sistema de automação com 
comunicação remota (telemetria), em sistema de saneamento que opera no 

e vazão e 01 nível de reservatório, em atendimento ao 01 

Ter executado no mínimo 01(um) estudo de medição de parâmetros hidráulicos e 
elétricos em conjunto motobomba, com relatórios de eficiência energética, em 01 

Em procedimento licitatório, é possível a exigência de comprovação da 
qualificação operacional, nos termos do inciso II, do artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93, a ser 

jurídicas de direito público ou 
privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, admitindo-se a imposição 
de quantitativos mínimos de prova de execução de serviços similares, desde que em quantidades 

0% a 60% da execução pretendida, ou outro percentual que venha 

A contratada deverá apresentar prova de que possui em seu quadro permanente, na data prevista para a 
ega dos envelopes, profissionais de nível superior, no mínimo um engenheiro Civil e um engenheiro 

eletricista, devidamente registrado no CREA, frente a atribuição ao presente escopo e em atendimento a 
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A licitante deverá apresentar atestados fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), que comprove a execução de obra e 
serviços com características semelhantes e compatíveis ao objeto da presente Licitação, qu
de maior relevância são os indicados no quadro 01 supracitado, exceto os quantitativos.
 
12.4.3 A empresa licitante através de seu representante técnico poderá executar a visita técnica, para 
dirimir dúvidas e/ou esclarecimentos que se fizerem necessários.
 
12.4.4 A visita técnica poderá ser realizada para conhecimento dos serviços objeto do presente certame 
licitatório, podendo esta ser substituída por declaração de que o licitante tomou conhecimento de 
todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações a serem 
assumidas, nos termos do artigo 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21.
 
12.4.5 O profissional indicado será o responsável pela programação, acompanhamento e execução dos
serviços junto ao Município e deverá ter um celular e um telefone fixo que esteja funcionando às 24 
horas do dia, todos os dias da semana para qualquer contato que se fizer necessário.
 
12.4.6. A apresentação dos documentos referente 
execução do respectivo contrato tenha participação direta e pessoal do profissional correspondente, 
admitida a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada 
pela Administração, nos termos do disposto no § 6º do art. 67 da Lei nº 14.133/2021.
 
12.5. Qualificação econômico-financeira:
 
12.5.1. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis 
dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis 
situação financeira do Licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.
 
12.5.1.1. As empresas com menos de um ano de existência devem apresentar Balanço de Abertura 
devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio do Licitante ou no órgão de registro 
equivalente. 
 
12.5.1.2. As empresas com mais de um e menos de dois anos de existência devem apresentar a 
documentação exigida no subitem 12
 
12.5.1.3. Serão considerados, na forma da Lei, o balanço patrimonial (inclusive o Balanço de Abertura) 
e a demonstração contábil dos resultados dos dois últimos exercícios sociais assim apresentados:
 

a. publicados em Diário Oficial; ou
 

b. publicados em Jornal; ou 
 

c. por fotocópia do livro Diário, devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio 
do Licitante ou no órgão de registro equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de 
Encerramento;  
 
ou 
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atestados fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), que comprove a execução de obra e 
serviços com características semelhantes e compatíveis ao objeto da presente Licitação, qu
de maior relevância são os indicados no quadro 01 supracitado, exceto os quantitativos.

A empresa licitante através de seu representante técnico poderá executar a visita técnica, para 
e/ou esclarecimentos que se fizerem necessários. 

A visita técnica poderá ser realizada para conhecimento dos serviços objeto do presente certame 
podendo esta ser substituída por declaração de que o licitante tomou conhecimento de 

s as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações a serem 
, nos termos do artigo 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21. 

será o responsável pela programação, acompanhamento e execução dos
serviços junto ao Município e deverá ter um celular e um telefone fixo que esteja funcionando às 24 
horas do dia, todos os dias da semana para qualquer contato que se fizer necessário.

apresentação dos documentos referente à capacitação técnico-profissional exigirá que a 
execução do respectivo contrato tenha participação direta e pessoal do profissional correspondente, 
admitida a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada 

mos do disposto no § 6º do art. 67 da Lei nº 14.133/2021.

financeira: 

Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis 
dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que demonstrem a 
situação financeira do Licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

As empresas com menos de um ano de existência devem apresentar Balanço de Abertura 
egistrado na Junta Comercial da sede ou domicílio do Licitante ou no órgão de registro 

As empresas com mais de um e menos de dois anos de existência devem apresentar a 
2.5.1 relativas ao último exercício social exigível.

Serão considerados, na forma da Lei, o balanço patrimonial (inclusive o Balanço de Abertura) 
e a demonstração contábil dos resultados dos dois últimos exercícios sociais assim apresentados:

publicados em Diário Oficial; ou 

por fotocópia do livro Diário, devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio 
do Licitante ou no órgão de registro equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de 

atestados fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), que comprove a execução de obra e 
serviços com características semelhantes e compatíveis ao objeto da presente Licitação, que os serviços 
de maior relevância são os indicados no quadro 01 supracitado, exceto os quantitativos. 

A empresa licitante através de seu representante técnico poderá executar a visita técnica, para 

A visita técnica poderá ser realizada para conhecimento dos serviços objeto do presente certame 
podendo esta ser substituída por declaração de que o licitante tomou conhecimento de 

s as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações a serem 

será o responsável pela programação, acompanhamento e execução dos 
serviços junto ao Município e deverá ter um celular e um telefone fixo que esteja funcionando às 24 
horas do dia, todos os dias da semana para qualquer contato que se fizer necessário. 

profissional exigirá que a 
execução do respectivo contrato tenha participação direta e pessoal do profissional correspondente, 
admitida a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada 

mos do disposto no § 6º do art. 67 da Lei nº 14.133/2021. 

Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis 
e apresentados na forma da Lei, que demonstrem a 

situação financeira do Licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

As empresas com menos de um ano de existência devem apresentar Balanço de Abertura 
egistrado na Junta Comercial da sede ou domicílio do Licitante ou no órgão de registro 

As empresas com mais de um e menos de dois anos de existência devem apresentar a 
ício social exigível. 

Serão considerados, na forma da Lei, o balanço patrimonial (inclusive o Balanço de Abertura) 
e a demonstração contábil dos resultados dos dois últimos exercícios sociais assim apresentados: 

por fotocópia do livro Diário, devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio 
do Licitante ou no órgão de registro equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de 
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d.  na forma de Escrituração Contábil Digital (ECD) instituída pela Instrução Normativa da RFB 
n.º 2.003/2021 e suas alterações.

 
12.5.1.4. Os balanços patrimoniais (inclusive o Balanço de Abertura) e demonstrações contábeis dos 
resultados dos últimos exercícios sociais deverão estar assinados por Contador ou por outro profissional 
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
 
12.5.2. Cálculo do Índice de Liquidez Corrente (ILC) e do Índice de Endividamento (IE), resultantes da 
aplicação das fórmulas abaixo, sendo considerado habilitado o Licitante que apresentar nos dois últimos 
exercícios sociais: 
 
 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = ___________________________________

Passivo Circulante + Passivo

SG = ___________________________________
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

 
12.5.3. Documento arquivado na Junta Comercial ou no Cartório competente demonstrando que o 
Licitante possui patrimônio líquido mínimo de R$ 25.076,47 (vinte e cinco mil, setenta e seis reais e 
quarenta e sete centavos), correspondente a 10% (dez por cento) do va
termos do disposto no §4º do art. 69, da Lei n.º 14.133/2021.
 
12.5.4. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do Licitante.
 
12.6. Na hipótese do Licitante vencedor ser considerada ina
Proposta e os documentos de habilitação do Licitante subsequente, por ordem de classificação, nos 
mesmos termos e prazos especificados neste edital, até que se obtenha um Licitante habilitado.
 
12.7. O prazo estipulado no subitem 
durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.
 
12.8. Na análise dos documentos de habilitação, a Comissão Permanente de Contratação po
erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo
classificação. 
 
13. DOS RECURSOS 
 
13.1. Haverá fase recursal única, após o término da fase de habilitação.
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forma de Escrituração Contábil Digital (ECD) instituída pela Instrução Normativa da RFB 
n.º 2.003/2021 e suas alterações. 

Os balanços patrimoniais (inclusive o Balanço de Abertura) e demonstrações contábeis dos 
sociais deverão estar assinados por Contador ou por outro profissional 

equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

Cálculo do Índice de Liquidez Corrente (ILC) e do Índice de Endividamento (IE), resultantes da 
ação das fórmulas abaixo, sendo considerado habilitado o Licitante que apresentar nos dois últimos 

- Liquidez Geral – LG 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG = ___________________________________ 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 
 

- Solvência Geral – SG 
Ativo Total 

SG = ___________________________________ 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 
 

- Liquidez Corrente – LC 
Ativo Circulante 

LC = ________________ 
Passivo Circulante 

Documento arquivado na Junta Comercial ou no Cartório competente demonstrando que o 
Licitante possui patrimônio líquido mínimo de R$ 25.076,47 (vinte e cinco mil, setenta e seis reais e 
quarenta e sete centavos), correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, nos 
termos do disposto no §4º do art. 69, da Lei n.º 14.133/2021. 

Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do Licitante.

Na hipótese do Licitante vencedor ser considerada inabilitada, serão requeridos e analisados a 
Proposta e os documentos de habilitação do Licitante subsequente, por ordem de classificação, nos 
mesmos termos e prazos especificados neste edital, até que se obtenha um Licitante habilitado.

lado no subitem 12.1 poderá ser prorrogado, quando solicitado pelo Licitante 
durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

Na análise dos documentos de habilitação, a Comissão Permanente de Contratação po
erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e 

Haverá fase recursal única, após o término da fase de habilitação. 

forma de Escrituração Contábil Digital (ECD) instituída pela Instrução Normativa da RFB 

Os balanços patrimoniais (inclusive o Balanço de Abertura) e demonstrações contábeis dos 
sociais deverão estar assinados por Contador ou por outro profissional 

Cálculo do Índice de Liquidez Corrente (ILC) e do Índice de Endividamento (IE), resultantes da 
ação das fórmulas abaixo, sendo considerado habilitado o Licitante que apresentar nos dois últimos 

Documento arquivado na Junta Comercial ou no Cartório competente demonstrando que o 
Licitante possui patrimônio líquido mínimo de R$ 25.076,47 (vinte e cinco mil, setenta e seis reais e 

lor estimado da contratação, nos 

Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do Licitante. 

bilitada, serão requeridos e analisados a 
Proposta e os documentos de habilitação do Licitante subsequente, por ordem de classificação, nos 
mesmos termos e prazos especificados neste edital, até que se obtenha um Licitante habilitado. 

poderá ser prorrogado, quando solicitado pelo Licitante 
durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 

Na análise dos documentos de habilitação, a Comissão Permanente de Contratação poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

lhes eficácia para fins de habilitação e 
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13.2. O Licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da Proposta de Preço ou 
de Habilitação deverá manifestar imediatamente a sua intenção de recorrer, através 
assinalado pelo Agente de Contratação, 
 
13.3. O Licitante terá o prazo de 03 (três) dias úteis para interpor recurso, contados da data de intimação 
ou da lavratura da ata de habilitação do Licitante declarado vencedor.
 
13.4. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início na data de 
divulgação da interposição do recurso via 
 
13.5. É assegurada aos Licitantes vista dos ele
 
13.6. Serão desconsiderados pelo Presidente da Comissão Permanente de Contratação, os recursos 
interpostos fora do sistema eletrônico 
 
13.7. O recurso será dirigido ao Agente de Contratação
o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual proferirá decisão.
 
13.8. O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
 
13.9. O recurso interposto em desacordo com as condições deste Edital e seus Anexos não será 
conhecido. 
 
14. DO ENCERRAMENTO 
 
14.1. Definido o resultado de julgamento, o procedimento licitatório será encerrado e encaminhado a 
Autoridade Competente que poderá:
 

I. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
 

II. revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;
 

III. proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que 
presente ilegalidade insanável;

 
IV. adjudicar o objeto e homologar a licitação.

 
 
15. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS NA FASE LICITATÓRIA
 
15.1. Sem prejuízo da aplicação das regras previstas no Capítulo I 
comete infração administrativa passível de sanção 
 

I. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
 

II. não mantiver a Proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente 
justificado; 

 
III. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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O Licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da Proposta de Preço ou 
de Habilitação deverá manifestar imediatamente a sua intenção de recorrer, através 

Contratação, que não será inferior a 10 minutos, sob pena de preclusão.

O Licitante terá o prazo de 03 (três) dias úteis para interpor recurso, contados da data de intimação 
bilitação do Licitante declarado vencedor. 

O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início na data de 
divulgação da interposição do recurso via plataforma BLL Compras. 

É assegurada aos Licitantes vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

Serão desconsiderados pelo Presidente da Comissão Permanente de Contratação, os recursos 
interpostos fora do sistema eletrônico BLL Compras. 

ao Agente de Contratação, que, se não reconsiderar a decisão, encaminhará 
o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual proferirá decisão. 

O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

o em desacordo com as condições deste Edital e seus Anexos não será 

Definido o resultado de julgamento, o procedimento licitatório será encerrado e encaminhado a 
Autoridade Competente que poderá: 

dos autos para saneamento de irregularidades; 

revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade; 

proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que 
presente ilegalidade insanável; 

o objeto e homologar a licitação. 

. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS NA FASE LICITATÓRIA

Sem prejuízo da aplicação das regras previstas no Capítulo I – Título IV, da Lei n.º 14.133/2021, 
comete infração administrativa passível de sanção o Licitante que: 

deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

não mantiver a Proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente 

celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

O Licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da Proposta de Preço ou 
de Habilitação deverá manifestar imediatamente a sua intenção de recorrer, através do sistema, no prazo 

, sob pena de preclusão. 

O Licitante terá o prazo de 03 (três) dias úteis para interpor recurso, contados da data de intimação 

O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início na data de 

mentos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

Serão desconsiderados pelo Presidente da Comissão Permanente de Contratação, os recursos 

que, se não reconsiderar a decisão, encaminhará 

O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

o em desacordo com as condições deste Edital e seus Anexos não será 

Definido o resultado de julgamento, o procedimento licitatório será encerrado e encaminhado a 

proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que 

. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS NA FASE LICITATÓRIA 

Título IV, da Lei n.º 14.133/2021, 

não mantiver a Proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente 

celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
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IV. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 

falsa durante a licitação;
 

V. fraudar a licitação; 
 

VI. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
 

VII. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
 

VIII. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846/2013.
 
15.2. Com fulcro na Lei n.º 14.133/2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos 
licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções:
 
15.2.1. Multas nos seguintes percentuais:
 
15.2.1.1. Multa de 1% do valor estimado da contratação ao licitante ou contr
procedimento de contratação, descumprir preceito normativo ou obrigações assumidas, tais como:
 

I. tumultuar a sessão pública da licitação;
 
II. propor recursos manifestamente protelatórios;
 
III. deixar de providenciar o cadastramento da empresa vencedora junto ao Sistema de 

Cadastro de Fornecedores dentro do prazo concedido, salvo por motivo justificado e 
aceito pela administração;

 
IV. deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido na hipót

ou contratado enquadrar
equiparados, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006;

 
15.2.1.2. Multa de 3% do valor estimado da contratação para as infrações previstas nos incisos I e II do
subitem 17.1; 
 
15.2.1.3. Multa de 5% do valor estimado da contratação para as infrações previstas no inciso III do 
subitem 17.1; 
 
15.2.1.4. Multa de 15% do valor estimado da contratação para as infrações previstas nos itens IV a VIII 
do subitem 17.1; 
 
15.2.2. Impedimento de licitar e contratar, em decorrência da prática das infrações administrativas 
previstas nos incisos I, II e III relacionadas no subitem 
penalidade mais grave, e impedirá o responsável de lic
Pública direta e indireta do Município de
do art. 156, §4º da Lei n.º 14.133/2021;
 
15.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em dec
administrativas previstas nos incisos IV, V, VI, VII e VIII relacionadas no subitem 
pelas infrações administrativas previstas nos incisos I, II e III que justifiquem a imposição de penalidade 
mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar e impedirá o responsável de licitar ou 
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apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 
o; 

se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846/2013. 

ei n.º 14.133/2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos 
licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções: 

.2.1. Multas nos seguintes percentuais: 

Multa de 1% do valor estimado da contratação ao licitante ou contr
procedimento de contratação, descumprir preceito normativo ou obrigações assumidas, tais como:

tumultuar a sessão pública da licitação; 

propor recursos manifestamente protelatórios; 

de providenciar o cadastramento da empresa vencedora junto ao Sistema de 
Cadastro de Fornecedores dentro do prazo concedido, salvo por motivo justificado e 
aceito pela administração; 

deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido na hipót
ou contratado enquadrar-se como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou 
equiparados, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006; 

Multa de 3% do valor estimado da contratação para as infrações previstas nos incisos I e II do

Multa de 5% do valor estimado da contratação para as infrações previstas no inciso III do 

Multa de 15% do valor estimado da contratação para as infrações previstas nos itens IV a VIII 

Impedimento de licitar e contratar, em decorrência da prática das infrações administrativas 
previstas nos incisos I, II e III relacionadas no subitem 17.1, quando não se justificar a imposição de 
penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração 
Pública direta e indireta do Município de Itápolis/SP, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos moldes 
do art. 156, §4º da Lei n.º 14.133/2021; 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações 
administrativas previstas nos incisos IV, V, VI, VII e VIII relacionadas no subitem 
pelas infrações administrativas previstas nos incisos I, II e III que justifiquem a imposição de penalidade 

a sanção de impedimento de licitar e contratar e impedirá o responsável de licitar ou 

apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 

se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

ei n.º 14.133/2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos 

Multa de 1% do valor estimado da contratação ao licitante ou contratado que retardar o 
procedimento de contratação, descumprir preceito normativo ou obrigações assumidas, tais como: 

de providenciar o cadastramento da empresa vencedora junto ao Sistema de 
Cadastro de Fornecedores dentro do prazo concedido, salvo por motivo justificado e 

deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido na hipótese de o licitante 
se como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou 

Multa de 3% do valor estimado da contratação para as infrações previstas nos incisos I e II do 

Multa de 5% do valor estimado da contratação para as infrações previstas no inciso III do 

Multa de 15% do valor estimado da contratação para as infrações previstas nos itens IV a VIII 

Impedimento de licitar e contratar, em decorrência da prática das infrações administrativas 
, quando não se justificar a imposição de 

itar e contratar no âmbito da Administração 
/SP, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos moldes 

orrência da prática das infrações 
administrativas previstas nos incisos IV, V, VI, VII e VIII relacionadas no subitem 17.1, bem como 
pelas infrações administrativas previstas nos incisos I, II e III que justifiquem a imposição de penalidade 

a sanção de impedimento de licitar e contratar e impedirá o responsável de licitar ou 
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contratar no âmbito da administração direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo 
de três anos e máximo de seis anos, nos moldes do art. 156, §5º da
 
15.3. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as sanções previstas nos subitens 
15.2.2 e 15.2.3 deste Edital. 
 
15.4. A instauração do processo administrativo para apuração de irregularidades e aplicação de sanções 
será processada de acordo com o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021.
 
15.5. Caberá recurso em face da decisão de aplicação das sanções de multa e de impedimento de licitar e 
contratar, no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da publicação da decisão 
Oficial do Município. 
 
15.6. O recurso será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a 
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade 
superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contados do 
recebimento dos autos. 
 
15.7. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da apl
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da publicação da 
decisão condenatória no Diário Oficial do Município. 
 
15.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensi
que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
 
15.9. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 
reparação integral dos danos causados.
 
16. DOS PRAZOS 
 
16.1. O prazo de vigência do Contrato a ser celebrado será de 12 (doze) meses contados da data de sua 
assinatura. 
 
16.2. O prazo de execução dos serviços ora licitados é de no máximo 06 (seis) meses dias contados da 
data de emissão da Ordem de Serviço.
 
17. DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS, GARANTIA À EXECUÇÃO E 
FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
 
17.1. Após a homologação da presente licitação, a empresa deverá prestar garantia à execução do 
Contrato. 
 
17.1.1. O valor da garantia à execução corresponderá a 5% (cinco por cent
Contrato, devendo, ainda, ser prorrogada sua vigência na hipótese de ocorrer prorrogação do prazo 
contratual e/ou sua complementação em caso de acréscimo de valor.
 
17.1.2. Será exigida garantia adicional do Licitante vencedor cuja p
cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor 
da proposta, nos termos do §5º do art. 59 da Lei n.º 14.133/2021.
 
17.1.3. A garantia à execução poderá ser prest
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contratar no âmbito da administração direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo 
de três anos e máximo de seis anos, nos moldes do art. 156, §5º da Lei n.º 14.133/2021.

A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as sanções previstas nos subitens 

A instauração do processo administrativo para apuração de irregularidades e aplicação de sanções 
erá processada de acordo com o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021. 

Caberá recurso em face da decisão de aplicação das sanções de multa e de impedimento de licitar e 
contratar, no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da publicação da decisão condenatória no Diário 

O recurso será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a 
(cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade 

superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contados do 

Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da publicação da 
decisão condenatória no Diário Oficial do Município.  

O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até 
que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 
reparação integral dos danos causados. 

prazo de vigência do Contrato a ser celebrado será de 12 (doze) meses contados da data de sua 

O prazo de execução dos serviços ora licitados é de no máximo 06 (seis) meses dias contados da 
data de emissão da Ordem de Serviço. 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS, GARANTIA À EXECUÇÃO E 
FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

Após a homologação da presente licitação, a empresa deverá prestar garantia à execução do 

O valor da garantia à execução corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor inicial do 
, devendo, ainda, ser prorrogada sua vigência na hipótese de ocorrer prorrogação do prazo 

contratual e/ou sua complementação em caso de acréscimo de valor. 

Será exigida garantia adicional do Licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e 
cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor 
da proposta, nos termos do §5º do art. 59 da Lei n.º 14.133/2021. 

A garantia à execução poderá ser prestada por uma das seguintes modalidades:

contratar no âmbito da administração direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo 
Lei n.º 14.133/2021. 

A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as sanções previstas nos subitens 

A instauração do processo administrativo para apuração de irregularidades e aplicação de sanções 

Caberá recurso em face da decisão de aplicação das sanções de multa e de impedimento de licitar e 
condenatória no Diário 

O recurso será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a 
(cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade 

superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contados do 

icação da sanção de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da publicação da 

vo do ato ou da decisão recorrida até 

A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 

prazo de vigência do Contrato a ser celebrado será de 12 (doze) meses contados da data de sua 

O prazo de execução dos serviços ora licitados é de no máximo 06 (seis) meses dias contados da 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS, GARANTIA À EXECUÇÃO E 

Após a homologação da presente licitação, a empresa deverá prestar garantia à execução do 

o) do valor inicial do 
, devendo, ainda, ser prorrogada sua vigência na hipótese de ocorrer prorrogação do prazo 

roposta for inferior a 85% (oitenta e 
cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor 

ada por uma das seguintes modalidades: 
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I. caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, 

mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 
Central do Brasil, e avaliados por seus 
Ministério da Economia;
 

II. seguro-garantia; 
 

III. fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar 
no País pelo Banco Central do Brasil.

 
IV. título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.

 
17.1.4. A garantia prestada responderá por eventuais multas aplicadas à Contratada, podendo ser retida 
para satisfação de perdas e danos resultantes de inadimplemento ou de ação
culposa, da Contratada. 
 
17.1.5. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato 
ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, atualizada 
monetariamente. 
 
17.2. Firmar o Contrato respectivo, conforme minuta contida 
 
17.3. É facultado à Comissão de Contratação, quando o Licitante adjudicatário não cumprir as condições 
deste Edital e seus anexos, não apresentar a garantia de 
não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidas:
 
17.4. convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de vantajosidade das Propostas apresentadas, para 
a celebração do Contrato nas mesmas condições ofertadas pelo Licitante vencedor.
 
17.5. Na hipótese de nenhum dos Licitantes aceitar a contratação nos termos do subitem anterior, a 
Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, po
 

I. convocar os Licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com 
vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário;
 

II. adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos Licitantes remanescente
atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

 
17.6. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da 
obrigação assumida e o sujeitará às penalidades previstas em 
 
17.7. Se a recusa em prestar garantia à execução ou em assinar o Contrato for motivada por fato 
impeditivo relevante, devidamente comprovado e superveniente à apresentação da Proposta, a 
autoridade competente para a contratação poderá,
interesse público e a conveniência administrativa, deixar de aplicar as penalidades previstas, bem como 
aplicar prazo diferenciado. 
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caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, 
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo 
Ministério da Economia; 

fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar 
no País pelo Banco Central do Brasil. 

de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.

A garantia prestada responderá por eventuais multas aplicadas à Contratada, podendo ser retida 
para satisfação de perdas e danos resultantes de inadimplemento ou de ação ou omissão, dolosa ou 

A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato 
ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, atualizada 

Firmar o Contrato respectivo, conforme minuta contida no ANEXO VII deste

É facultado à Comissão de Contratação, quando o Licitante adjudicatário não cumprir as condições 
deste Edital e seus anexos, não apresentar a garantia de execução do Contrato, não assinar o Contrato ou 
não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidas:

convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de vantajosidade das Propostas apresentadas, para 
trato nas mesmas condições ofertadas pelo Licitante vencedor.

Na hipótese de nenhum dos Licitantes aceitar a contratação nos termos do subitem anterior, a 
Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, po

convocar os Licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com 
vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário;

adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos Licitantes remanescente
atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da 
obrigação assumida e o sujeitará às penalidades previstas em Lei e neste Edital. 

Se a recusa em prestar garantia à execução ou em assinar o Contrato for motivada por fato 
impeditivo relevante, devidamente comprovado e superveniente à apresentação da Proposta, a 
autoridade competente para a contratação poderá, por ato devidamente fundamentado, presentes o 
interesse público e a conveniência administrativa, deixar de aplicar as penalidades previstas, bem como 

caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, 
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 

valores econômicos, conforme definido pelo 

fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar 

de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. 

A garantia prestada responderá por eventuais multas aplicadas à Contratada, podendo ser retida 
ou omissão, dolosa ou 

A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato 
ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, atualizada 

deste Edital. 

É facultado à Comissão de Contratação, quando o Licitante adjudicatário não cumprir as condições 
execução do Contrato, não assinar o Contrato ou 

não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidas: 

convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de vantajosidade das Propostas apresentadas, para 
trato nas mesmas condições ofertadas pelo Licitante vencedor. 

Na hipótese de nenhum dos Licitantes aceitar a contratação nos termos do subitem anterior, a 
Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá: 

convocar os Licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com 
vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; 

adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos Licitantes remanescentes, 
atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição. 

A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da 

Se a recusa em prestar garantia à execução ou em assinar o Contrato for motivada por fato 
impeditivo relevante, devidamente comprovado e superveniente à apresentação da Proposta, a 

por ato devidamente fundamentado, presentes o 
interesse público e a conveniência administrativa, deixar de aplicar as penalidades previstas, bem como 
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18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
18.1. Todas as referências de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no Aviso da Licitação e durante 
as Sessões Públicas observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília/DF.
 
18.2. O Licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edit
a simples apresentação da Proposta submete o Licitante à aceitação incondicional de seus termos, 
independente de transcrição, bem como representa o conhecimento do objeto em licitação, não sendo 
aceita alegação de desconhecimento de 
 
18.3. No caso de eventual divergência entre este Edital e seus Anexos, prevalecerão as disposições do 
primeiro. 
 
18.4. O Licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado 
ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do Licitante que o 
tiver apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicatária, a rescisão do instrumento
prejuízos das demais sanções cabíveis.
 
18.5. O desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da 
qualificação do Licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento 
da licitação ou a invalidação do processo, conforme previsão do art. 12, inc. III, da Lei n.º 14.133/2021.
 
18.6. A contratada fica ciente de que ocorrerá a publicação dos dados pessoais como nome completo e 
CPF de seu Sócio representante nos instrumentos jurídicos
da Transparência com acesso livre, para fins de cumprimento da Lei de Acesso à Informação.
 
18.7. Anexos que integram o presente Edital: 
Anexo I – Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação
Anexo II – Declaração para Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Sociedade Cooperativa Equip.
Anexo III – Declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho 
Anexo IV – Pasta Técnica contendo:

Termo de Referência 
Planilha Orçamentária  
Cronograma Físico-Financeiro

Anexo V – Modelo de Proposta de Preços
Anexo VI – Termo de Ciência e Notificação do Estado de São Paulo
Anexo VII – Minuta do Contrato 
 
18.8. Fica eleito o foro da Comarca de
relacionadas com este Edital ou o Contrato vinculado a esta licitação
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. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Todas as referências de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no Aviso da Licitação e durante 
as Sessões Públicas observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília/DF. 

O Licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus Anexos, pois 
a simples apresentação da Proposta submete o Licitante à aceitação incondicional de seus termos, 
independente de transcrição, bem como representa o conhecimento do objeto em licitação, não sendo 
aceita alegação de desconhecimento de qualquer pormenor. 

No caso de eventual divergência entre este Edital e seus Anexos, prevalecerão as disposições do 

O Licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
ualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado 

ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do Licitante que o 
tiver apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicatária, a rescisão do instrumento
prejuízos das demais sanções cabíveis. 

O desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da 
qualificação do Licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento 

ção ou a invalidação do processo, conforme previsão do art. 12, inc. III, da Lei n.º 14.133/2021.

A contratada fica ciente de que ocorrerá a publicação dos dados pessoais como nome completo e 
CPF de seu Sócio representante nos instrumentos jurídicos celebrados, que serão publicados em Portal 
da Transparência com acesso livre, para fins de cumprimento da Lei de Acesso à Informação.

Anexos que integram o presente Edital:  
Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação 
Declaração para Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Sociedade Cooperativa Equip.
Declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho  
Pasta Técnica contendo: 

Financeiro 
Modelo de Proposta de Preços 
Termo de Ciência e Notificação do Estado de São Paulo 

Fica eleito o foro da Comarca de Itápolis/SP, para dirimir quaisquer dúvidas ou quest
relacionadas com este Edital ou o Contrato vinculado a esta licitação 

Itápolis/SP, 23 de maio de 2024. 

 
Gabriel Mazzo Puzzi 

Superintendente 

Todas as referências de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no Aviso da Licitação e durante 

al e seus Anexos, pois 
a simples apresentação da Proposta submete o Licitante à aceitação incondicional de seus termos, 
independente de transcrição, bem como representa o conhecimento do objeto em licitação, não sendo 

No caso de eventual divergência entre este Edital e seus Anexos, prevalecerão as disposições do 

O Licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
ualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado 

ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do Licitante que o 
tiver apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicatária, a rescisão do instrumento contratual, sem 

O desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da 
qualificação do Licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento 

ção ou a invalidação do processo, conforme previsão do art. 12, inc. III, da Lei n.º 14.133/2021. 

A contratada fica ciente de que ocorrerá a publicação dos dados pessoais como nome completo e 
celebrados, que serão publicados em Portal 

da Transparência com acesso livre, para fins de cumprimento da Lei de Acesso à Informação. 

Declaração para Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Sociedade Cooperativa Equip. 

/SP, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões 
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DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
 
 
 
Ao 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis/SP
 
Ref. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2024
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
RESERVATÓRIO DE 500 M3 E OBRAS HIDRÁULICAS NO BAIRRO JARDIM 2000, NO 
MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS/SP, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E 
MÃO DE OBRA QUALIFICADA. 
 
 
Prezados Senhores, 
 
A  
legal, inscrita no CNPJ sob. Nº  
 
ao disposto no Edital relativo à licitação em referência, 
plenamente com as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório 
acima indicado. 

_________ de ______________

_______________________________________________

Nome: _______________________________________

RG: _________________________________________

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis 
Rua Odilon Negrão, 917 - Centro – Itápolis – SP – 14900-000 

        CNPJ – 44.490.662/0001-62   -    I.E. – 375.088.751.115 
Tel. (16)  3263 9494 
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ANEXO I 
 
 

PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE

Esgoto de Itápolis/SP  

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2024 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE 
E OBRAS HIDRÁULICAS NO BAIRRO JARDIM 2000, NO 

MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS/SP, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E 
 

   por seu representante 
 , com sede à 

 , para 
ao disposto no Edital relativo à licitação em referência, DECLARAMOS que, estamos cumprindo 
plenamente com as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório 

 
 
 

_________ de _________________________ de 2024. 
 
 
 

_______________________________________________
(assinatura) 

 
 

Nome: _______________________________________ 
 

RG: _________________________________________ 
 
 

PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

NA EXECUÇÃO DE 
E OBRAS HIDRÁULICAS NO BAIRRO JARDIM 2000, NO 

MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS/SP, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E 

por seu representante 
, com sede à __________
, para fins de atendimento 

que, estamos cumprindo 
plenamente com as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório 

_______________________________________________ 
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TERMO DE OPÇÃO E DECLARAÇÃO

PEQUENO PORTE E SOCIEDADES COOPERATIVAS EQUIPARADAS

 
 
 
cidade  de  
seu representante legal infra-assinado, com fundamento no artigo 3° e
Complementar n° 123, de 15 de dezembro 2.006, manifestar a sua opção pelo tratamento 
diferenciado e favorecido, estando apta a usufruir do tratamento ali previsto.
 
 
DECLARA ainda, ser. 
 
 
 
(     ) Microempresa e não haver nenhum
3° da Lei Complementar n° 123/2006.
 
(     ) Empresa de pequeno porte 
4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 123/2006.
 
(    ) Sociedade Cooperativa Equiparada 
incisos do § 4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 123/2006.
 
 

_________ de _________________________ de 2024. 

_______________________________________________

Nome: _______________________________________
 
 

RG: _________________________________________
 
 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis 
Rua Odilon Negrão, 917 - Centro – Itápolis – SP – 14900-000 

        CNPJ – 44.490.662/0001-62   -    I.E. – 375.088.751.115 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE E SOCIEDADES COOPERATIVAS EQUIPARADAS

 

 , com sede na                                               
  CNPJ n°  

assinado, com fundamento no artigo 3° e seus parágrafos da Lei 
Complementar n° 123, de 15 de dezembro 2.006, manifestar a sua opção pelo tratamento 
diferenciado e favorecido, estando apta a usufruir do tratamento ali previsto. 

haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos
123/2006. 

(     ) Empresa de pequeno porte e não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 
4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 123/2006. 

) Sociedade Cooperativa Equiparada e não haver nenhum dos impedimentos previstos nos 
incisos do § 4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 123/2006. 

_________ de _________________________ de 2024.  
 
 

_______________________________________________
(assinatura) 

 
 

Nome: _______________________________________ 

RG: _________________________________________ 

 

MICROEMPRESA, EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE E SOCIEDADES COOPERATIVAS EQUIPARADAS 

                                               ,  n°, 
 , vem através de 

seus parágrafos da Lei 
Complementar n° 123, de 15 de dezembro 2.006, manifestar a sua opção pelo tratamento 

incisos do § 4° do artigo 

e não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 

e não haver nenhum dos impedimentos previstos nos 

 

_______________________________________________ 
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DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO 

 
 
 
 
 
 
 
Eu ....................................................................., representante legal da empresa 
......................................................................., interessada em participar da 
ELETRÔNICA Nº 02/2024, do Serviço Autônomo
as penas da lei, que a empresa supracitada
Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 
Federal. 

_________ de _________________________ de 2024. 

_______________________________________________

Nome: _______________________________________
 
 

RG: _________________________________________

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis 
Rua Odilon Negrão, 917 - Centro – Itápolis – SP – 14900-000 

        CNPJ – 44.490.662/0001-62   -    I.E. – 375.088.751.115 
Tel. (16)  3263 9494 
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ANEXO III 

DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO 
TRABALHO 

.................................................................., representante legal da empresa 
......................................................................., interessada em participar da 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis
as penas da lei, que a empresa supracitada se encontra em situação regular perante o Ministério do 
Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 

 
 

_________ de _________________________ de 2024.  
 
 
 

_______________________________________________
(assinatura) 

 
 
 
 

Nome: _______________________________________ 

RG: _________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO 

.................................................................., representante legal da empresa 
......................................................................., interessada em participar da CONCORRÊNCIA 

de Água e Esgoto de Itápolis /SP, declaro sob 
se encontra em situação regular perante o Ministério do 

Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 

 

_______________________________________________ 
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ANEXO IV 

-CRONOGRAMA FÍSICO
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ANEXO IV – PASTA TÉCNICA CONTENDO: 
 

-TERMO DE REFERÊNCIA 
-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 
 
 
 
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE 500M³ E OBRAS 
HIDRÁULICAS NO BAIRRO JARDIM 2000, NO MUNICÍPIO 
DE ITÁPOLIS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, 
EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA. 

 
 
 
 
 
 
 
CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 

ITÁPOLIS 
 
 

 
 
 
 
 
 

ABRIL/2024
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1. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 

A finalidade deste é a contratação de empresa especializada na execução de 

reservatório de 500m³ e obras hidráulicas no Bairro Jardim 2000, no município de 

Itápolis/SP, com o fornecimento de material, equipamentos e mão de obra 

qualificada. 

O SAAEI – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis no uso de suas 

atribuições legais vem justificar a solicitação para as obras supracitadas, em 

especial, a aquisição do reservatório de água com capacidade de 500.000 litros, que 

tem como finalidade atender as suas necessidades. 

Considerando que, atualmente o local dispõe de 01 reservatório com 

capacidade de 1000m³ em condições precárias, devido degradação do mesmo, 

onde apresenta vários vazamentos ao seu entorno e outras avarias que necessitam 

ser corrigidas.  

Diante dessa situação e visto melhorias do sistema de abastecimento de água 

é necessário que seja feita contratação de uma empresa para a execução das obras 

e serviços previstos neste termo de referência. 

Em suma, a execução das ações previstas, visam o retorno dos investimentos 

mediante a economia gerada com a redução das perdas no processo de tratamento 

e distribuição de água, ou seja, custos atualmente aplicados no processo de 

produção, poderão ser convertidos em investimento em outras finalidades, como por 

exemplo, melhorias do sistema atual, entre outros. 

Por fim, cabe destacar que as atividades a serem implantadas, tendem a 

contribuir consideravelmente com o decréscimo do índice de perda de água no 

município. 

Outrossim, a extração da água na grande maioria dos poços utilizados no 

abastecimento público é feita com auxílio de conjuntos motor-bomba para elevação 

da água até a superfície, para efetuar adicionalmente a elevação até os 

reservatórios de distribuição ou para alcançar a pressão necessária para injeção 

direta na rede de distribuição.  

O consumo de energia elétrica são um dos maiores insumos de um sistema 

de abastecimento de água, e se elevam muito mais que a correção das tarifas de 
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água, ao longo da vida útil, pode até ultrapassar o próprio custo inicial de construção 

do poço. 

Todavia, os estudos de otimização de sistemas de bombeamento dos poços 

ainda não são práticas usuais das empresas e órgãos de saneamento, 

principalmente por falta de conhecimento técnico específico sobre o assunto. Os 

registros históricos de dados resultantes de programas de monitoramento e de 

gerenciamento operacional de poços, os quais constituem obrigação legal, são, em 

geral, encarados como atividade burocrática e, devido à falta de pessoal para 

analisar tecnicamente os dados coletados, tão logo quanto possível, são transferidos 

definitivamente para o “arquivo morto”.  

Todavia, esses dados poderiam fornecer importantes informações sobre a 

performance do aquífero, dos poços e dos respectivos sistemas de bombeamento e 

fornece diretrizes para redução de desperdícios de energia e melhoria da eficiência 

operacional.  

Diante este cenário os operadores buscam a redução dos consumos de 

energia elétrica, através de eficientização dos equipamentos elétricos. 

O levantamento e determinação das curvas das bombas e dos dados de 

consumo de energia elétrica são fundamentais para a identificação do potencial de 

melhoria da eficiência energética, indicando a adequabilidade de cada conjunto 

motor e bomba para cada situação e necessidade, levando à eficiência energética 

do sistema. As reduções estimadas são da ordem de 40% dos custos atuais. 

O local consta com um poço com grande capacidade de captação de água e 

está em fase final para entrega, de um poço realizado com convênio firmado entre 

prefeitura municipal e o governo do estado, e este poço se encontra a pouca 

distancia do complexo 2000, onde mesmo será interligado a adutora que passa em 

seu entorno (adutora que interliga o complexo 2000 e complexo matadouro), onde 

teremos grande fluxo de captação de água e será necessário ter mais local de 

reservação de água.  

Um outro ponto da instalação de um reservatório neste local, conforme citado 

acima, que local consta com um reservatório e o mesmo é estilo apoiado, sua altura 

não está apita para atender a várias residências que se encontram atrás do 

complexo, onde é utilizado um recalque para bombear a rede, mas o mesmo tem um 
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grande consumo de energia e causa vazamento por conta do seu desempenho. Por 

isso a instalação de um reservatório com altura mínima irá melhorar o atendimento 

aos munícipes dos setores envolvidos.  

 

1.1. DADOS DO MUNICÍPIO 
 

Localização: 21°35'47" Sul  e a uma Longitude 47º48'40" Oeste 

Altitude: 496 metros 

Densidade demográfica (hab./km²): 40,18 

Área do município (km2): 996,853 km ² 
População: 40.051 habitantes (IBGE,2010) 

Distância à Capital: 360 km 

 

Figura 1. Localização do município de Itápolis no Estado de São Paulo 

 
 

1.2. SISTEMA DE ABATECIMENTO ATUAL  
 

O sistema de produção do Bairro Jardim Dois Mil está localizado na Rua 

Rubelita s/nº. O sistema atual é realizado através do reservatório apoiado R09, com 

capacidade de 1.000m³ e sua produção por meio do poço P06 que possui uma 
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tubulação de saída de diâmetro 150mm, vazão média de 100m³/h e profundidade 

igual a 520 metros. Porém a bomba está a 216 metros do nível do solo (marca: 

Ebara, 150Hp). 

O Poço P6 recalca água diretamente para o reservatório R9 através de uma 

tubulação de diâmetro igual a 150mm em aço galvanizado, o mesmo não é 

automatizado e seu horário de funcionamento é das 06:00hs as 24:00hs.  

O painel elétrico do poço está em local fechado e em boas condições de 

funcionamento, possui soft-starter na bomba do poço.  

O reservatório possui duas saídas, uma que abastece a rede de distribuição 

através de um recalque composto por um conjunto motor-bomba (potência 20cv), e 

outra que abastece quando necessário o Reservatório R 12 através de uma 

tubulação de diâmetro igual a 150mm.  

Os bairros que são abastecidos atualmente são Jardim Dois Mil, Jardim 

Redenção I, Jardim Redenção II, Jardim São Benedito, Jardim Fraternidade, Jardim 

São Lucas, Jardim Estoril, Jardim Esperança I, Jardim Esperança II e Jardim do Sol. 

Este setor conta com 2.683 ligações de consumo e dispõe de 32.245,00 Km 

de rede de abastecimento de água. 
 

2. OBJETO 
 

O presente termo de referência tem por finalidade solicitar a contratação de 

empresa especializada na execução de reservatório de 500m³ e obras hidráulicas no 

Bairro Jardim 2000, no município de Itápolis/SP, com o fornecimento de material, 

equipamentos e mão de obra qualificada. 

A Contratada deverá fornecer o projeto executivo referente ao objeto presente 

neste termo e o mesmo aprovado pela equipe técnica desta Autarquia. 

 

3. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O TRABALHO 
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3.1. ENTIDADE RESPONSÁVEL 
 O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis (SAAEI), com sede na Rua 

Odilon Negrão, nº 917 – Centro, é responsável pelo serviço de abastecimento de 

água e de coleta de esgotos sanitários de todo município.   

 

3.2. COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS 
 O SAAEI será contratante deste TR e elegerá um responsável para exercer 

as funções de Fiscalização, para o acompanhamento dos trabalhos, na fase de 

execução do contrato. 

 

3.3. DESCRIÇÃO E REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  
 Considerando a complexidade dos serviços a serem executados, a 

proponente licitante deverá ter em seu quadro permanente engenheiros capacitados 

e ainda demonstrar com apresentação de acervos técnicos, conhecimentos em 

hidráulica e saneamento e apresentar ainda projetos executados de natureza 

compatíveis aos aqui propostos.  

 

4. MEMORIAL DESCRITIVO 
 

4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 
- Placa de Obras:  A contratada deverá fornecer e instalar uma Placa de 

Obras em chapa de aço galvanizado, medindo 8 x 3 metros, nos padrões 

determinados pelo Governo do Estado de São Paulo, fixada por meio de estrutura 

de madeira, devendo ser instalado em local determinado pela fiscalização. 

- Canteiro de Obras: A contratada deverá proceder com a instalação de 

container do tipo depósito com área mínima de 13,80 m², incluindo mobilização e 

desmobilização do item para uso no dia a dia de obra. 

- Limpeza Preliminar da área: A contratada deverá executar raspagem para 

nivelamento inicial da área onde será implantado o reservatório metálico, inclusive 

realizar a remoção completa de vegetação e entulho. 
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4.2. IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO 500M³ 
Será implantado um novo reservatório metálico com capacidade volumétrica 

de 500m³ com altura aproximada mínima de 16,00 metros. Entretanto, a 

CONTRATADA será responsável pela elaboração do projeto executivo do 

reservatório metálico, inclusive o projeto hidráulico detalhado e projeto da base de 

apoio e fundações, os quais deverão ser apresentados ao corpo técnico do SAAEI 

para análise e posterior aprovação. 

 
Fase Etapa Descrição da Atividades 

1 Sondagem de Reconhecimento 
do Solo 

Sondagem do local com detalhes suficientes 
para determinação das condições 
geotécnicas do solo, visto a fundação e base 
de apoio proposta, sendo no mínimo 3 furos. 

2 Projeto Executivo de 
Fundação e Base de Apoio  Fase destinada à representação final das 

informações técnicas dos projetos executivos 
e seus respectivos elementos, instalações e 
componentes, de forma completa e definitiva, 
para a realização da execução da obra. 

3 Projeto Executivo do 
Reservatório Metálico 500m³ 

4 Projeto Executivo das 
Interligações Hidráulicas  

 
4.2.1. Fornecimento e montagem do Reservatório Metálico  

- Características do líquido a ser armazenado: O reservatório deverá 

armazenar água limpa, com um pH que poderá variar de 5,0 a 9,0. As águas são 

isentas de substâncias agressivas, todavia poderão possuir um teor de até 5,0 mg/l 

de cloro resultante da desinfecção. 

 

 - Normas: A contratada deverá seguir as Normas Brasileiras para tanques de 

aço carbono destinado a reservação de água, NBR 7821 entre outras referentes ao 

objeto. 

 
 - Testes: Líquido penetrante, Estanqueidade, Radiografia ou Ultrassom. 

 

- Materiais: Reservatório fabricado em chapas plana de aço carbono com 

certificados ASTM- A36 ou similar. 
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- Espessura mínima das chapas: A espessura mínima das chapas de fundo 

deverá ser de 6,3 mm. Já a espessura mínima das chapas do teto e costado deverá 

ser de no mínimo 4,75 mm, sendo que o fabricante deverá fornecer projeto estrutural 

e sua respectiva memória de cálculo para análise e aprovação pelo corpo técnico do 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis – SP. 

 A licitante detentora do presente contrato, deverá executar o projeto 

executivo do reservatório e protocolar junto ao departamento de engenharia, para 

análise e aprovação, sendo que somente será autorizado o início da execução do 

reservatório após esta aprovação. 

 
- Diâmetro e altura:  

TABELA DE DIMENSÕES 
Altura do costado: 16,50 m. Diâmetro do reservatório: 6,36 m. 

 

 A altura do costado deverá ser tal que permita um espaço livre de 0,40 m 

entre o nível de água máximo e a cobertura, permitindo assim, a possibilidade de 

instalação de válvulas RAU, válvulas borboleta para controle de nível, reguladores 

de nível ou outro tipo de válvula. 

 

 - Entrada, saída, descarga e extravasor: O reservatório deverá possuir 

entradas e saídas, conforme projeto a ser apresentado e aprovado. Onde houver 

flanges, deverão apresentar a furação conforme a Norma NBR 7675 PN-10. 

 

 - Respiros: O reservatório deverá possuir respiros em quantidade e 

dimensões adequadas, estes deverão ser apresentados no projeto executivo pelo 

fabricante. 

 

 - Aberturas de inspeção: O reservatório deverá ser munido de duas 

adequadas aberturas de inspeção, sendo uma situada no teto e outra no costado. 

 A inspeção situada na cobertura deverá possuir uma área interna livre de 0,60 

metros, sendo que a tampa deverá ser construída de acordo com a norma NBR 

7821/78. 
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 A inspeção situada no costado deverá possuir uma área interna livre de 0,60 

metros, e localizada a um metro do fundo no costado, sendo que a tampa deverá ser 

construída de acordo com a norma NBR 7821/78. 

 

 - Escada de acesso: O reservatório possuirá escadas de acesso 

internamente e externamente, a ser construído de acordo com as normas aplicáveis 

NBR 7831/78 e NR 18 (segurança). 

 

 - Dispositivo para fixação dos cabos dos reguladores de nível: 
Internamente ao reservatório, sob a cobertura e próximo à abertura de inspeção, 

deverá ser previsto um dispositivo que permita a fixação dos cabos elétricos dos 

reguladores de nível. 

 

 - Dispositivo para passagem dos cabos dos reguladores de nível: No teto 

do reservatório (internamente), deverá ser previsto um dispositivo que permita uma 

passagem adequada para o exterior, dos cabos elétricos dos reguladores de nível. 

Tal dispositivo poderá ser um "cachimbo" constituído de curvas e tubos de PVC 

rígido, diâmetro 1". 

 

 - Dispositivo para fixação de eletroduto: Na parte externa do reservatório, 

na vertical, deverão ser previstos dispositivos que permitam a fixação de um tubo de 

PVC rígido de 1", destinado à passagem dos cabos elétricos dos reguladores de 

nível. 

 

 - Indicador de nível: O reservatório deverá possuir um indicador de nível com 

escala volumétrica, de acordo com sua capacidade. 

 Convém salientar, que não serão aceitos indicadores de nível que operem 

com tubo de PVC transparente ou qualquer outro material translúcido. 

 

 - Teto: A concepção do tipo do teto poderá ser cônico e sem coluna de 

sustentação, do tipo autoportante. 
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 - Inspeção e testes: O objeto do fornecimento estará sujeito à inspeção por 

parte do SAAEI a qualquer tempo, tanto antes, durante, como após a fabricação. 

   

 - Inspeção de solda: Ultrassom nos cruzamentos de soldas e em locais 

aleatórios indicados. 

 

 - Teste de estanqueidade: O reservatório deverá ser cheio completamente 

com água até o nível máximo de operação. Quaisquer vazamentos devem ser 

reparados através de raspagem ou cinzelagem para a remoção das soldas 

defeituosas, após o que, deverá haver a ressoldagem. 

 O teste de estanqueidade do costado somente deverá ser realizado após a 

conclusão e aprovação de todas as soldas do costado e preceder à operação de 

pintura. 

 

 - Reparos: Todas as falhas encontradas nas soldas deverão ser corrigidas, 

sendo que para cada filme reprovado serão tirados mais 2 filmes rastreadores. 

 A eficiência dos reparos será verificada por Gamagrafia, sendo que os custos 

dos mesmos correrão por conta do empreendedor. 

 

 - Revestimentos (pintura): Após a execução dos testes desta especificação 

e com a aceitação dos mesmos, poderão ser iniciados os trabalhos dos 

revestimentos interno e externo. 

 No caso da montagem no campo em etapas, com as chapas já jateadas e 

com primer aplicado, os mesmos procedimentos de preparo da superfície e pintura 

descritas a seguir, deverão ser adotados para os cordões de solda. Quando houver 

riscos no primer já aplicado em fábrica, provenientes de transporte e/ou manuseio, 

estes também receberão o mesmo preparo da superfície e pintura descritas abaixo. 

 

 - Revestimento interno: O revestimento anticorrosivo interno do reservatório 

deverá ser à base de epóxi poliamida que não comprometa a qualidade da água, 

com espessura mínima final de 325 micrometros de filme seco e devendo o 
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fabricante apresentar os certificados e atestados de não toxicidade da tinta a ser 

utilizada. 

 O preparo da superfície deverá ser pelo sistema de jateamento ao metal 

branco, padrão Sa3, Norma SIS. 

 O primer (revestimento de fundo) deverá ser aplicado, sendo que a espessura 

mínima final do filme seco serão 125 micrômetros. 

 O acabamento em epóxi poliamida será aplicado, com no mínimo duas 

demãos de 100 micrômetros de espessura de filme seco/demão, perfazendo 325 

micrometros. 

Nota: caso o fabricante adotar a aplicação de shop primer na unidade fabril, este 

deverá ser desconsiderado como espessura final. 

 

 - Revestimento externo: O revestimento anticorrosivo externo do 

reservatório deverá ser de espessura mínima de 150 micrometros de filme seco. 

 O preparo da superfície deverá ser pelo sistema jateamento ao metal quase 

branco, padrão SP 2 ½, Norma SIS. 

 O primer será aplicado em uma única demão com espessura mínima de filme 

seco de 100 Micrômetros. 

 O acabamento deverá ser aplicado em duas demãos com 25 micrômetros de 

espessura de filme seco/demão, perfazendo um total de 50 micrometros. O material 

a ser aplicado será o poliuretano acrílico alifático. 

 

 - Inspeção do revestimento: Quanto à inspeção de revestimento interno e 

externo, deverão ser inspecionados os seguintes itens: Aderência de pintura, padrão 

mínimo 4A ou 4B; Espessura da pintura e Ausência de falhas. 

 

 - Lavagem final e desinfecção: O reservatório deverá ser entregue ao 

SAAEI e posterior às interligações hidráulicas o mesmo será lavado na sua parte 

interna e efetuado a desinfecção. 

 

 - Placa de identificação: A placa de identificação deve ser fixada no costado 

do tanque, adjacente à abertura de inspeção inferior. A placa deve ser fixada por 
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soldagem contínua em toda a volta da placa e deve ser laminada ou fundida em 

metal não sujeito à corrosão atmosférica. 

 A placa de identificação deverá ser confeccionada conforme norma NBR 

7821. 

 - Logotipo: O reservatório deverá possuir no mínimo 1 (um) logotipo símbolo 

da Prefeitura de Itápolis, conforme o layout a ser fornecido. 

 

 - Aterramento e luz sinaleira: Como o reservatório não atinge a cota 

superior a 20 metros, não ocorre a necessidade implantação de luz sinaleira. 

 

 - Termo de garantia: Serão exigidas do fabricante, garantias diferentes para 

o tanque e para todo o sistema de revestimento. 

 Para o tanque, a garantia será pelo prazo de 5 anos, a contar da data de 

início de operação e sob as condições de serviço indicadas anteriormente. Já para o 

sistema de revestimento, a garantia será pelo prazo mínimo de 3 anos. 

 Em se verificando qualquer sinal de deterioração das soldas e/ou dos 

revestimentos ou quebra de resistência física durante o período de garantia, o 

fabricante estará obrigado a assumir os custos de restauração. Caso os danos 

sejam irreparáveis, o fabricante estará obrigado a substituir o tanque afetado por 

outro, inteiramente novo, sem qualquer ônus ao SAAEI e com uma garantia idêntica 

à anterior. 

 

4.2.2. Locação Topográfica  
Nessa atividade a contratada deverá realização a locação topográfica para 

execução das fundações e da base do reservatório. A locação deverá ser executada 

de acordo com os projetos aprovados e os gabaritos de madeira deverão ser 

nivelados e pintados. 

Também sobre o acompanhamento para a realização de teste hidrostatico do 

reservatório a ser implantado. 

 
4.2.3. Construção de base de apoio e fundações  

A
ss

in
ad

o 
po

r 
3 

pe
ss

oa
s:

  G
A

B
R

IE
L 

M
A

Z
Z

O
 P

U
Z

Z
I, 

E
R

IC
 E

D
U

A
R

D
O

 A
M

A
R

A
L 

e 
LU

IS
 G

U
S

T
A

V
O

 C
O

S
T

A
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//s

aa
ei

ta
po

lis
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/F

4E
1-

43
9D

-3
33

D
-A

8A
C

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 F

4E
1-

43
9D

-3
33

D
-A

8A
C



 

 

14 

- Fundação: A fundação do reservatório de concreto deverá ser realizada 

através de estacas escavadas “in loco” com profundidade mínima e quantidade, 

conforme projeto estrutural a ser executado pela empresa responsável pela 

execução do presente contrato, a mesma deverá executar o projeto perfil de 

sondagem do solo no local determinado e após elaborar o projeto da fundações e da 

base de apoio inclusive da fixação do reservatório. 

 

- Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução 
de estaca escavada: Item complementar ao serviço de fundação, englobando a 

mobilização e desmobilização de mão de obra, equipamentos e materiais para 

execução do serviço das estacas escavadas. 

 

- Arrasamento mecânico de estaca de concreto: Execução de arrasamento 

de estaca com o objetivo de dar o acabamento final para que o elemento de 

fundação, juntamente com sua armadura, se integre de forma adequada à base que 

será executada. 

 

- Base de apoio: A escavação para abertura da vala para construção da base 

de apoio do reservatório será realizada de forma manual e mecanizada, até as linhas 

de cotas especificadas no projeto, com largura e profundidade definidas em função 

do diâmetro e altura da base a ser construída. 

 Todo material escavado deverá ser colocado, provisoriamente, ao lado da 

vala ou em local a ser definido, a uma distância mínima de seu bordo igual à metade 

de sua profundidade. O material que puder ser aproveitado para o reaterro poderá 

ali permanecer e aquele impróprio deverá ser transportado para áreas de bota-fora 

indicadas pela fiscalização. 

 Enquanto as valas permanecerem permanentemente abertas, deve-se 

protegê-las contra a inundação por águas superficiais, através de muretas em terra 

construídas longitudinalmente nas bordas das valas, desviando as águas para locais 

adequados de descarga. Atingida as cotas de projeto, deverá ser feita uma 

regularização do fundo de valas seguida de limpeza, deixando-o isento de pedras, 

pedriscos, gravetos, folhas, plásticos, papéis, etc. 
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 - Lastro de concreto magro: Antes da construção da laje de fundo do 

reservatório, deverá ser lançado um lastro de concreto magro (Fck= 15 Mpa) com 

espessura mínima de 5,0 cm. Deve ser executado no fundo com a função de evitar 

contato da armadura com o solo, evitar a perda de água do concreto da laje de 

fundo e de regularizar a base. O fundo da vala deve ser preparado retirando todo 

tipo de materiais soltos como terra, lama, excesso de água, etc., e apiloando-se a 

base com soquete manual ou mecanizado. 

 

- Reaterro manual de valas com compactação mecanizada: Reaterro das 

laterais excedentes da base de apoio, que será executado a partir do fundo da vala, 

com material selecionado das escavações, que foi depositado lateralmente a vala, 

isento de pedras, pedriscos, folhas, gravetos, papéis, plásticos, etc., compactado 

mecanicamente, em camadas de espessura máxima de 20 cm. 

 Após a execução do aterro, remover ao bota-fora todo o material proveniente 

da escavação não utilizado. 

 

- Armação em Aço CA-50 (Fundação/ Base): Para as armaduras, serão 

empregadas barras de aço de seção circular, de bitolas a ser definido no projeto 

executivo da base de apoio e fundações. Serão observados os números de 

camadas, diâmetros de dobramento, espaçamento e bitola dos diversos tipos de 

barras. Deverão ser cortadas e dobradas de acordo com os detalhes do projeto.  

 

- Forma de Madeira - base de apoio: As formas poderão ser feitas de 

madeira, preferencialmente tipo chapa de madeira compensada, resinada ou 

plastificada, ou de madeira revestida com chapas metálicas, de chapas de aço ou de 

ferro. Serão executadas rigorosamente conforme dimensões indicadas em projeto, 

com material de boa qualidade e adequado ao tipo de acabamento da superfície do 

concreto por ele envolvido. As juntas serão vedadas e a superfície em contato com o 

concreto deverá estar isenta de impurezas prejudiciais à qualidade do acabamento. 

 A retirada das formas só poderá ser feita quando o concreto atingir resistência 

suficiente, para suportar as ações que sobre ele atuarem e não conduzir a 

deformações inaceitáveis, tendo em vista o valor do módulo de deformação do 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
3 

pe
ss

oa
s:

  G
A

B
R

IE
L 

M
A

Z
Z

O
 P

U
Z

Z
I, 

E
R

IC
 E

D
U

A
R

D
O

 A
M

A
R

A
L 

e 
LU

IS
 G

U
S

T
A

V
O

 C
O

S
T

A
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//s

aa
ei

ta
po

lis
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/F

4E
1-

43
9D

-3
33

D
-A

8A
C

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 F

4E
1-

43
9D

-3
33

D
-A

8A
C



 

 

16 

concreto e a maior probabilidade de grande aumento da deformação lenta, quando o 

concreto é solicitado com pouca idade. 

 

- Concreto estrutural - mínimo fck 30 mpa: Para a concretagem da base do 

reservatório, deverá ser utilizado concreto do tipo estrutural a ser definido no projeto 

a ser elaborado, recomenda-se para estruturas o concreto o mínimo de Fck 30 Mpa, 

com propriedades voltadas para estruturas que não entrarão em contato com água 

bruta ou tratada, consumo mínimo de cimento 320 Kg/m³, fator água cimento 0,55 

L/kg.  

 A cura e a proteção do concreto deverão ser feitas por um método ou 

combinação de métodos aprovados pela fiscalização e/ou projeto executivo.  

 

4.3. INTERLIGAÇÕES HIDRÁULICAS  
O abastecimento do reservatório metálico apoiado projetado de 500 m³ 

deverá ser feito através de uma interligação a ser realizada na tubulação de 

recalque em Ferro Fundido diâmetro nominal de 150 mm do Reservatório Apoiado 

existente denominado R09 com capacidade de 1000m³.  

Vale destacar, que o Reservatório 09 é alimentado exclusivamente por um 

poço existente denominado P06, situado no mesmo local. 

 A saída do reservatório projetado de 500 m³ para a rede de distribuição, 

deverá ser realizada por duas (02) tubulações em Ferro Fundido com diâmetro 

nominal de 150 mm para alimentar todo o Setor 10 e a outra permanecerá capeada 

para futuras instalações. 

 A licitante ganhadora da presente licitação deverá elaborar o projeto 

hidráulico de interligações da rede de chegada e saída do abastecimento de água 

(deverá ser realizado uma reunião entre as partes para definição definitiva das 

interligações, após o levantamento hidráulico pela empresa). 

 

4.3.1. Fornecimento de materiais para as interligações  
A contratada deverá fornecer os materiais de acordo com o projeto hidráulico 

aprovado. 
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4.3.2. Serviços de interligações hidráulicas 
 O assentamento da rede deverá ser executado sobre um leito de nó mínimo 

60cm devidamente preparado e nivelado para receber os tubos, ou seja, lastro de 

areia com envoltória. 

Para o assentamento das redes em questão deverão ser executados os 

seguintes serviços: 

 

- Demolição parcial do passeio cimentado: Consiste em remover a camada 

do passeio cimentado para permitir a abertura das valas, onde serão instaladas as 

tubulações da rede de recalque que interliga o reservatório existente e o reservatório 

projetado. Após a remoção serão retirados do local pela empreiteira e levados a 

locais adequados de despejo de entulhos da cidade. 

 

- Escavação manual de valas: As escavações para abertura de valas serão 

realizadas até as linhas de cotas especificadas no projeto, com larguras definidas 

em função do diâmetro da tubulação que nela será assentada e a profundidade das 

escavações, conforme norma NBR 12.266 onde for exequível, respeitando a cota da 

tubulação existente.  

A extensão máxima das valas que poderão ser abertas, sem proceder 

assentamento das tubulações, execução do reaterro e recomposição do pavimento, 

será no máximo de 100 m. Todo material escavado deverá ser colocado, 

provisoriamente, ao lado da vala, a uma distância mínima de seu bordo igual a 

metade de sua profundidade. O material que puder ser aproveitado para o reaterro 

poderá ali permanecer e aquele impróprio deverá ser transportado para áreas de 

bota-fora indicadas pela fiscalização. 

Enquanto as valas permanecerem permanentemente abertas, deve-se protegê-las 

contra a inundação por águas superficiais, através de muretas em terra construídas 

longitudinalmente nas bordas das valas, desviando as águas para locais adequados 

de descarga. Atingida as cotas de projeto, deverá ser feita uma regularização do 

fundo de valas seguida de limpeza, deixando-o isento de pedras, pedriscos, 

gravetos, folhas, plásticos, papéis, etc. 
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- Reaterro de valas: O primeiro aterro será executado a partir do fundo da 

vala, com material selecionado das escavações, que foi depositado lateralmente a 

vala, isento de pedras, pedriscos, folhas, gravetos, papéis, plásticos, etc., 

compactado manualmente, em camadas de espessura máxima de 10 cm, colocadas 

alternadamente de cada lado da tubulação, até atingir 20 cm acima da geratriz 

externa superior da tubulação. O aterro complementar será executado a partir do 

término do primeiro aterro, em camadas de espessuras máximas de 20 cm, 

compactadas mecanicamente até a cota da base do pavimento.   

No caso do material proveniente da escavação não se prestar para a 

execução do aterro, será substituído por material adequado, proveniente de 

empréstimo, que deve ser previamente qualificado e aprovado pelo engenheiro 

responsável pela obra.  

Após a execução do aterro, remover ao bota-fora todo o material. 

 

- Remoção de entulho, inclusive carga, descarga e transporte: Consiste 

em remover todo material deixado sobre a valeta que não deve ser mais utilizado, 

por exemplo, solo com excesso de umidade, resto de asfalto deteriorado, etc. Esses 

materiais serão retirados do local pela contratada e levados aos locais adequados 

de despejo de entulhos do município. 

 

- Execução de passeio cimentado: A reposição do calçamento deverá ser 

executada, conforme padrão original local, inicialmente com uma boa compactação 

do solo, em seguida deverá ser executado uma base através de brita nº 01, onde irá 

ser aplicada uma camada de concreto magro com espessura mínima de 5 cm. 

 
4.3.3. Caixa de alvenaria do extravasor e limpeza  

Será construída uma caixa de alvenaria para a tubulação do extravasor e 

saída de limpeza do reservatório com a seguinte especificação:  

- A caixa de alvenaria deverá ser executada com fundo em brita nº 01, o 

fechamento deverá ser realizado em bloco de concreto estrutural (14x19x29cm) com 

amarração nos cantos, respeitando-se a modulação da alvenaria e utilizando-se 

blocos inteiros. As alvenarias deverão ser aprumadas e niveladas. A primeira fiada 
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deve ser ancorada ao piso por intermédio de barras de aço Ø 8mm dispostas a cada 

40cm, concretadas juntamente com a base e grauteadas no interior dos blocos. No 

fundo das caixas deverão ser executados drenos para não acumular água, 

perfurados com profundidade mínima de 2,00m, diâmetro 30 cm e preenchidos com 

brita.  

 

4.4. FORNECIMENTO DE MACROMEDIDOR DE VAZÃO 
O local onde deverá ocorrer a substituição e instalação do macromedidor de 

vazão do tipo Eletromagnético Carretel está localizado a Rua Rubelita, Jd. Dois Mil, 

denominado como poço (P06).  

 

Tabela 1. Local onde será implantado o macromedidor de vazão  

MM Local Ø MM 
(mm) 

Material da 
Tubulação Tipo do MM 

MM Poço P06 150 Aço Eletromagnético 
Carretel 

 

 O medidor a ser fornecido deverá atender às exigências da Norma Técnica 

Sabesp NTS66, da especificação técnica Sabesp HID-051 e da INSTRUÇÃO 

TÉCNICA DPO nº 14, de 19/10/2018 – (Alterada em 28/08/2019 do DAEE). 

 A instalação de medidor de vazão de grande porte, do tipo eletrônico, além 

de atender aos preceitos da INSTRUÇÃO TÉCNICA DPO nº 14, de 19/10/2018 – 

(Alterada em 28/08/2019) que estabelece as características técnicas e as 

especificações mínimas dos equipamentos e instalações de medidores 

hidrométricos, em complementação à Portaria DAEE nº 5.578 de 05/10/2018, do 

DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, se faz 

necessária para a regularização das OUTORGA para a captação de águas 

subterrâneas conforme preceitua, no estado de São Paulo, o Decreto Estadual nº 

41.258/96, de acordo com o artigo 7º das disposições transitórias da Lei Estadual nº 

7.663/91. 

 Para isto, foram compiladas as especificações de medidores de vazão de 

marcas tradicionais no mercado de saneamento, tais como Conaut, Isoil, ABB, 

Siemens e Endress-Hauser, e também das exigências efetuadas por empresas 
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públicas de saneamento, tais como SANEPAR, COPASA, SANASA e SABESP 

(Norma Técnica Sabesp NTS 66 e Especificação Técnica Sabesp HID-051). 

 O medidor a ser fornecido deve também atender às exigências normativas 

brasileiras e internacionais, tais como, entre outras: 

 

a) Norma Técnica Sabesp NTS 66; 

b) Especificação Técnica Sabesp HID-051; 

c) NBR ISO 9104 – “Medição de vazão de vazão de fluidos em condutos 

fechados – Métodos para avaliação de desempenho de medidores de 

vazão eletromagnéticos para líquidos; 

d) Norma ISO 4064-5:2014 - Medidores de água para água potável fria e 

água quente - Parte 5: Requisitos de instalação; 

e) Norma EM 61326-2-3:2013 (Diretiva EMC) / EN 61010-1:2010 (Diretiva 

Tensão Baixa); 

f) ABNT NBR 7675 - Tubos e conexões de ferro dúcteis e acessórias 

para sistemas de adução e distribuição de água – Requisitos DIN2501; 

g) Certificado de aprovação para uso em água potável, conforme 

NSF061/ ACS/ KTW/ WRAS; 

h) Norma de Compatibilidade Eletromagnética, de acordo com a norma 

EM 61326-2-3:2013 (Diretiva EMC) / EN 61010-1:2010 (Diretiva 

Tensão Baixa); 

  

 Deverá estar incluso no fornecimento o certificado de calibração acreditado 

(CGCRE do INMETRO, certificando que atende as exigências estabelecidas pelo 

INMETRO/RBC, que incorporam requisitos da ABNT/NBR ISO/IEC 17025 e Norma 

ISO NBR 9104/2000, referente a velocidades e pontos de ensaios de calibração).  

 

Especificação Técnica de Macromedidor de Vazão tipo Eletromagnético 
- Não possuir partes móveis; 

 

a) TUBO SENSOR: 
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1. Aço carbono com revestimento externo à base de tinta epóxi poliamida e 

revestimento interno de aço inox AISI 304 com rilsan; 

2. Flange em aço carbono - NBR 7675 PN16; 

3. Isolamento: Bobinas e eletrodos isolados e interior resinado - Inerte à 

umidade; 

4. Certificados para aplicação em água potável: WRAS e NSF; 

5. Eletrodos em aço inoxidável AISI 316L, fixos, não removível, grau de 

proteção IP 68 (à prova de submersão); 

6. Anéis de aterramento ou eletrodo de aterramento / proteção em AISI 316 

7. Instalação nas posições vertical, horizontal ou inclinada, mantendo as 

mesmas características e parâmetros de medição; 

8. Como serão instalados em cavaletes existente nos poços de captação 

devem admitir a instalação sem trecho reto a montante e a jusante, 

mantendo as mesmas características e parâmetros de medição de acordo 

OIML-R49 até DN1000; 

9. Garantia de medição em baixas vazões, na ocorrência de variações no perfil 

do fluxo; 

10. Rosca do prensa-cabo da conexão Elétrica: W' NPT e IP 68; 

11. Condutividade mínima: 5uS/cm; 

 
b) CONVERSOR DE SINAL ELETRONICO DIGITAL 

1. Material do Corpo: Nylon reforçado com fibra de vidro; 

2. Grau de Proteção: IP-67; 

3. Versão da montagem: compacto IP67; 

4. Micro processado do tipo universal, com saídas analógicas e de pulso; 

5. Unidade eletrônica modular atualizável e adaptável. 

6. Display gráfico de 128x64 pixels com iluminação de fundo e possibilidade de 

visualização da vazão e volume simultaneamente - com no mínimo dois 

totalizadores independentes e prompt claro de texto para operação com 

todas as funções e dados ajustáveis. Totalizador com 9 dígitos salvo em 

memória não volátil; 
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7. Programação: através de 03 teclas localizadas no frontal do conversor - 

possibilidade de programação do modelo do sensor, fator de calibração, 

chave de habilitação; 

8. Senha de Proteção: senha de proteção de 7 dígitos programável pelo 

usuário com 6 níveis de acesso; 

9. Consumo máximo: SVA; 

10. Alimentação: 100 ... 240 VAC/44-66Hz; 

11. Saída Analógica: 01 saída analógica 4 ... 20mA, com impedância de carga 

máxima de 800 Ohms; 

12. Saída Digital: 02 saídas digitais com frequência de 1250Hz - saídas de pulso 

podem ser programadas para funcionar como totalização ou saída para 

alarme; 

13. Possibilitar medição de fluxo bidirecional e Correção do perfil do fluxo; 

14. Menor velocidade detectável: 0,01lm/s; 

15. Faixa de velocidade máxima de medição: 10,5m/s; 

16. Ajustes da faixa de velocidade: 0 a 0,4m/s à 0 a 10m/s; 

17. Faixa de Velocidade ajustada: 0,1 a 8m/s; 

18. Frequência de excitação do sensor: ajustável a até 50 Hz; 

19. Possui funções de diagnósticos, Detecção de falha das bobinas, Detecção 

de tubo vazio, Auto Zero, Senha de proteção, Ajuste de Zero e Spam não 

interativos, Indicação sentido do fluxo, Corte de vazão baixa, Campo para 

inserção da constante de linearização do sensor programável; 

20. Estabilidade de zero: 0,005%; 

21. Totalização: Sentido direto e reverso, sendo vazão bidirecional, volume 

positivo/negativo; 

22. Precisão da medição: e= +-0,4% da leitura; 

23. Damping: programável entre 0,1 a 1000s ou ainda, possui a opção de 

damping automático, que se ajusta em função do comportamento e 

estabilidade da vazão indicada; 

24. Unidade de indicação: unidade métrica (SI) para indicação vazão ou volume, 

por exemplo, 1/s, m3/h, 1, m3 etc. 
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25. Sistema de autolimpeza dos eletrodos por pulso de tensão alternada 

permitindo assim a despolarização e limpeza dos eletrodos; 

26. Isolação galvânica em todas as entradas e saídas alimentação; 

27. Compatibilidade Eletromagnética: EN-61326-1 (2007) e EN-61010-1 (2001); 

28. Bateria recarregável interna de backup a bateria deverá funcionar como 

nobreak, ou seja, na falta de energia, o medidor continuará registrando 

normalmente o consumo por um período de até 30 dias; 

29. Datalogger no mínimo 4GB, com dados armazenados: data, hora, Vazão 

bidirecional, volume positivo/negativo, temperatura da placa -além de 

registrar eventos e a data e hora do pressionar das teclas; Intervalo de 

aquisição: programável entre 1s até 24 horas; 

30. Certificado de calibração nos pontos a serem definido pelo cliente, contento 

os resultados apresentados pelo instrumento, bem como o fator de 

calibração. O certificado de calibração deverá emitido por laboratório 

internacional que possui padrões rastreados a organismos internacionais de 

metrologia; 

31. Manual de Instrução: fornecido manual de instruções em Português contento 

todas as informações necessárias para operação e instalação do medidor; 

32. Assistência Técnica dos equipamentos fornecidos deverá realizada no 

Brasil. 

 

 A empresa a ser contratada deverá realizar o fornecimento completo 

incluindo todos os acessórios e ferramentas especiais para montagem e manuseio, 

conforme projeto apresentado em anexo.  
4.5. MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DOS MACROMEDIDORES DE 

VAZÃO  
A CONTRATADA deverá ter em seu quadro profissional capacitado para a 

execução de tais serviços, inclusos fornecimento de EPI’s e todos os demais 

encargos necessários.   
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4.6. AFERIÇÃO E CALIBRAÇÃO DOS MACROMEDIDORES DE VAZÃO 
COM PITOMETRIA 

Para a aferição do macromedidor de vazão a ser instalado no poço P6 do 

Jardim Dois Mil, deveram ser instalados os materiais: colar de tomada e registro TAP 

que ficarão à montante de cada macromedidor.  

Desta forma, os parâmetros de vazão e pressão deverão ser monitorados na 

estação pitométrica, através do tubo de pitot com data-logger de vazão e pressão 

para o ponto de medição que servirá para aferir e calibrar (se necessário) o 

macromedidor de vazão, proporcionando dados confiáveis sobre o sistema de 

abastecimento. 

Assim, o monitoramento pelo processo pitométrico deve ser realizado por um 

período mínimo de 48h (horas) no macromedidor a ser instalado. 

 

4.7. READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E 
MONITORAMENTO DE NÍVEL DO RESERVATÓRIO METÁLICO 500M³ 

O SAAEI já dispõe de sistema de telemetria, o qual utiliza a tecnologia de 

transmissão de dados via fibra ótica e GPRS, que por meios de data-loggers e 

armazenamento em nuvem mantém o sistema operando 24hr por dia. E existe outra 

instalação de telemetria no local, onde poderá haver integração no 

reservatório/poço. Deste modo, se faz necessário a integração do equipamento a ser 

instalado (medidor de nível) junto a CCO (Centro de Controle Operacional) e ainda, 

a readequação do sistema para perfeito funcionamento. As duas partes deverão se 

alinhar para realizar o processo mais vantajoso para autarquia, devendo a 

contratada após levantamento, apresentar o projeto mais vantajoso.  

 A Contratada deverá realizar a integração de 01 (um) medidor de nível a ser 

instalado no Sistema de Abastecimento de Água do Município de Itápolis/SP. 

 

4.8. MEDIÇÃO DE PARÂMETROS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS DO 
MOTOR-BOMBA DE RECALQUE DO BAIRRO JD. DOIS MIL (R9 / P6). 

A extração da água na grande maioria dos poços utilizados no abastecimento 

público é feita com auxílio de conjuntos motor-bomba para elevação da água até a 

superfície, para efetuar adicionalmente a elevação até os reservatórios de 
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distribuição ou para alcançar a pressão necessária para injeção direta na rede de 

distribuição.  

O consumo de energia elétrica são um dos maiores insumos de um sistema 

de abastecimento de água, e se elevam muito mais que a correção das tarifas de 

água, ao longo da vida útil, pode até ultrapassar o próprio custo inicial de construção 

do poço. 

Todavia, os estudos de otimização de sistemas de bombeamento dos poços 

ainda não são práticas usuais das empresas e órgãos de saneamento, 

principalmente por falta de conhecimento técnico específico sobre o assunto. Os 

registros históricos de dados resultantes de programas de monitoramento e de 

gerenciamento operacional de poços, os quais constituem obrigação legal, são, em 

geral, encarados como atividade burocrática e, devido à falta de pessoal para 

analisar tecnicamente os dados coletados, tão logo quanto possível, são transferidos 

definitivamente para o “arquivo morto”.  

Todavia, esses dados poderiam fornecer importantes informações sobre a 

performance do aquífero, dos poços e dos respectivos sistemas de bombeamento e 

fornece diretrizes para redução de desperdícios de energia e melhoria da eficiência 

operacional.  

Diante este cenário os operadores buscam a redução dos consumos de 

energia elétrica, através de eficientização dos equipamentos elétricos. 

O levantamento e determinação das curvas das bombas e dos dados de 

consumo de energia elétrica são fundamentais para a identificação do potencial de 

melhoria da eficiência energética, indicando a adequabilidade de cada conjunto 

motor e bomba para cada situação e necessidade, levando à eficiência energética 

do sistema. As reduções estimadas são da ordem de 40% dos custos atuais. 

A atividade deve contemplar o levantamento em campo das seguintes 

grandezas, com aquisição de dados a cada 1 (um) minuto, de forma sincronizada 

entre os valores: 

 Vazão instantânea, máxima e mínima (Q) (m³/h); 

 Pressão de recalque (PR) (mca); 

 Pressão de chegada ao reservatório (mca); 
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 Potência do motor (P) (kW) (Ativa, aparente e reativa); 

 Bomba ligada/desligada (1 ou 0). 

 Tensão das fases; 

 Corrente; 

 Demanda (KWH). 

 

O serviço compreende, ainda, o levantamento de dados para a confirmação 

ou complementação de dados cadastrais: 

 Quantidade de recalque e respectiva identificação; 

 Recalque para rede ou reservatório; 

 Informações referentes ao conjunto motor-bombas (fabricante, 

potência, tensão, rotação, rendimento, fator de potência, modelo/tipo, 

vazão, altura manométrica, diâmetro do rotor e NPSH); 

 Dados do quadro elétrico e foto (entrada: autoportante ou compacto, 

dimensões, estado de conservação); 

 Dados do quadro elétrico (acionamento: conversor de frequência, soft-

start, compensadora e etc.). 

Os valores das medições serão utilizados pela Contratada e SAAEI para o 

cálculo do indicador de eficiência energética definido pela IWA (kWh/m³/100m), de 

forma a identificar o potencial para a implementação de projeto de melhoria da 

eficiência energética da unidade e para calibração do software de controle. 

As medições dos parâmetros hidráulicos e elétricos das bombas devem ser 

efetuadas em “shut off”, 25%, 50%, 75% e 100% da potência das bombas e emitido 

relatório das medições com diagnóstico energético do sistema. Devem ser 

levantadas as curvas características dos conjuntos motobombas. Para a execução 

dos trabalhos, será realizado o serviço de levantamento de campo para a obtenção 

dos dados com a medição em cada unidade consumidora que será separada por 

linha de recalque, sendo coletados; 

 Dados de vazão; 

 Pressão do barrilete de recalque; 

 Pressão de chegada ao destino do sistema de bombeamento; 
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 Potência e frequência. 

  

Os valores das medições serão utilizados pela contratada para efetuar o 

cálculo do indicador de eficiência energética definido pela IWA (KWh/m³/100m), este 

índice é único para cada estação de bombeamento e válido para analisar a 

intensidade e o consumo energético. 

Portanto, será executado o estudo em 1 (um) poço existente no bairro Jardim 

Dois Mil, determinando como Poço P6. 

 

5. RESULTADOS ESPERADOS 
 

 As atividades propostas no presente termo de referência visam propor 

soluções para melhorias do Sistema de Distribuição de Água do município de 

Itápolis.  

Desta forma, com a implantação destas atividades o SAAEI poderá melhorar a 

qualidade dos serviços prestados aos munícipes do setor. 

 

6. PRAZOS 
 

A contratada deverá executar os serviços no período de 06 (seis) meses, a 

partir da Ordem de Serviço imediata que será emitida pelo setor de engenharia do 

SAAEI até a conclusão definitiva dos serviços. 

Caso ocorram serviços executados fora dos prazos máximos acima definidos, 

os mesmos deverão ser justificados por escrito à fiscalização do SAAEI e caso 

aceito, ficarão livres das penalidades previstas no edital. 

 

7. ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROJETO 
 

A área de abrangência do projeto será o local onde está implantado o 

reservatório município de Itápolis-SP, sendo que as ações a serem implementadas 

proporcionaram benefício a toda a população. 
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8.  APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

Os relatórios serão apresentados em volumes encadernados assinados e 

rubricados pelos autores responsáveis e em arquivos eletrônicos compatíveis com 

os softwares utilizados pela Contratante, de forma a permitir impressões, com 

plantas, textos e planilhas em formatos adequados e gravados em PenDrive, dividido 

em diretórios próprios, devidamente identificados. 

 Os produtos serão entregues na sede do SAAEI em conformidade com o 

cronograma físico-financeiro. 

É obrigatória a apresentação da(s) ART(s) devidamente recolhida(s) e 

assinada(s) pelo(s) autor(es). 

É obrigatória a apresentação de Atestado de Capacidade de realização do 

presente termo de referência. 

 

9. PREÇO GLOBAL 
 

O valor global dos trabalhos orçados referentes às atividades do presente 

termo de referência está estimado em R$ 1.350.000,00. 

 

10. FORMA DE REMUNERAÇÃO 
 

A forma de remuneração dos serviços será na modalidade Preço Global, 

cujos desembolsos ocorrerão por meio de parcelas sequenciais, na forma descrita 

no Cronograma Físico-Financeiro que é parte integrante deste Termo de Referência. 

 

11. PROCECIMENTO ADMINISTRATIVO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

 O SAAEI fornecerá a empresa contratada todo material técnico disponível no 

setor de engenharia, bem como colocará sua equipe técnica à disposição da 

empresa, que farão as considerações relevantes às necessidades do município. 

 Os serviços serão acompanhados pelo setor de engenharia, a qual poderá a 

qualquer momento solicitar a paralisação dos serviços, caso os mesmos, não 
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atendam ao especificado em edital ou que apresentem soluções fora da realidade do 

SAAEI.  

 A qualquer momento a fiscalização do SAAEI poderá efetuar uma vistoria em 

todos os locais apontados pela contratada para verificação das informações 

transmitidas, e questionar a metodologia apresentada. Neste caso, a empresa 

deverá apresentar soluções reais dentro do prazo máximo de uma semana a contar 

do recebimento do oficio.  

Todo serviço relevante deverá ser fotografado em câmera digital e será 

enviado ao SAAEI, juntamente com o relatório, sendo em via digital (CD-

Rom/PenDrive) e impressa.  

 

12. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
 

Será de total responsabilidade da Contratada o fornecimento de equipamento 

de segurança para seus funcionários, devendo para tanto, atender as legislações em 

vigor para cada tipo e risco de serviço. 

Deverá ser previsto pela empresa todo equipamento necessário, desde 

ferramentas manuais até equipamentos pesados para transporte e ou locomoção 

interna e todos os serviços a serem realizados.  

 

13. QUALIFICAÇÕES TÉCNICA DA EMPRESA CONTRATADA 
 

 A empresa proponente deverá ter em seu quadro permanente engenheiros 

capacitados que detenha conhecimento técnico e experiências anteriores, e ainda 

demonstrar com apresentação de acervos técnicos, conhecimentos em hidráulica e 

saneamento, conhecimentos relacionados a projetos e obras elaborados de 

natureza similar ao aqui proposto. 

Para a execução dos serviços de a contratação de empresa especializada na 

execução de reservatório de 500m³ e obras hidráulicas, projetos, readequação da 

automação e medições de parâmetros hidráulicos e elétricos de conjunto motor-

bomba no Bairro Jardim 2000, no município de Itápolis/SP, com o fornecimento de 
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material, equipamentos e mão de obra qualificada, a Empresa a ser contratada 

deverá apresentar no mínimo as seguintes diretrizes técnicas: 

Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto desta obra, por meio da 

apresentação de Atestados ou Certidões, expedidos por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, devidamente registrados no CREA ou no CAU, de acordo com 

suas atribuições profissionais Art. 208 do CONFEA, necessariamente em nome do 

licitante, considerando que os serviços indicados abaixo, necessariamente serão os 

de maior relevância técnica, visto que o município propõe a execução pretendida 

através de empresa com experiências anteriores, sendo eles:  

 

Registro da empresa e de seus profissionais em situação ativa junto ao 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), ou Conselho de Arquitetura 

e Urbanismo (CAU).  

Comprovação de Capacidade Técnica Operacional e Profissional, a saber:  

 

Comprovação da Capacidade Técnica Operacional:  

A contratada deverá apresentar, em seu nome, atestado fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, que 

comprove a execução de obra ou serviço pertinente e compatível em características 

e quantidades ao objeto ora licitado (Súmula 24 – TCE/SP).  

As características e/ou parcelas de maior relevância técnica e valor significativo 

do objeto licitado são os constantes do objeto e demonstrado no Quadro 01 abaixo. 

Os serviços deverão ser comprovados em nome de profissionais da empresa, por 

meio de atestados técnicos devidamente acervados no CREA, contendo CAT, a 

qualquer tempo.  

Na tabela abaixo, demonstramos os serviços de maior relevância técnica e 

significativa:  

 
 

Quadro 01. Serviços de Relevância Técnica  
Atividades Quantidades 

Ter realizado construção de reservatório metálico com capacidade de 01 
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no mínima 250m³ inclusive interligações hidráulicas, em atendimento 
ao item 2.1; 2.3 e 3 da planilha de orçamento. 
Ter realizado a implantação e/ou readequação de sistema de 
automação com comunicação remota (telemetria), em sistema de 
saneamento que opera no mínimo 01 macromedidor de vazão e 01 
nível de reservatório, em atendimento ao item 4 da planilha de 
orçamento. 

01 

Ter executado no mínimo 01(um) estudo de medição de parâmetros 
hidráulicos e elétricos em conjunto motor-bomba, com relatórios de 
eficiência energética, em atendimento ao item 5 da planilha de 
orçamento. 

01 

 

SUMULA 24 – TCESP - Em procedimento licitatório, é possível a exigência de 
comprovação da qualificação operacional, nos termos do inciso II, do artigo 30 da 
Lei Federal nº 8.666/93, a ser realizada mediante apresentação de atestados 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 
registrados nas entidades profissionais competentes, admitindo-se a imposição de 
quantitativos mínimos de prova de execução de serviços similares, desde que em 
quantidades razoáveis, assim consideradas 50% a 60% da execução pretendida, 
ou outro percentual que venha devida e tecnicamente justificado.  

 

Comprovação da Capacidade Técnica Profissional:  

A contratada deverá apresentar prova de que possui em seu quadro 

permanente, na data prevista para a entrega dos envelopes, profissionais de nível 

superior, no mínimo um engenheiro Civil e um engenheiro eletricista, devidamente 

registrado no CREA, frente a atribuição ao presente escopo e em atendimento a 

resolução do CONFEA 218. 

A licitante deverá apresentar atestados fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), 

que comprove a execução de obra e serviços com características semelhantes e 

compatíveis ao objeto da presente Licitação, que os serviços de maior relevância 

são os indicados no quadro 01 supracitado, exceto os quantitativos. 

 

14.  GARANTIAS DOS SERVIÇOS 
 

 A contratada deverá garantir os serviços por 12 meses contados da data do 

recebimento final do termo de conclusão e ou pagamento final, dando total 

assistência ao setor de engenharia na implantação dos equipamentos propostos, 
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exceto o reservatório que dispõe de garantias informadas no item 4.2.1. e ao CREA. 

As obras e projetos relacionados à engenharia devem garantir no mínimo de 05 

(cinco) anos de garantia conforme o CREA. 

 Os reparos que se fizerem necessários deverão ser apontados de forma clara 

e objetiva com projetos detalhados e planilhas de materiais.  

 

15.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

 A Contratada compromete-se expressamente a executar os serviços em 

estrita observância ao Edital e seus Anexos e as exigências técnicas pertinentes ao 

objeto. 

 O contrato obedecerá aos termos do Edital, seus Anexos e da Proposta 

vencedora que do mesmo farão parte integrante. 

 Por conta exclusiva da contratada ocorrerão todos os ônus, tributos, taxas, 

impostos, encargos, contribuições ou responsabilidades outras quaisquer, sejam de 

caráter trabalhista, acidentário, previdenciário, comercial ou social e outras que 

sejam de competência fazendária ou não e os saldará diretamente junto a quem de 

direito, sem prejuízo da eventual retenção e recolhimento pelo SAAEI por expressa 

disposição legal ou contratual. 

 Os serviços serão fiscalizados por funcionários do SAAEI, o que não eximirá a 

responsabilidade da contratada e de seu engenheiro responsável pelo cumprimento 

total de suas obrigações, que poderão, mediante instruções por escrito, exigir, 

sustar, determinar e fazer cumprir o que determina as exigências do Edital. 

 A contratada deverá recolher e apresentar a ART referente ao contrato, bem 

como a ART dos engenheiros contratados por ela e que ficarão responsáveis pela 

fiscalização dos serviços, e apresentar tal documentação antes de se iniciarem os 

serviços. 

 Sempre que for convocada para esclarecimentos a contratada deverá 

comparecer sob pena de assumir o ônus pelo não cumprimento. 

 A contratada será responsável pelos danos causados ao SAAEI e/ou a 

terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo, pela execução ou inexecução do objeto 
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da licitação; respondendo civil e criminalmente pelos acidentes que venha acontecer 

no local, tanto a seus funcionários quanto a terceiros. 

 Em nenhum momento a empresa vencedora transferirá a terceiros as 

incumbências do contrato, sem aprovação prévia do órgão contratante. Nenhuma 

transferência mesmo autorizada pela SAAEI isentará a contratada de suas 

responsabilidades contratuais e legais. 

 A Contratada e seu engenheiro serão responsáveis pelas condições de 

segurança dos serviços, não cabendo ao SAAEI ou a sua fiscalização qualquer 

responsabilidade por tais procedimentos. 

 A Contratada deverá fornecer todos os insumos, maquinários, mão de obra 

especializada,projetos, transporte, entre outros itens referente a sondagem, 

fundação, construção da base, movimentação, içamento, pintura, hidráulica, 

soldagem e demais, respeitando os itens desse termo de referência.  

 

 

 

Itápolis, 08 de abril de 2024. 
 
 
 
 
 

Luis Gustavo Costa 
Chefe de Serviços Técnicos   
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ANEXO 1 – PLANO DE SUSTENTABILIDADE 
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PLANO DE SUSTENTABILIDADE 
 

1. APRESENTAÇÃO 

Nome do empreendimento: Contratação de empresa especializada na execução 

de obras, projetos, readequação da automação e medições de parâmetros 

hidráulicos e elétricos de conjunto motor-bomba no Bairro Jardim 2000, no município 

de Itápolis/SP, com o fornecimento de material, equipamentos e mão de obra 

qualificada. 

Valor total:  
Tempo de execução: 06 (seis) meses 

 

2. OBJETIVO DO EMPREENDIMENTO 

Com a implantação das obras previstas no empreendimento proposto, o qual 

visa a construção de reservatório metálico, adequação do sistema de telemetria, e 

as medições de parâmetros hidráulicos e elétricos do conjunto motor-bomba do 

bairro Jardim Dois Mil, o SAAEI objetiva: 

 

 Aumento de eficiência hidráulica e energética. 

 Redução das perdas de água no sistema de distribuição de água do 

município, visto que o reservatório existente está em condições precárias, 

necessitando de reformas e paralisação do mesmo; 

 Redução no número de manutenções que acabam provocando a 

suspensão temporária do fornecimento de água; 

 Melhoria da qualidade da água e consequentemente na qualidade de vida 

da população local; 

 Redução dos consumos de energia elétrica, através da eficiência dos 

equipamentos elétricos; 

 Identificação do potencial de melhoria da eficiência energética, indicando 

a adequabilidade de cada conjunto motor e bomba para cada situação e 

necessidade, levando à eficiência energética do sistema.  
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3. IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS 

A implantação do novo reservatório irá reduzir os elevados custo de 

tratamento de água, visto o atual desperdício por conta do vazamento do 

reservatório existente. Além da redução significativa no consumo de energia 

elétrica, através da otimização dos equipamentos elétricos e automatização do 

sistema de telemetria. 

 

4. DURABILIDADE E MANUTENÇÃO DO OBJETO 

O objeto terá durabilidade de 5 anos e prevê manutenções semestrais e/ou 

sempre que necessárias, por técnicos capacitados que possam para realizar 

manutenções preventivas dos equipamentos instalados, de modo a garantir seu bom 

funcionamento, evitando eventuais problemas no sistema e equipamentos. 

 

5. CUSTOS E FONTES DE RECURSOS 

O empreendimento proposto, “Contratação de empresa especializada na 

execução de obras, projetos, readequação da automação e medições de parâmetros 

hidráulicos e elétricos de conjunto motor-bomba no Bairro Jardim 2000, no município 

de Itápolis/SP, com o fornecimento de material, equipamentos e mão de obra 

qualificada.”, tem o valor estimado em R$ 1.350.000,00. 
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6. RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS 

CATEGORIA DO 
RISCO RISCO SIM NÃO 

NÃO 
SE 

APLICA 
MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

FINANCEIRO 

Insuficiência de recurso 
financeiro para 
manutenção/reparo do 
objeto 

  X     

HUMANO/ 
TÉCNICO 

Insuficiência de equipe 
técnica especializada para 
acompanhar/operacionalizar 
a execução do projeto 

  X     

Insuficiência de equipe 
técnica especializada para 
acompanhar/ 
operacionalizar  a 
manutenção do objeto 
concluído 

  X     

AMBIENTAL 

Ocorrências de danos no 
objeto causados por 
fenômenos ou desastres 
naturais 

X      

Ocorrências de possíveis 
danos ambientais causados 
pela execução ou entrega 
do objeto 

X    

Empresa 
contratada 
assumir os 

riscos. 

TEMPO 

Ausência ou insuficiência 
do prazo de garantia   X     

Cancelamento de 
condições e garantias 
contratuais por perda de 
prazos. 

  X 

    

MATERIAL 

Inexistência de assistência 
técnica especializada na 
região 

  X     

Entrega do objeto 
defeituoso ou inacabado X     

Empresa 
contratada 
assumir os 

riscos.  

FUNCIONALIDADE 

Perda de utilidade/ 
funcionalidade antes do 
término da expetativa de 
vida útil do objeto 

 X    

Empresa 
contratada 
assumir os 

riscos.   
OUTROS          
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Medidas preventivas: 

 Previsão de despesas no Orçamento Anual Municipal; 

 Exigência de determinada especificação técnica e grau de qualidade 

do material/ equipamento no contrato; 

 Orientar os usuários dos sistemas com relação às boas práticas de 

operação; 

 Prever inspeções semestrais de técnicos capacitados para realizar 

manutenção preventiva dos sistemas instalados, de modo a garantir 

seu bom funcionamento, evitando eventuais problemas no sistema e 

equipamentos; 

 

7. ÓRGÃOS E ENTIDADES RESPONSÁVEIS 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis (SAAEI) é o responsável 

pela elaboração e acompanhamento da execução do empreendimento em 

questão. 

 

Itápolis, 08 de abril de 2024. 

 

 

 

 

Luis Gustavo Costa 
Chefe de Serviços Técnicos  
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ANEXO 2 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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ANEXO 3 – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PLANILHA DE 
COMPOSIÇÃO DE BDI 
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Objeto:

Local:

(%) VALOR R$

1  Serviços preliminares 
1.1 Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas 6,00 mês R$ 863,48 24,12% R$ 208,25 R$ 6.430,37
1.2 Guindauto hidráulico (Implantação e Retirada do container) 20,00 h R$ 277,70 24,12% R$ 66,97 R$ 6.893,47
1.3 Placa de identificação de obras 8,00 m² R$ 847,43 24,12% R$ 204,38 R$ 8.414,46

1.4 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. Cap. Mín. 1 m3, caçamba retro
cap. 0,26 m3,peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno.(Limpeza da área) 10,00 CHP R$ 149,23 24,12% R$ 35,99 R$ 1.852,20

1.5 Caminhão basculante 6 m³, peso bruto total 16.000 KG, carga útil máxima 13.071 KG, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv
inclusive caçambra metálica 5,00 CHP R$ 212,04 24,12% R$ 51,14 R$ 1.315,90

Sub-Total 1 R$ 24.906,40
2  Implantação de reservatório metálico 500m³ 

2.1  Implantação de um reservatório metálico 500 m³ - Altura de 16,00metros. 

2.1.1 Execução de projeto executivo da base e fundações, sondagem de analise do solo, projeto mecânico do reservatório metálico;
projeto hidráulico do reservatório e das interligações. 1,00 GB R$ 32.445,66 24,12% R$ 7.825,01 R$ 40.270,67

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS

Contratação de empresa especializada na execução de reservatório de 500m³ e obras hidráulicas no Bairro Jardim 2000, no município de Itápolis/SP, com o fornecimento de material, equipamentos e mão de obra 
qualificada.

BAIRRO JARDIM DOIS MIL NO MUNICÍPIO DE ITAPOLIS  - SP

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UNID. PREÇO UNIT.   
(R$)

BDI 
PREÇO TOTAL (R$)

2.1.1 projeto hidráulico do reservatório e das interligações. 1,00 GB R$ 32.445,66 24,12% R$ 7.825,01 R$ 40.270,67

2.1.2 Fornecimento e Montagem de Reservatório Metálico 500 m³ - Apoiado, H = 16,00 m. 1,00 GB R$ 682.990,03 14,01% R$ 95.706,22 R$ 778.696,25
2.2  Locação topográfica e Acompanhamento de Teste hidrostatico 

2.2.1 Topógrafo com encargos complementares 32,00 h R$ 279,22 24,12% R$ 67,34 R$ 11.089,92
2.2.2 Auxiliar de topografo com encargos complementares 32,00 h R$ 33,72 24,12% R$ 8,13 R$ 1.339,20
2.2.3 Desenhista detalhista com encargos complementares 16,00 h R$ 61,63 24,12% R$ 14,86 R$ 1.223,84
2.3 Construção da base de apoio e fundações

2.3.1 Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 30 cm de diâmetro, concreto a ser lançado (Exclusive Mobilização e
Desmobilização) 435,60 m R$ 113,25 24,12% R$ 27,31 R$ 61.227,94

2.3.2 Taxa de mobilização e desmobilização de quipamentos para execução de estaca escavada 1,00 Tx R$ 2.264,91 24,12% R$ 546,23 R$ 2.811,14
2.3.3 Lançamento de concreto por bombeamento (estacas e laje de apoio) 87,73 m³ R$ 88,32 0,00% R$ 0,00 R$ 7.748,29
2.3.4 Arrasamento mecânico de estaca de concreto armado, diâmetro de até 40 cm 33,00 Unid R$ 21,38 24,12% R$ 5,16 R$ 875,82

2.3.5 Caminhão basculante 6 m³, peso bruto total 16.000 KG, carga útil máxima 13.071 KG, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv
inclusive caçambra metálica 30,00 CHP R$ 208,22 24,12% R$ 50,22 R$ 7.753,20

2.3.6 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. Cap. Mín. 1 m3, caçamba retro
cap. 0,26 m3,peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. 30,00 CHP R$ 148,82 24,12% R$ 35,89 R$ 5.541,30

2.3.7 Compactação mecânica do solo 60,96 m² R$ 4,33 24,12% R$ 1,04 R$ 327,36
2.3.8 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm (Laje de apoio) 46,80 m² R$ 34,11 24,12% R$ 8,23 R$ 1.981,48
2.3.9 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada (Retroescavadeira) 10,00 CHP R$ 211,08 24,12% R$ 50,91 R$ 2.619,90

2.3.10 Armação em aço Aço CA-50  - Fornecimento, corte, dobra e armação (Estacas e Base) 2.565,00 Kg R$ 11,62 24,12% R$ 2,80 R$ 36.987,30
2.3.11 Fôrma curva de madeira - montagem e desmontagem 22,43 m² R$ 318,05 0,00% R$ 0,00 R$ 7.134,19

2.3.12 Concreto Estrutural p/ estruturas em contato com água bruta, água tratada, FCK = 30,0 MPA a/c máx. 0,55 L/KG - mín. de 320 KG
de cimento/m³ (Laje de apoio) 39,78 m³ R$ 744,84 0,00% R$ 0,00 R$ 29.629,21

Página 1
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Objeto:

Local:

(%) VALOR R$

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS

Contratação de empresa especializada na execução de reservatório de 500m³ e obras hidráulicas no Bairro Jardim 2000, no município de Itápolis/SP, com o fornecimento de material, equipamentos e mão de obra 
qualificada.

BAIRRO JARDIM DOIS MIL NO MUNICÍPIO DE ITAPOLIS  - SP

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UNID. PREÇO UNIT.   
(R$)

BDI 
PREÇO TOTAL (R$)

2.4 Mão de obra para construção da base de apoio do Reservatório 500 m³
2.4.1 Engenheiro Civil de obras com Encargos Complementares  (2h/dia x 5 dias) 30,00 h R$ 174,52 24,12% R$ 42,09 R$ 6.498,30
2.4.2 Encarregado Geral com Encargos Complementares (01 profissional x 8h/dia x 5 dias) 120,00 h R$ 48,11 24,12% R$ 11,60 R$ 7.165,20
2.4.3 Pedreiro com Encargos Complementares (02 profissionais x 8h/dia x 5 dias) 240,00 h R$ 32,68 24,12% R$ 7,88 R$ 9.734,40
2.4.4 Auxiliar de Pedreiro com Encargos Complementares  (02 profissionais x 8h/dia x 5 dias) 240,00 h R$ 30,72 24,12% R$ 7,41 R$ 9.151,20

Sub-Total 2 R$ 1.029.806,11
3  Interligações Hidraulicas 

3.1  Fornecimento de materiais para o  novo reservatório de 500m3 a ser executado 
3.1.1 Lista nº 01 - Materiais hidraulicos da saída do novo reservatório de 500m³ 1,00 GB R$ 20.309,71 14,01% R$ 2.845,96 R$ 23.155,67
3.1.2 Lista nº 02 - Materiais hidraulicos da entrada do novo reservatório de 500m³ 1,00 GB R$ 36.873,30 14,01% R$ 5.166,99 R$ 42.040,29
3.1.3 Lista nº 03 - Materiais hidraulicos do extravasor e limpeza do novo reservatório de 500m³ 1,00 GB R$ 17.977,61 14,01% R$ 2.519,17 R$ 20.496,78
3.2  Inteligações da Saída do reservatório de 500 m³ com as redes existentes de distribuição. 

3.2.1 Demolição de passeio cimentado, de forma manual, sem reaproveitamento 3,60 m² R$ 140,73 0,00% R$ 0,00 R$ 506,63

3.2.2 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. Cap. Mín. 1 m3, caçamba retro 40,00 CHP R$ 149,10 24,12% R$ 35,96 R$ 7.402,403.2.2 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. Cap. Mín. 1 m3, caçamba retro
cap. 0,26 m3,peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. 40,00 CHP R$ 149,10 24,12% R$ 35,96 R$ 7.402,40

3.2.3 Lastro de areia (e=20cm) para envoltória 2,88 m³ R$ 226,18 0,00% R$ 0,00 R$ 651,40
3.2.4 Aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente, sem controle do G.C. 14,40 m³ R$ 11,01 0,00% R$ 0,00 R$ 158,54
3.2.5 Remoção de entulho, inclusive carga, descarga e transporte a qualquer distância 0,97 m³ R$ 149,13 0,00% R$ 0,00 R$ 144,95
3.2.6 Execução de passeio cimentado e=7cm (área de implantação do reservatório) 3,60 m² R$ 106,97 0,00% R$ 0,00 R$ 385,09
3.3  Mão de obra para a instalação da Lista nº 01 

3.3.1 Engenheiro Civil de obras com Encargos Complementares  (4h/dia x 5 dias) 20,00 h R$ 174,52 24,12% R$ 42,09 R$ 4.332,20
3.3.2 Técnico em hidráulica (01 profissional x 8h/dia x 5 dias) 40,00 h R$ 91,09 0,00% R$ 0,00 R$ 3.643,60
3.3.3 Auxiliar de Encanador com Encargos Complementares  (02 profissionais x 8h/dia x 5 dias) 80,00 h R$ 30,12 24,12% R$ 7,26 R$ 2.990,40
3.4  Inteligações de redes de Chegada do novo reservatório de 500 m³ 

3.4.1 Demolição de passeio cimentado, de forma manual, sem reaproveitamento 12,00 m² R$ 140,79 0,00% R$ 0,00 R$ 1.689,48

3.4.2 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. Cap. Mín. 1 m3, caçamba retro
cap. 0,26 m3,peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. 40,00 CHP R$ 149,13 24,12% R$ 35,97 R$ 7.404,00

3.4.3 Lastro de areia (e=20cm) para envoltória 1,92 m³ R$ 226,13 0,00% R$ 0,00 R$ 434,17
3.4.4 Aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente, sem controle do G.C. 9,60 m³ R$ 11,01 0,00% R$ 0,00 R$ 105,70
3.4.5 Remoção de entulho, inclusive carga, descarga e transporte a qualquer distância 1,32 m³ R$ 149,13 0,00% R$ 0,00 R$ 196,85
3.4.6 Execução de passeio cimentado e=7cm (área de implantação do reservatório) 12,00 m² R$ 106,72 0,00% R$ 0,00 R$ 1.280,64
3.5  Mão de obra para a instalação da Lista nº 02 

3.5.1 Engenheiro Civil de obras com Encargos Complementares  (4h/dia x 5 dias) 20,00 h R$ 209,08 24,12% R$ 50,42 R$ 5.190,00
3.5.2 Técnico em hidráulica (01 profissional x 8h/dia x 5 dias) 40,00 h R$ 91,10 0,00% R$ 0,00 R$ 3.644,00
3.5.3 Auxiliar de Encanador com Encargos Complementares  (02 profissionais x 8h/dia x 5 dias) 40,00 h R$ 30,11 24,12% R$ 7,26 R$ 1.494,80

3.6.4 Guindauto hidráulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,70 
m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv 20,00 h R$ 277,15 24,12% R$ 66,84 R$ 6.879,80

3.6  Mão de obra para a instalação da Lista nº 03 extravasor e limpeza 
3.6.1 Engenheiro Civil de obras com Encargos Complementares  (4h/dia x 5 dias) 20,00 h R$ 174,51 24,12% R$ 42,09 R$ 4.332,00
3.6.2 Técnico em hidráulica (01 profissional x 8h/dia x 5 dias) 40,00 h R$ 89,24 0,00% R$ 0,00 R$ 3.569,60
3.6.3 Auxiliar de Encanador com Encargos Complementares  (02 profissionais x 8h/dia x 5 dias) 80,00 h R$ 30,12 24,12% R$ 7,26 R$ 2.990,40
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Objeto:

Local:

(%) VALOR R$

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS

Contratação de empresa especializada na execução de reservatório de 500m³ e obras hidráulicas no Bairro Jardim 2000, no município de Itápolis/SP, com o fornecimento de material, equipamentos e mão de obra 
qualificada.

BAIRRO JARDIM DOIS MIL NO MUNICÍPIO DE ITAPOLIS  - SP

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UNID. PREÇO UNIT.   
(R$)

BDI 
PREÇO TOTAL (R$)

3.6.4 Guindauto hidráulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,70 
m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv 10,00 h R$ 277,15 24,12% R$ 66,84 R$ 3.439,90

3.7 Caixa de alvenaria do extravasor e limpeza
3.7.1 Caixa de alvenaria 1,00x1,00x1,50m 1,00 Unid R$ 2.423,84 0,00% R$ 0,00 R$ 2.423,84
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Objeto:

Local:

(%) VALOR R$

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS

Contratação de empresa especializada na execução de reservatório de 500m³ e obras hidráulicas no Bairro Jardim 2000, no município de Itápolis/SP, com o fornecimento de material, equipamentos e mão de obra 
qualificada.

BAIRRO JARDIM DOIS MIL NO MUNICÍPIO DE ITAPOLIS  - SP

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UNID. PREÇO UNIT.   
(R$)

BDI 
PREÇO TOTAL (R$)

3.8  Fornecimento de Macromedidor de vazão elétromagnético para o poço 
3.8.1 Macromedidor de vazão eletromagnético DN 150mm 1,00 Unid R$ 34.195,41 13,80% R$ 4.720,62 R$ 38.916,03
3.8.2 Acessórios para Flange PN10 DN 150mm 2,00 Unid R$ 118,58 24,12% R$ 28,60 R$ 294,36
3.8.3 Arruela de Borracha DN 150mm 2,00 Unid R$ 26,52 24,12% R$ 6,40 R$ 65,84
3.8.4 Registro TAP 1" 1,00 Unid R$ 370,30 24,12% R$ 89,31 R$ 459,61
3.8.5 Colar de tomada DN 150mm 1,00 Unid R$ 303,62 24,12% R$ 73,22 R$ 376,84
3.9  Instalação de Macromedidor de vazão do Poço 

3.9.1 Engenheiro Civil de obras com Encargos Complementares (4 h/dia x 1 dia) 4,00 h R$ 174,51 24,12% R$ 42,09 R$ 866,40
3.9.2 Encarregado Geral com Encargos Complementares (8 h/dia x 1 dia) 8,00 h R$ 48,11 24,12% R$ 11,60 R$ 477,68
3.9.3 Técnico em hidráulica (01 profissional x 8h/dia x 1 dia) 8,00 h R$ 89,24 0,00% R$ 0,00 R$ 713,92
3.9.4 Auxiliar de Encanador com Encargos Complementares  (02 profissionais x 8h/dia x 1 dia) 16,00 h R$ 30,12 24,12% R$ 7,26 R$ 598,08
3.10  Aferição e calibração de macromedidor do poço com pitometria 

3.10.1 Engenheiro Civil de obras com encargos complementares (4 h/dia x 1 dia) 4,00 h R$ 174,51 24,12% R$ 42,09 R$ 866,40
3.10.2 Técnico em hidráulica (01 profissional x 8h/dia x 2 dia) 16,00 h R$ 89,24 24,12% R$ 21,52 R$ 1.772,163.10.2 Técnico em hidráulica (01 profissional x 8h/dia x 2 dia) 16,00 h R$ 89,24 24,12% R$ 21,52 R$ 1.772,16
3.10.3 Auxiliar de encanador com encargos complementares (8 h/dia x 2 dias x 01 profiss.) 16,00 h R$ 30,12 24,12% R$ 7,26 R$ 598,08

Sub-Total 3 R$ 196.988,53
4  Readequação de sistema de automação o monitoramento do nível do reservatório de 500m³ 

4.1 Execução de infraestrutura para a estação remota, instalação do sensor de nível, eletrodutos para a passagem dos cabos de dados
e eletricos, incluindo caixas de passagem e aterramentos 1,00 Unid R$ 21.995,70 24,12% R$ 5.304,76 R$ 27.300,46

4.2 Fornecimento transmissor de pressão do tipo hidrostatico para a medição e controle do nível a ser implantado no reservatório 1,00 Unid R$ 3.247,91 14,01% R$ 455,12 R$ 3.703,03
4.3 Integração do sensor de nível na estação remota existente (Adequação de painel, fonte, CLP) 1,00 Unid R$ 15.169,26 24,12% R$ 3.658,41 R$ 18.827,67

Sub-Total 4 R$ 49.831,16

5 Medições de parâmetros elétricos e hidráulicos do motor-bomba do poço 06 profundo, com relatórios de eficiência 
energética 

5.1 Monitoramento de vazão e pressão, aferição e calibração por processo pitométrico ou ultrassónico, utilizando data logger com
diferencial de pressão e/ou medidor ultrassónico, prazo mínimo de monitoramento 07 dias consecutivos 1,00 Unid R$ 6.227,42 14,01% R$ 872,64 R$ 7.100,06

5.2 Medição de consumo de energia elétrica e determinação das curvas de potência - eficiência energética 1,00 Unid R$ 12.410,67 14,01% R$ 1.739,09 R$ 14.149,76
Sub-Total 5 R$ 21.249,82

R$ 1.322.782,02

Itapólis, 23 de maio de 2024

Eng.º Gabriel Mazzo Puzzi
Responsável Técnico
CREA: 507.066.857-2

TOTAL GERAL

(Um Milhões, trezentos e vinte e dois Mil, setecentos e oitenta e dois Reais e dois Centavos).
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OBJETO:

Local: Base: mar/24
Itens Descrição das Atividades Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Acumulado

R$ 4.151,09 R$ 4.151,09 R$ 4.151,09 R$ 4.151,09 R$ 4.151,09 R$ 4.151,09

R$ 133.832,12 R$ 113.242,56 R$ 350.022,46 R$ 205.895,57 R$ 205.895,57 R$ 20.589,54

R$ 98.658,34 R$ 98.658,34

R$ 49.831,19

R$ 21.249,83

R$ 137.983,20 R$ 117.393,65 R$ 354.173,55 R$ 231.296,48 R$ 308.704,99 R$ 173.230,16 R$ 1.322.782,02
10,43% 8,87% 26,77% 17,49% 23,34% 13,10%

R$ 137.983,20 R$ 255.376,85 R$ 609.550,39 R$ 840.846,87 R$ 1.149.551,86 R$ 1.322.782,02

Itapólis, 22 de março de 2024

R$ 49.831,19

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS3

TOTAL (%)

5

4

TOTAL GLOBAL R$

MEDIÇÕES DE PARÂMETROS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DO 
MOTOR-BOMBA DO POÇO 06 PROFUNDO, COM RELATÓRIOS DE 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

R$ 1.029.477,81

R$ 197.316,68

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Contratação de empresa especializada na execução de reservatório de 500m³ e obras hidráulicas no Bairro Jardim 2000, no município de Itápolis/SP, com o fornecimento de material, 
equipamentos e mão de obra qualificada.

ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE ITAPOLIS - SP

R$ 24.906,52

IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO 500M³

R$ 21.249,83

READEQUAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO O MONITORAMENTO 
DO NÍVEL DO RESERVATÓRIO DE 500M³

2

ACUMULADO R$ 100,00%

Itapólis, 22 de março de 2024

Eng.º Gabriel Mazzo Puzzi
Responsável Técnico
CREA: 507.066.857-2
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ITENS SIGLAS Quartil 1 Quartil 2 Quartil 3
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC AC 4,35% AC 4,93% Administração Central 3,43% 4,93% 6,71%
SEGURO + GARANTIA S+G S+G 0,45% S+G 0,49% Seguro e Garantia 0,28% 0,49% 0,75%
RISCO R R 1,39% R 1,39% Risco 1,00% 1,39% 1,74%
DESPESA FINANCEIRA DF DF 0,99% DF 0,99% Despesa Financeira 0,94% 0,99% 1,17%
LUCRO L L 8,04% L 8,04% Lucro 6,74% 8,04% 9,40%
TRIBUTOS PC 3,65% PC 3,65%
PIS e COFINS PC ISS 3,00% ISS 3,00%
ISS ISS CPRB 0,00% CPRB 2,00%
CPRB* (DESONERAÇÃO) CPRB TT 6,65% TT 8,65% Quartil 1 Quartil 2 Quartil 3
TOTAL TRIBUTOS TT 20,76% 24,18% 26,44%

24,12% 27,58%

(1-T)

Contratação de empresa especializada na execução de reservatório de 500m³ e obras hidráulicas no Bairro Jardim 2000, no município de Itápolis/SP, com o fornecimento de 
material, equipamentos e mão de obra qualificada.

BDI BDIFórmula BDI conforme Acórdão 2622/2013
BDI = (1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L) - 1

QUARTIL 2 QUARTIL 2
SEM DESONERAÇÃO COM DESONERAÇÃO

BDI PARA OBRAS DE ÁGUA E ESGOTO CF ACÓRDÃO TCU 2622/2013

COMPOSIÇÃO BDI

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI - OBRAS DE ÁGUA E ESGOTO CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013

SERVIÇOS
OBRAS DE ÁGUA E ESGOTO

SERVIÇOS ITENS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

ITENS SIGLAS Quartil 1 Quartil 2 Quartil 3
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC AC 2,68% AC 3,45% Administração Central 1,50% 3,45% 4,49%
SEGURO + GARANTIA S+G S+G 0,35% S+G 0,48% Seguro e Garantia 0,30% 0,48% 0,82%
RISCO R R 0,60% R 0,85% Risco 0,56% 0,85% 0,89%
DESPESA FINANCEIRA DF DF 0,85% DF 0,85% Despesa Financeira 0,85% 0,85% 1,11%
LUCRO L L 5,11% L 5,11% Lucro 3,50% 5,11% 6,22%
TRIBUTOS PC 3,65% PC 3,65%
PIS e COFINS PC CPRB 0,00% CPRB 2,00%
CPRB* (DESONERAÇÃO) CPRB TT 3,65% T 5,65%
TOTAL TRIBUTOS TT Quartil 1 Quartil 2 Quartil 3

14,01% 17,72% 11,10% 14,02% 16,80%

Eng.º Gabriel Mazzo Puzzi
Responsável Técnico
CREA: 507.066.857-2

INTENS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
MATERIAS MATERIAIS

QUARTIL 2 QUARTIL 2

(1-T) *Contribuição Previdenciária  sobre Receita Bruta

SEM DESONERAÇÃO COM DESONERAÇÃO

BDI PARA MATERIAIS CF ACÓRDÃO TCU 2622/2013

BDI BDIFórmula BDI conforme Acórdão 2622/2013
BDI = (1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L) - 1
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1
1.1 Locação de Container tipo Depósito - área mínima de 13,80 m² 6,00 mês
1.2 Guindauto hidráulico (Implantação e Retirada do container) 20,00 h
1.3 Placa de identificação de obras 8,00 m²

1.4 10,00 CHP

1.5 5,00 CHP

2
2.1 Implantação de um reservatório metálico 500 m³ - Altura de 16,00metros.

2.1.1 Execução de projeto executivo da base e fundações, sondagem e analise do solo, projeto mecânico do reservatório metálico; projeto hidráulico do reservatório e das interligações.(sem considerar BDI)1,00 GB
2.1.2 Fornecimento e Montagem de Reservatório Metálico 500 m³ - Apoiado, H = 16,00 m (sem considerar BDI) COMPOSIÇÃO 01 1,00 GB

2.2 Locação topográfica e Acompanhamento de Teste hidrostatico
2.2.1 Topógrafo com encargos complementares 32,00 h

Horas de trabalho do topógrafo (h) = (Horas trabalhadas/dia x total de dias da obra)
Horas de trabalho do topógrafo (h) = 8h/dia x 04 dias = 32,00 h

Onde:
Horas trabalhadas por dia = 8h;
Total de dias da obra = 04 dias.

SERVIÇOS PRELIMINARES

IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO 500M³

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. Cap. Mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3,peso operacional mín. 6.674 kg, 
profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno.(Limpeza da área)
Caminhão basculante 6 m³, peso bruto total 16.000 KG, carga útil máxima 13.071 KG, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçambra metálica
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Total de dias da obra = 04 dias.

2.2.2 Auxiliar de topografo com encargos complementares 32,00 h
Horas de trabalho do auxiliar de topógrafo (h) = (Horas trabalhadas/dia x total de dias da obra)
Horas de trabalho do auxiliar de topógrafo (h) = 8h/dia x 04 dias = 32,00 h

Onde:
Horas trabalhadas por dia = 8h;
Total de dias da obra = 04 dias.

2.2.3 16,00 h
Horas de trabalho do desenhista (h) = (Horas trabalhadas/dia x total de dias da obra)
Horas de trabalho do desenhista (h) = 8h/dia x 02 dias = 16,00 h

Onde:
Horas trabalhadas por dia = 8h;
Total de dias da obra = 02 dias.

Desenhista detalhista com encargos complementares
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2.3 Construção da base de apoio e fundações
2.3.1 Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 30 cm de diâmetro, concreto a ser lançado (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) 435,60 m

Escata Escavada (m) = Quantidade de estacas x Profundidade das Estacas x Perdas  ............................................................................

Onde:
33,00 unid.
12,00 m
10,00 %

Obs.

2.3.2 Taxa de mobilização e desmobilização de quipamentos para execução de estaca escavada 1,00 Tx

2.3.3 Lançamento de concreto por bombeamento (estacas e laje de apoio) 87,73 m³
Vol. de concreto (m³) = Vol. de concreto p/ as estacas + Vol. de concreto p/ a laje de apoio  ............................................................................

Onde:

30,79 m³ 56,94 m³

33,00 unid. 3,68 m

Profundidade das 
% de perdas

Vol. de concreto estacas 

Quant. de estacas

O item em questão já contempla o fornecimento e mão de obra para lançamento do concreto (não fornece o bombeamento), o equipamento perfuratriz para execução das 
estacas e a armadura em Aço cortado, dobrado e instalado (incluindo o fornecimento do aço);

Laje de apoio  

Raio

Quant. de estacas

33,00 unid. 3,68 m
12,00 m 1,20 m
0,15 m 10 %

10 % 0,71 m

2.3.4 Arrasamento mecânico de estaca de concreto armado, diâmetro de até 40 cm 33,00 Und
Obs. Serviço de arrasamento inclui mão de obra e equipamento (martelo demolidor) para execução do serviço.

2.3.5
30,00 CHP

Onde:

3,00 dias

2.3.6

30,00 CHP

Onde:
3,00 dias

2.3.7 Compactação mecânica do solo 46,80
Compactação mecânica do solo = Área da base

% de perda

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. Cap. Mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3,peso operacional mín. 
6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno.

Carga Horária = Tempo estimado x 10 horas/dia ..........................................

Tempo estimado

Tempo estimado

Inclinação da base 

Quant. de estacas
Prof. das estacas
Raio

Carga Horária = Tempo estimado x 10 horas/dia ..........................................
Caminhão basculante 6 m³, peso bruto total 16.000 KG, carga útil máxima 13.071 KG, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçambra metálica

Raio
Altura da laje

% de perda 
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2.3.8 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm (laje de apoio)
Vol. de concreto magro (m³) =  Vol. de concreto p/ a laje de apoio  ............................................................................ 46,80 m²

Onde:
3,68 m

10 %

2.3.9 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada (Retroescavadeira)
10,00 CHP

Onde:
1,00 dias

2.3.10 Armação em aço Aço CA-50  - Fornecimento, corte, dobra e armação (Estacas e Base)
Quantidade de aço (Kg) = Peso do aço de acordo com projeto estrutural (estacas e base)  ............................................................................ 2.565,00 Kg

Onde:
1311,00 Kg
210,00 Kg

1044,00 Kg

Aço CA-50 ø10mm 
Aço CA-50 ø5mm 
Aço CA-50 ø12,5mm 

Raio
% de perda

Tempo estimado

Carga Horária = Tempo estimado x 10 horas/dia ..........................................

Obs. Quantidade de Aço CA-50 conforme projeto estrutural das estacas e base

2.3.11 Fôrma curva de madeira - montagem e desmontagem
Área de fôrma  (m²) =  Perímetro da laje de apoio x Altura da laje de apoio  ............................................................................ 19,65 m²

Onde:
23,12 m
0,85 m

2.3.12 Concreto Estrutural p/ estruturas em contato com água bruta, água tratada, FCK = 30,0 MPA a/c máx. 0,55 L/KG - mín. de 320 KG de cimento/m³ (Laje de apoio)
Vol. de concreto (m³) =  Área da laje de apoio x Altura da laje de apoio x % de perda  ............................................................................ 39,78 m³

Onde:
Laje de apoio 39,78 m³
Raio 3,68 m
Altura da laje 0,85 m
% de perda 10 %

Obs. Volume de concreto voltado para laje de apoio (base).

Perímetro da laje de 
Altura da laje de apoio
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2.4 Mão de obra para construção da base de apoio do Reservatório 500 m³

Nº DE INTERVENÇÕES
1,00 Und 15,00 dias

2,00 h 30,00 h
8,00 h 120,00 h
8,00 h 240,00 h
8,00 h 240,00 h

2.4.1 Engenheiro Civil de obras com Encargos Complementares  (2h/dia x 15 dias) 30,00 h
2.4.2 Encarregado Geral com Encargos Complementares (01 profissional x 8h/dia x 15 dias) 120,00 h
2.4.3 Pedreiro com Encargos Complementares (02 profissionais x 8h/dia x 15 dias) 240,00 h
2.4.4 Auxiliar de Pedreiro com Encargos Complementares  (02 profissionais x 8h/dia x 15 dias) 240,00 h

3 Interligações Hidraulicas
3.1 Fornecimento de materiais para o  novo reservatório de 500m3 a ser executado

3.1.1 Lista nº 01 - Materiais hidraulicos da saída do novo reservatório de 500m³

1 12,00 CONJ.
2 1,00 UNID.

DESCRIÇÃOITEM QUANTIDADE UNIDADE
Conjunto completo de parafusos para flanges PN 10 DN 150 mm
Curva 45° com bolsas e junta elástica JGS DN 150 mm

TEMPO ESTIMADOMão de Obra

TOTAIS

Engenheiro Civil de obras 
Encarregado Geral 
Pedreiro
Auxiliar de pedreiro

2 1,00 UNID.
4 3,00 UNID.
3 2,00 UNID.
5 1,00 UNID.
6 2,00 UNID.
7 2,00 UNID.
8 1,00 UNID.
9 1,00 UNID.

10 18,00 M

11 1,00 UNID.

Extremidade bolsa JE2GS / flange PN 10 DN 150 mm L=135 mm
Extremidade ponta / flange PN 10 DN 150 mm L=700 mm
Tê com flanges PN 10 DN 150 x 150 mm
Tubo com flanges PN 10 DN 150 mm - L = 1000 mm
Tubo DEFOFO MPVC 1 MPA DN 150 mm
 Válvula de gaveta em ferro dúctil com flange, classe PN‐10, DN= 150 mm, com 
corpo curto e volante, ref. Barbará ou equivalente

Curva 45° com bolsas e junta elástica JGS DN 150 mm
Curva 90° com flanges PN 10 DN 150 mm
Luva de correr com bolsa junta mecânica ferro fundido DN 150 mm
Flange cego PN 10 DN 150 mm
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3.1.2 Lista nº 02 - Materiais hidraulicos da entrada do novo reservatório de 500m³

1 10,00 CONJ.
2 1,00 UNID.
4 3,00 UNID.
3 2,00 UNID.
5 2,00 UNID.
6 2,00 UNID.
7 1,00 UNID.
8 3,00 UNID.
9 12,00 M

10 2,00 UNID.

3.1.3 Lista nº 03 - Materiais hidraulicos do extravasor e limpeza do novo reservatório de 500m³

1 6,00 CONJ.
2 2,00 UNID.

Luva de correr com bolsa junta mecânica ferro fundido DN 150 mm
Curva 90° com flanges PN 10 DN 150 mm

Conjunto completo de parafusos para flanges PN 10 DN 150 mm
Curva 90° com flanges PN 10 DN 150 mm

Tubo com flanges PN 10 DN 150 mm - L = 5,80 m
Tubo DEFOFO MPVC 1 MPA DN 150 mm
 Válvula de gaveta em ferro dúctil com flange, classe PN‐10, DN= 150 mm, com 
corpo curto e volante, ref. Barbará ou equivalente

Extremidade bolsa JE2GS / flange PN 10 DN 150 mm L=135 mm

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE

Tê com flanges PN 10 DN 150 x 150 mm
Extremidade ponta / flange PN 10 DN 150 mm L=700 mm

QUANTIDADE UNIDADE

Curva 45° com bolsas e junta elástica JGS DN 150 mm
Conjunto completo de parafusos para flanges PN 10 DN 150 mm

ITEM DESCRIÇÃO

2 2,00 UNID.
4 2,00 UNID.
3 1,00 UNID.
5 1,00 UNID.

3.2
3.2.1

Área de demolição de passeio cimentado = Largura da área x Comprimento da área .......................................... 3,60 m²

Onde:
1,20 m
3,00 m

3.2.2

40,00 CHP

Onde:
5,00 dias

Demolição de passeio cimentado, de forma manual, sem reaproveitamento

Largura
Comprimento

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. Cap. Mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3,peso operacional mín. 
6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno.

Carga Horária = Tempo estimado x 8 horas/dia ..........................................

Tempo estimado

Curva 90° com flanges PN 10 DN 150 mm
Tubo com flanges PN 10 DN 150 mm - L = 5,80 m
Tubo com flanges PN 10 DN 150 mm - L = 3,85 m
 Válvula de gaveta em ferro dúctil com flange, classe PN‐10, DN= 150 mm, com corpo curto e volante

Inteligações da Saída do reservatório de 500 m³ com as redes existentes de distribuição.
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3.2.3
Volume de lastro (m³) = Trecho de remoção x Largura da vala x Esp. de lastro .......................................... 2,88 m³

Onde:
0,20 m

18,00 m
0,80 m

3.2.4
Volume de aterro (m³) = Extensão da rede x Largura da vala x Prof. da vala .......................................... 14,40 m³

Onde:
18,00 m
1,00 m
0,80 m

3.2.5
Volume de bota fora (m³) = Extensão da rede x Largura da vala x Espessura .......................................... 0,97 m³

Onde:
18,00 m
0,05 m
0,80 m

Área do passeio cimentado 0,25 m³

Remoção de entulho, inclusive carga, descarga e transporte a qualquer distância

Espessura de lastro
Trecho de remoção
Largura da vala

Extensão de rede
Prof. da vala
Larg. da vala

Extensão de rede
Espessura
Larg. da vala

Lastro de areia (e=20cm) para envoltória

Aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente, sem ontrole do G.C.

Área do passeio cimentado 0,25 m³

3.2.6
Área de demolição de passeio cimentado = Largura da área x Comprimento da área .......................................... 3,60 m²

Onde:
1,20 m
3,00 m

3.3 Mão de obra para a instalação da Lista nº 01

TEMPO ESTIMADO
5,00 dias

4,00 h 20,00 h
8,00 h 40,00 h
8,00 h 40,00 h

TOTAIS
3.3.1 Engenheiro Civil de obras com Encargos Complementares 4 h/dia x 5 dias 20,00 h
3.3.2 Técnico em hidráulica (01 profissional x 8h/dia x 5 dias) 40,00 h
3.3.3 Auxiliar de Encanador com Encargos Complementares  (02 profissionais x 8h/dia x 5 dias) 80,00 h

Mão de Obra
Equipe por Intervenção

Largura
Comprimento

Execução de passeio cimentado e=7cm

Auxiliar de encanador 

Engenheiro Civil de obras
Técnico em Hidráulica
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3.4
3.4.1

Área de demolição de passeio cimentado = Largura da área x Comprimento da área .......................................... 12,00 m²

Onde:
3,00 m
4,00 m

3.4.2

40,00 CHP

Onde:
5,00 dias

3.4.3
Volume de lastro (m³) = Trecho de remoção x Largura da vala x Esp. de lastro .......................................... 1,92 m³

Onde:
0,20 m

12,00 m
0,80 m

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. Cap. Mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3,peso operacional mín. 
6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno.

Inteligações de redes de Chegada do novo reservatório de 500 m³
Demolição de passeio cimentado, de forma manual, sem reaproveitamento

Largura
Comprimento

Carga Horária = Tempo estimado x 8 horas/dia ..........................................

Tempo estimado

Lastro de areia (e=20cm) para envoltória

Espessura de lastro
Trecho de remoção
Largura da vala

3.4.4
Volume de aterro (m³) = Extensão da rede x Largura da vala x Prof. da vala .......................................... 9,60 m³

Onde:
12,00 m
1,00 m
0,80 m

3.4.5
Volume de bota fora (m³) = Extensão da rede x Largura da vala x Espessura + Área do passeio cimentado.......................................... 1,32 m³

Onde:
12,00 m
0,05 m
0,80 m

Área do passeio cimentado 0,84 m³

3.4.6
Área de demolição de passeio cimentado = Largura da área x Comprimento da área .......................................... 12,00 m²

Onde:
3,00 m
4,00 m

Aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente, sem ontrole do G.C.

Extensão de rede
Prof. da vala
Larg. da vala

Remoção de entulho, inclusive carga, descarga e transporte a qualquer distância

Extensão de rede
Espessura
Larg. da vala

Execução de passeio cimentado e=7cm

Largura
Comprimento
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3.5 Mão de obra para a instalação da Lista nº 02

TEMPO ESTIMADO
5,00 dias

4,00 h 20,00 h
8,00 h 40,00 h
8,00 h 40,00 h

TOTAIS
3.5.1 Engenheiro Civil de obras com Encargos Complementares 4 h/dia x 5 dias 20,00 h
3.5.2 Técnico em hidráulica (01 profissional x 8h/dia x 5 dias) 40,00 h
3.5.3 Auxiliar de Encanador com Encargos Complementares  (02 profissionais x 8h/dia x 5 dias) 40,00 h

3.6.4
10,00 h

Onde:
1,00 dias

3.6 Mão de obra para a instalação da Lista nº 03 extravasor e limpeza

TEMPO ESTIMADO

Equipe por Intervenção

Engenheiro Civil de obras
Técnico em Hidráulica
Auxiliar de encanador 

Mão de Obra

Mão de obra para a instalação da Lista nº 01
Carga Horária = Tempo estimado x 10 horas/dia ..........................................................................

Tempo estimado

Mão de Obra TEMPO ESTIMADO
5,00 dias

4,00 h 20,00 h
8,00 h 40,00 h
8,00 h 40,00 h

TOTAIS
3.6.1 Engenheiro Civil de obras com Encargos Complementares 4 h/dia x 5 dias 20,00 h
3.6.2 Técnico em hidráulica (01 profissional x 8h/dia x 5 dias) 40,00 h
3.6.3 Auxiliar de Encanador com Encargos Complementares  (02 profissionais x 8h/dia x 5 dias) 80,00 h

3.6.4
10,00 h

Onde:
1,00 dias

3.7
1,00 Und

Onde:
1,00 m
1,00 m

Altura 1,50 m

Carga Horária = Tempo estimado x 10 horas/dia ..........................................................................

Tempo estimado

Caixa de alvenaria do extravasor e limpeza
Caixa de alvenaria 1,00 x 1,00 x 1,50m  .......................................................................................                  

Largura
Comprimento

Mão de Obra
Equipe por Intervenção

Engenheiro Civil de obras
Técnico em Hidráulica
Auxiliar de encanador 

Guindauto hidráulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 
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3.8 Fornecimento de Macromedidor de vazão elétromagnético para o poço
3.8.1 Macromedidor de vazão eletromagnético DN 150mm 1,00 Und
3.8.2 Acessórios para Flange PN10 DN 150mm 2,00 Und
3.8.3 Arruela de Borracha DN 150mm 2,00 Und
3.8.4 Registro TAP 1" 1,00
3.8.5 Colar de tomada DN 150mm 1,00

3.9 Instalação de Macromedidor de vazão do Poço

1,00 dias

4,00 h 4,00 h
8,00 h 8,00 h
8,00 h 8,00 h
8,00 h 8,00 h

3.9.1 Engenheiro Civil de obras com Encargos Complementares (1 h/intervenção x 3 intervenções) 4,00 h
3.9.2 Encarregado Geral com Encargos Complementares 2 h/interveção x 3 intervenções 8,00 h
3.9.3 Encanador com Encargos Complementares 8 h/intervenção x 3 intervenções 8,00 h

TEMPO ESTIMADO

TOTAIS

Mão de Obra
Equipe por Intervenção

Engenheiro Civil de obras
Encarregado Geral
Técnico em hidráulica
Auxiliar de encanador 

3.9.4 Auxiliar de encanador com Encargos Complementares 8 h/intervenção x 3 intervenções 8,00 h

3.10

Nº DE INTERVENÇÕES
1,00 Und 2,00 dias

4,00 h 4,00 h
8,00 h 16,00 h
8,00 h 16,00 h

TOTAIS
3.10.1 Engenheiro Civil de obras com encargos complementares (4 h/dia x 1 dia) 4,00 H
3.10.2 Técnico em hidráulica (01 profissional x 8h/dia x 2 dia) 16,00 H
3.10.3 Auxiliar de encanador com encargos complementares (8 h/dia x 2 dias x 01 profiss.) 16,00 H

TEMPO ESTIMADO

Aferição e calibração de macromedidor do poço com pitometria

Técnico em hidráulica
Auxiliar de encanador 

Mão de Obra
Equipe por Intervenção

Engenheiro Civil de obras
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4
4.1 Execução de infraestrutura para as estações remotas, dotadas de eletrodutos, caixas de passagem e aterramentos. 1,00 Und
4.2 1,00 Und
4.3 1,00 Und

5

5.1 1,00 Und

5.2 Medição de consumo de energia elétrica e determinação das curvas de potência - eficiência energética 1,00 Und

(Um Milhões, trezentos e vinte e dois Mil, setecentos e oitenta e dois Reais e dois Centavos).

Eng.º Gabriel Mazzo Puzzi
Responsável Técnico
CREA: 507.066.857-2

Integração do sensor de nível na estação remota existente (Adequação de painel, fonte, CLP) 

Medições de parâmetros elétricos e hidráulicos do motor-bomba do poço 06 profundo, com relatórios de eficiência energética 

Fornecimento transmissores de pressão para medição do nível dos reservatórios(1 und no reservatório a ser construido de 500m3)

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO, MONITORAMENTO DO(S) NÍVEL(IS) DO(S) RESERVATÓRIO(S) E VAZÃO O(S) POÇO(S)

Monitoramento de vazão e pressão, aferição e calibração por processo pitométrico ou ultrassónico, utilizando data logger com diferencial de pressão e/ou medidor ultrassónico, 
prazo mínimo de monitoramento 07 dias consecutivos
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3. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE 
CONTRATAÇÕES ANUAL: 

 

 
 
 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 
 
 

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS:  
 

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de reservatório de 
500m³ e obras hidráulicas no Bairro Jardim 2000, no município de Itápolis/SP, com o 
fornecimento de material, equipamentos e mão de obra qualificada. 

 
 

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:  
 

O SAAEI – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis no uso de suas 
atribuições legais vem justificar a solicitação para as obras supracitadas, em 
especial, a aquisição do reservatório de água com capacidade de 500.000 litros, que 
tem como finalidade atender as demandas atuais na questão do abastecimento de 
água do bairro Jardim Dois Mil, visto suas necessidades. 

Considerando que, atualmente o local dispõe de 01 reservatório com 
capacidade de 1000m³ em condições precárias, devido degradação do mesmo, 
onde apresenta vários vazamentos ao seu entorno e outras avarias que necessitam 
ser corrigidas. 

Diante dessa situação e visto melhorias do sistema de abastecimento de água 
é necessário que seja feita contratação de uma empresa para a execução das obras 
e serviços previstos neste termo de referência. 

Em suma, a execução das ações previstas, visam o retorno dos investimentos 
mediante a economia gerada com a redução das perdas no processo de tratamento 
e distribuição de água, ou seja, custos atualmente aplicados no processo de 
produção, poderão ser convertidos em investimento em outras finalidades, como por 
exemplo, melhorias do sistema atual, entre outros. 

Por fim, cabe destacar que as atividades a serem implantadas, tendem a 
contribuir consideravelmente com o decréscimo do índice de perda de água no 
município. 

 
 
 

ÓRGÃO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS 
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A contratação pretendida encontra amparo no planejamento de contratações 
do órgão. 

 

4. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:  
 

Os requisitos da contratação se resumem nos padrões mínimos de qualidade 
descritos no Termo de Referência e nas normas, aprovados e/ou recomendados 
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas e legislação vigente. 

O prazo de garantia dos serviços é de 12 meses, contados a partir do Termo 
de Recebimento de Obra Definitivo e demais objetos voltado a engenharia com 
prazo estipulado pelo CREA. 

Por tratar-se de licitação consideramos necessária a apresentação de 
documentos relativos à qualificação técnica e econômico-financeira, limitados ao que 
determina a Lei de Licitações. 

De acordo com Lei Federal nº 14.133/2021, e suas posteriores alterações, 
Decreto Federal nº 11.246/2022 esta autarquia define que o melhor método para a 
contratação será pela modalidade Critério de Julgamento. 

O agente de contratação julgará e classificará as propostas apresentadas 
pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL. 

De Modo de Disputa Fechado e Aberto. Sendo o critério de julgamento 
MENOR PREÇO GLOBAL, será a disputa fechado e aberto conjuntamente, nos 
termos do Art. 56, § 1º da Lei 14.133/21. 

 

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS:  
 

Esta atividade será realizada de acordo com o Termo de Referência e em 
atendimento aos quantitativos constantes na Planilha de Orçamento devidamente 
aprovadas. 

Contratação de empresa de engenharia especializada para a “Contratação de 
empresa especializada na execução de reservatório de 500m³ e obras hidráulicas no 
Bairro Jardim 2000, no município de Itápolis/SP, com o fornecimento de material, 
equipamentos e mão de obra qualificada”, consiste em informações contidas em 
documentos anexo, os quais demonstram os quantitativos a serem realizados e 
ainda, apresentam memórias de cálculo. 

 
 

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO:  
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O levantamento de mercado consiste na prospecção e análise das 
alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de 
solução a contratar. 

Após a verificação do objeto demandando e dos requisitos da contratação 
(apresentados no item anterior), a EQUIPE DE PLANEJAMENTO realizou o 
levantamento de mercado e identificou características: 

I – O objeto demandado possui contratações similares feitas por outros 
órgãos e entidades públicas, ou seja, não se trata de demanda exclusiva ou 
estranha para o mercado; 

II – Ser avaliada a vantajosidade econômica, preferencialmente pela 
comparação do custo total das soluções propostas e da solução atual, quando for o 
caso; 

III – Em razão da baixa complexidade do objeto demandado não será 
necessário a realização de audiência e/ou consulta pública, junto ao mercado para 
coleta de contribuições; 

IV – Serem ponderados os ganhos de eficiência administrativa, pela economia 
de tempo, de recursos materiais e de pessoal; 

V – Diante das necessidades apontadas neste estudo, o atendimento à 
solução exige a contratação de empresa especializada cujo o ramo de atividade seja 
compatível como objeto pretendido; 

VI - Ser considerada a incorporação de tecnologias que permitam ganhos de 
eficiência, exatidão, segurança, transparência, impessoalidade, padronização ou 
controle, se for o caso. 

 

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:  
 

A despesa total estimada de R$ .... , da qual onerará os recursos próprios do 
SAAEI. 

Destaca-se que a planilha de orçamento foi elaborada de acordo com as 
referências contidas em Tabela de Preços: CDHU referente ao mês 08/2023, 
SABESP referente ao mês 11/2023, SINAPI 01/2024 e valores comerciais. 

Para tanto, em anexo, consta a planilha orçamentária do objeto ora 
contratado. 

 

8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:  
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11. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO 
DO CONTRATO: 

 

Os serviços voltados a instalação do reservatório metálico de capacidade 
nominal 500m³ e os demais serviços previstos no bairro Jardim Dois Mil deverão 
seguir todas as orientações estabelecidas no Edital, Termo de Referência e seus 
Anexos, conforme descrição técnica detalhada no escopo dos serviços. Todos os 
serviços prestados deverão atender aos requisitos mínimos de qualidade descritos 
no Termo de Referência e às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
- ABNT pertinentes e legislação vigente. 

A Contratada deverá, durante a vigência do contrato, executar os serviços em 
conformidade com as condições estabelecidas no TR, bem como prestar as 
garantias técnicas exigidas, manter as qualificações técnicas de seus profissionais, 
fornecer os documentos exigidos dentro dos prazos estipulados, prestar todas as 
informações, relatórios e esclarecimentos solicitados, reportar quaisquer 
anormalidades, fatos ou irregularidades que possam comprometer a execução dos 
serviços, responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as 
atividades, e demais exigências. 

A empresa Contratada será a responsável pelo fornecimento de todas as 
ferramentas, equipamentos e itens de segurança individual e coletiva para execução 
dos serviços. 

 

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO:  
 

O parcelamento não se aplica na presente demanda, tendo em vista que os 
serviços objeto da contratação são correlatos e devem ser geridos e executados 
pela mesma empresa, de modo a evitar a perda da agilidade na execução dos 
serviços, considerando a necessidade de atendimento integral das exigências 
previstas no Termo de Referência. 

Assim, afasta-se o carácter de parcelamento e segue-se à licitação com os 
itens agrupados. 

 
 

10. RESULTADOS PRETENDIDOS:  
 

Pretende-se, com a contratação da implantação do projeto, a redução do 
índice de perdas reais de água e dos custos de produção por meio da contenção do 
consumo de energia, de produtos químicos e outros. 

Neste contexto, será possível aumentar a receita tarifária, melhorando a 
eficiência dos serviços prestados e o desempenho financeiro do prestador de 
serviços e ainda, evitar prejuízos gerados pela ausência de efetiva manutenção, 
tratamento e monitoramento do sistema. 
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Previamente à celebração do contrato, será necessário à capacitação de 
servidores ou de empregados para acompanhamento da execução dos serviços 
prestados, visando o conhecimento na aplicação das melhorias operacionais. 

 

12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES  
 

As contratações correlatas são aquelas cujos objetos sejam similares ou 
correspondentes entre si; já as contratações interdependentes são aquelas que, por 
guardarem relação direta na execução do objeto, devem ser contratadas juntamente 
para a plena satisfação da necessidade da Administração. 

Para a presente contratação não se faz necessária a realização de demais 
contratações correlatas e ou interdependentes ao objeto pretendido. 

 

13. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS:  
 

A contratação não trará impactos ambientais consequentes da prestação dos 
serviços objeto deste contrato. Entretanto, no futuro sua implantação poderá 
minimizar os desperdícios e impactos ambientais. 

 

14. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE:  
 

Diante de toda a análise desenvolvida no presente instrumento, a contratação 
mostra-se VIÁVEL em termos de disponibilidade de mercado, consoante a 
legislação em vigor, não sendo possível observar óbices ao prosseguimento da 
presente contratação. 

 
 

15. ANEXOS  
 

Anexo PASTA TÉCNICA, contendo: 
1) Termo de Referência; 
2) Memorial Descritivo; 
3) Memorial de Cálculo; 
4) Mapa de Cotações e Planilha de Composição de BDI; 
5) Planilha Orçamentária; 
6) Cronograma Físico financeiro; 
7) Planta arquitetônica do reservatório, 
8) Projeto Básico da base e fundações, 
9) Planta de Localização. 

 
 

16. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO ETP:  
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6 

 

 

 
 

Itápolis, 18 de março de 2024. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eng.º Gabriel Mazzo Puzzi 
Responsável Técnico 
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MAPA DE RISCOS 
 
 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de 

reservatório de 500m³ e obras hidráulicas no Bairro Jardim 
2000, no município de Itápolis/SP, com o fornecimento de 
material, equipamentos e mão de obra qualificada. 

 
 

 
 
 
 

Itapolis/SP, 18 de março de 2024 
 
 
 
 
 

Total de páginas do documento original: 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xxxxxx 
Resp. Matriz de Risco 

 
Xxxxxx 
Fiscal do Contrato 

 
 
 
 
 
 

Xxxxxxx 
Gestor do Contrato 

 
xxxxxx 
Prefeito Municipal 
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MATRIZ DE RISCOS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

A matriz de risco é o instrumento que define a repartição objetiva de responsabilidades advindas de eventos supervenientes à 
contratação. 

RISCO 01 

RISCO: Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, especialmente no 
que diz respeito à capacitação técnica profissional e técnico operacional da empresa. 

PROBABILIDADE: Baixa 
IMPACTO: Médio 

NÍVEL DE RISCO BAIXO 
FASE DO PROCESSO DE 

CONTRATAÇÃO: Planejamento da Contratação 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratante 

 
DANOS: 

Possibilidade de impugnações do edital na fase de seleção do fornecedor ou o certame 
restar deserto ou fracassado. 

Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. 

 
Observar o que dispõe a Lei de Licitações, especialmente no 

que se refere às parcelas de maior relevância e valor 
significativo do objeto da licitação. 

Corpo Técnico Engenharia 
Arquitetura 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Observar as orientações dos órgãos de orientação e 
fiscalização da Administração Pública como o Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, em especial o Acórdão nº 

2.882/2008  
– Plenário e a Súmula nº 263/2011 TCU, dentre outros. 

 
Corpo Técnico Engenharia 

Arquitetura 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Em caso de impugnação, republicação do certame, com a 
revisão dos itens de qualificação técnica. 

Corpo Técnico de 
Engenharia e Arquitetura/ 
Coordenação de Licitação 
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RISCO 02 

RISCO: Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a 
erros de projetos e/ou orçamento estimativo. 

PROBABILIDADE: Baixa 
IMPACTO: Médio 

NÍVEL DE RISCO BAIXO 
FASE DO PROCESSO DE 

CONTRATAÇÃO: 
Seleção do Fornecedor 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratante 
DANOS: Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas 
terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução 
por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos 

habilitados para a função. 

Corpo Técnico de 
Engenharia e Arquitetura/ 
Equipe de Fiscalização e 

Acompanhamento do 
Projeto de Engenharia 

Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de 
engenharia do SAAEI de Itapólis, revisão dos projetos e 

orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles 
responsáveis pela sua elaboração. 

Corpo Técnico de 
Engenharia e Arquitetura 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Em casos de impugnações por erros nos documentos técnicos, 
solicitar aos responsáveis técnicos que procedam com as 

correções. 

Corpo Técnico Engenharia 
e Arquitetura 

Republicação do Edital, com a reabertura da contagem de 
prazos. Comissão de Licitação 
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RISCO 03 

 
RISCO: 

O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução 
ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros 

estimados pela Administração. 

PROBABILIDADE: Média 

IMPACTO: Alto 

NÍVEL DE RISCO ALTO 

FASE DO PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: Seleção do Fornecedor 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratante 

DANOS: 
Necessidade de republicação da licitação ou da realização de dispensa de licitação, 

impactando no planejamento da Coordenação de Licitações do SAAE Itapólis. 

Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Correto planejamento das exigências postas para a 
contratação. 

Corpo Técnico de 
Engenharia / Comissão 

de Licitação 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam 
os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação 

deserta ou revisão dos valores estimados no caso de licitação 
fracassada para uma possível repetição do certame. 

Comissão de Licitação 

Contratação emergencial caso a repetição do certame também 
reste fracassada. 

Corpo Técnico de 
Engenharia / Equipe de 

Licitação 
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RISCO 04 

RISCO: A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou 
não aceitarou retirar o instrumento equivalente. 

PROBABILIDADE: Baixa 
IMPACTO: Alto 

NÍVEL DE RISCO MÉDIO 
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratante 
DANOS: Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. 

 
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 

RESPONSÁVEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que 
contemplem esta situação. 

Corpo Técnico de 
Engenharia e Arquitetura 

Observar o prazo de validade da proposta apresentada 
na fase de licitação e enviar o contrato para assinatura 

dentro do prazo de vigência da proposta. 

Responsável por Contratos 
da Equipe de licitações 

 
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR 

RESPONSÁVEL 

Nos termos da Lei de Licitações, convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração 
do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor. 

Comissão de Licitação/ 
Responsável por Contratos 

da Equipe de Licitações 
Aplicar as sanções previstas na contratação. Responsável por Contrato 

 
RISCO 05 

RISCO: Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais. 
PROBABILIDADE: Média 

IMPACTO: Baixo 
NÍVEL DE RISCO BAIXO 

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 
ALOCAÇÃO DO RISCO Contratante 

DANOS: Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que 
contemplem esta situação. 

Corpo Técnico de 
Engenharia e Arquitetura 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Observar os prazos previstos para entrega do contrato 
assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, 
notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de 

atrasos. 

Responsável por 
Contrato da equipe de 

licitações 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR 
RESPONSÁVEL Aplicação das sanções previstas na contratação. Responsável por Contrato 

da Equipe de Licitações 
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RISCO 06 

 
RISCO: 

Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de Serviço, por restrições da 
Contratante (liberação do local de implantação, necessidade de execução prévia de outro 

serviço,interferências com outras atividades etc). 
PROBABILIDADE: Média 

IMPACTO: Médio 
NÍVEL DE RISCO MÉDIO 

FASE DO PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratante 

DANOS: 

Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. 
Possibilidade de aumento de custos não previstos, principalmente com mobilização e 
desmobilização da equipe e de equipamentos, alugúeis de estruturas para abrigar os 

canteiro de obras, gerenciamento de obras, dentre outros que poderão ser reclamados 
pela Contratada. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Verificar junto ao setor competente na Prefeitura, antes da 
emissão da Ordem de Serviço, se há algum impedimento 

para início da execução dos serviços nos prazos 
determinados na contratação. 

Corpo Técnico de 
Engenharia e Arquitetura 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Suspender a emissão da Ordem de Serviço, solicitando 
que a Contratada não realize a mobilização até que os 

serviços sejam novamente liberados. 

Corpo Técnico de 
Engenharia e Arquitetura 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Verificar a necessidade de alterações contratuais para 
prorrogação dos prazos de execução e vigência do 

contratato. 

Fiscalização de 
Contrato 
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RISCO 07 

RISCO: Alterações no projeto básico/ executivo inicialmente contratados, por solicitação da 
Contratante. 

PROBABILIDADE: Baixa 
IMPACTO: Baixo 

NÍVEL DE RISCO BAIXO 
FASE DO PROCESSO DE 

CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratante 

DANOS: 
Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto. 

Possibilidade da ocorrência de atrasos para entrega da obra. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Elaboração dos projetos de engenharia e arquitetura de forma 
participativa, baseado no Plano de Necessidades apresentado 

pela unidade demandante. 

Corpo Técnico de 
Engenharia e Arquitetura 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma 
alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada 

no caso concreto. 

Fiscalização de 
Contrato 
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RISCO 08 

RISCO: Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, 
especificações oumemoriais que compõe a contratação, que sejam irrelevantes. 

PROBABILIDADE: Alta 
IMPACTO: Baixo 

NÍVEL DE RISCO MÉDIO 
FASE DO PROCESSO DE 

CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratada 
DANOS: Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas 
terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua 
execução por equipe de fiscalização que contenha 

profissionais técnicos habilitados para a função. 

Corpo Técnico de 
Engenharia e Arquitetura 

Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de 
engenharia do SAAEI de Itapólis, revisão dos projetos e 

orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles 
responsáveis pela sua elaboração. 

Corpo Técnico de 
Engenharia eArquitetura 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que tais custos 
serão absorvidos pela Contratada. 

Corpo Técnico de 
Engenharia e Arquitetura 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a definição de 
subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto. 

Corpo Técnico de 
Engenharia e Arquitetura 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração 
contratual deverá ser negada pela fiscalização. Observar o 

Acórdão 1.977/2013 - Plenário do Tribunal de Contas da 
União. 

Fiscalização do Contrato 
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RISCO 09 

RISCO: 
Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, 

especificações oumemoriais que compõe a contratação, em que a obrigação de fazer pela 
Contratada esteja expressamente estipulada no instrumento convocatório e/ou seus anexos 

PROBABILIDADE: Baixa 
IMPACTO: Baixo 

NÍVEL DE RISCO BAIXO 
FASE DO PROCESSO DE 

CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratada 
DANOS: Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas 
terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução 
por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos 

habilitados para a função. 

Corpo Técnico de 
Engenharia e Arquitetura 

Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de 
engenharia do SAAEI de Itapólis, revisão dos projetos e 

orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles 
responsáveis pela sua elaboração. 

Corpo Técnico de 
Engenharia e Arquitetura 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que tais custos 
serão absorvidos pela Contratada. 

Corpo Técnico de 
Engenharia e Arquitetura 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração 
contratual deverá ser negada pela fiscalização. Observar o 

Acórdão 1.977/2013 
- Plenário do Tribunal de Contas da União. 

Fiscalização do Contrato 
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RISCO 10 

RISCO: 
Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, 

especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam 
relevantes. 

PROBABILIDADE: Média 
IMPACTO: Alto 

NÍVEL DE RISCO ALTO 
FASE DO PROCESSO DE 

CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratatante  
DANOS: Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas 
terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua 
execução por equipe de fiscalização que contenha 

profissionais técnicos habilitados para a função. 

Corpo Técnico de 
Engenharia e Arquitetura 

Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de 
engenharia do SAAEI de Itapólis, revisão dos projetos e 

orçamento, de preferência por profissionais diversos 
daqueles responsáveis pela sua elaboração. 

Corpo Técnico de 
Engenharia e Arquitetura 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a definição 
de subestimativas ou superestimativas relevantes para o 

objeto. 

Corpo Técnico de 
Engenharia e Arquitetura 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Após avaliação da Fiscalização Técnica do Contrato e 
desde que sejam atendidadas as demais exigências postas 

no Acórdão 1.977 
/2013 para aditivos por falhas, encaminhar a proposta de 

alteração contratual à autoridade competente. 

Fiscalização do Contrato 
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RISCO 11 

RISCO: 
Diferença entre os quantitativos da planilha de orçamento e os quantitativos que serão 
efetivamenteexecutados na obra, devido a incertezas inerentes ao objeto ou a alguns 

serviços que compõe o objeto. 
PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Médio 
NÍVEL DE RISCO BAIXO 

FASE DO PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratada 
DANOS: Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Por se tratar de obra em que os quantitativos dos serviços a serem 
executados podem ser definidos com precisão, optou-se por adotar 

o regime de execução de empreitada por preço unitário. 

Corpo Técnico de 
Engenharia e Arquitetura 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Para as obras contratadas no regime de empreitada por preço 
global, a remuneração da contratada será após a execução de cada 

etapa, previamente definida no cronograma físico-financeiro. As 
medições de campo das quantidades realizadas devem ser 

precisas apenas o suficiente para definir o percentual executado. 

Fiscalização do Contrato 

 
RISCO 12 

RISCO: Preços de insumos que compõe a execução do objeto abaixo do preço de mercado. 
PROBABILIDADE: Média 

IMPACTO: Baixo 
NÍVEL DE RISCO BAIXO 

FASE DO PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratada 
DANOS: Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que não será 
realizadaalteração contratual para aumento dos preços fornecidos 

pela Contratada, em nenhuma hipótese. 

Corpo Técnico de 
Engenharia e Arquitetura 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ 
SETOR RESPONSÁVEL 

Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração 
contratual deverá ser negada pela fiscalização. Fiscalização do Contrato 
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RISCO 13 

RISCO: Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em 
desacordo com normas técnicas e legislações vigentes. 

PROBABILIDADE: Média 
IMPACTO: Alto 

NÍVEL DE RISCO ALTO 
FASE DO PROCESSO DE 

CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratada 

DANOS: Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. 
Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de refazimento de serviços. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando 
visitas in loco. Fiscalização do Contrato 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que 
contemplem esta situação. 

Corpo Técnico de 
Engenharia 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Notificar prontamente a Contratada sempre que verifcada a 
necessidade de correção de algum serviço já executado. Fiscalização do Contrato 

Aplicação das sanções previstas na contratação. 
Responsável por 

Contratos da Equipe 
Licitações 

 
RISCO 14 

RISCO: Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alterações no projeto 
inicialmente contratado. 

PROBABILIDADE: Baixa 
IMPACTO: Baixo 

NÍVEL DE RISCO BAIXO 
FASE DO PROCESSO DE 

CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratante 
DANOS: Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 
RESPONSÁVEL Não identificadas. - 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma 
alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada 

no caso concreto. 

Fiscalização do 
Contrato A
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RISCO 15 

RISCO: Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela 
Contratada. 

PROBABILIDADE: Baixa 
IMPACTO: Alto 

NÍVEL DE RISCO MÉDIO 
FASE DO PROCESSO DE 

CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratante 

DANOS: 
Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto. 

Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a 
responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o pagamento 

das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS. 

Corpo Técnico de 
Engenharia 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que 
contemplem esta situação. 

Corpo Técnico de 
Engenharia 

Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, solicitando, 
nos termos da Instrução Normativa SEGES n. 06/2018, os 

documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações 
trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada. 

Fiscalização da Equipe de 
Licitação 

Prever a possibilidade de rescisão do contrato por ato 
unilateral e escrito da contratante e a aplicação das 

penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos 
salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não 
recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e 

para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 
em relação aos empregadosda contratada que efetivamente 

participarem da execução do contrato. 

Responsável por Contratos 
Equipe de Licitação 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao 
inadimplemento, até que a situação seja regularizada. 

Fiscalização 
Administrativa Equipe 

Licitação 

Rescisão contratual. 
Responsável por 

Contratos Equipe de 
Licitação 
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RISCO 16 
RISCO: Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços. 

PROBABILIDADE: Baixa 
IMPACTO: Médio 

NÍVEL DE RISCO BAIXO 
FASE DO PROCESSO DE 

CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratada 

DANOS: 

Prejuízos ao trabalhador com a ocorrência de lesão corporal ou perturbação funcional que 
causa a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o 

trabalho 
Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizações. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a 
Contratada deverá responder por qualquer acidente de trabalho 

na execução dos serviços. 

Responsável por 
Contratos Equipe de 

Licitação 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a 
Contratada deverá cumprir as Normas Regulamentadoras de 

Segurança no Trabalho. 

Responsável por Contrato 
Equipe de Licitação 

Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de fiscalização, 
as condições do canteiro de obras, verificando a utilização de 

Equipamentos de Proteção Individual e a instalação de 
Equipamentos de Proteção Coletiva. 

Fiscalização do Contrato 

Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades 
em relação às normas de segurança no trabalho. Fiscalização do Contrato 

 Em caso de persistência da irregularidade, instaurar processo 
para aplicação das sanções previstas na contratação. 

Fiscalização do Contrato/ 
Responsável por 

Contratos Equipe Licitação

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os 
procedimentos administrativos necessários junto aos órgãos 
competentes e encaminhe à fiscalização a Comunicação de 
Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto à Previdência 

Social. 

Fiscalização do Contrato 
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RISCO 17 
RISCO: Ocorrência de roubos e furtos na obra. 

PROBABILIDADE: Baixa 
IMPACTO: Médio 

NÍVEL DE RISCO BAIXO 
FASE DO PROCESSO DE 

CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratada 
DANOS: Prejuízos e aumento dos custos inicialmente previstos para execução da obra. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada 
deverá manter vigilância da obra e se responsabilizará pelos 

danos e prejuízos oriundos de roubos e furtos. 

Corpo Técnico de 
Engenharia e Arquitetura 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR 
RESPONSÁVEL Não identificadas. - 

 
RISCO 18 

RISCO: Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climáticos e ambientais. 
PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Médio 
NÍVEL DE RISCO BAIXO 

FASE DO PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Compartilhado 
DANOS: Atrasos para entrega da obra. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada 
arcará com os prejuízos advindos de chuvas ocorridas dentro 
das médias históricas dos últimos 12 meses, sendo justificável 
atrasos na execução da obra somente se registradas chuvas 

acima da média histórica. 

Corpo Técnico de 
Engenharia e Arquitetura 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Avaliar, caso seja solicitada prorrogação do prazo de execução 
do objeto pela Contratada, se as chuvas ocorridas preenchem 
os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar 
a prorrogação do prazo de execução. Caso contrário, avaliar a 

necessidade de prorrogação da vigência contratual. 

Fiscalização do Contrato 

  

A
ss

in
ad

o 
po

r 
3 

pe
ss

oa
s:

  G
A

B
R

IE
L 

M
A

Z
Z

O
 P

U
Z

Z
I, 

E
R

IC
 E

D
U

A
R

D
O

 A
M

A
R

A
L 

e 
LU

IS
 G

U
S

T
A

V
O

 C
O

S
T

A
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//s

aa
ei

ta
po

lis
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/F

4E
1-

43
9D

-3
33

D
-A

8A
C

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 F

4E
1-

43
9D

-3
33

D
-A

8A
C



 
 

RISCO 19 

RISCO: 
Aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, não 

decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos 
superiores aos índices de reajuste contratual. 

PROBABILIDADE: Baixa 
IMPACTO: Baixo 

NÍVEL DE RISCO BAIXO 
FASE DO PROCESSO DE 

CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratada 
DANOS: Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a 
Contratada arcará com aumento nos custos de quaisquer dos 
insumos que compõem a execução da obra, não decorrentes 

de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando 
aumentos de custos superiores aos índices de reajuste 

contratual. 

Corpo Técnico de 
Engenharia e Arquitetura 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR 
RESPONSÁVEL Não identificadas - 

 
RISCO 20 

RISCO: 
Alteração nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, 

decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos ou redução 
de custos. 

PROBABILIDADE: Baixa 
IMPACTO: Baixo 

NÍVEL DE RISCO BAIXO 
FASE DO PROCESSO DE 

CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Compartilhado 
DANOS: Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 
RESPONSÁVEL Não identificadas - 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Para estes casos, a Contratante procederá a correção dos 
valores pagos, considerando as novas alíquotas vigente. 

Fiscalização do 
Contrato 
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RISCO 21 
RISCO: Prejuízos decorrentes de incêndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de 

fenômenos climáticos 
PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Médio 
NÍVEL DE RISCO BAIXO 

FASE DO PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratada 
DANOS: Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. 

Atrasos na execução do objeto 
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 

RESPONSÁVEL 
Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a 
Contratada arcará com os prejuízos decorrentes de 

incêndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de 
fenômenos climáticos solicitando garantia na modalidade 

seguro-garantia 

Corpo Técnico de 
Engenharia e Arquitetura 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Solicitar que a Contratada providencie os reparos 
necessários para entrega do objeto nas condições 

inicialmente previstas na contratação. 
Fiscalização do Contrato 
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RISCO 22 
RISCO: Risco de inadimplência da Contratante. 

PROBABILIDADE: Baixa 
IMPACTO: Alto 

NÍVEL DE RISCO MÉDIO 
FASE DO PROCESSO DE 

CONTRATAÇÃO: 
Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratante 

DANOS: 

Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 
Administração, oContratado poderá optar pela suspensão do cumprimento de suas 

obrigações até que seja normalizada a situação. 
Atrasos para entrega da obra. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Licitação da obra somente com a garantia da disponibilidade do 
recurso orçamentário, indicada pelo setor competente. 

Diretoria de Orçamento 
e Finanças 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Em caso de dificuldades no repasse de recursos orçamentários 
pelo Governo Federal, planejamento dos pagamentos para 
evitar a suspensão da execução da obra pela Contratada. 

Diretoria de Orçamento 
e Finanças 
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RISCO 23 
RISCO: Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada. 

PROBABILIDADE: Média 
IMPACTO: Alto 

NÍVEL DE RISCO ALTO 
FASE DO PROCESSO DE 

CONTRATAÇÃO: Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratada 

DANOS: 

Atrasos para entrega da obra. 
Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. 

Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente, 
impactando no planejamento da Equipe de Licitações do SAAEI de Itapólis. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que 
contemplem esta situação. 

Corpo Técnico de 
Engenharia e Arquitetura 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Instaurar processo para aplicação das penalidades à 
Contratada. 

Fiscalização do Contrato/ 
Responsável de Contratos 

Equipe licitação 
Realizar a contratação do remanescente da obra, nos termos 

da Lei de Licitações. 
Responsável de Contratos 

Equipe licitação 
 

DEFINIÇÕES: 
Probabilidade: Chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, 

qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos. 
Impacto: Resultado de um evento que afeta os objetivos. 
Nível de Risco: Magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas 

probabilidades 

Gestor do Contrato: XXXXXXXXXXX 
Fiscal do Contrato: XXXXXXXXXX 
Resp. Matriz de Risco: XXXXXXXXXXXXXX 
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FOLHA: A1

(594X841)

03/2024 Emissão Inicial

APROVADO POREXECUTADO PORR E V I S Ã ODATAN°

0

ACEITO DATA

ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS

N° 

R. FL.

N° CONTRATADA

ESCALA

RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS
NO CONTRATO

VISTO

00

EXECUTADO POR:

DES: GABRIEL MAZZO PUZZI

EXEC.:

ART:

03/2024

ANALISADO

ACEITO

01/01

Indicadas

VISTO E ACEITO

RESP.: GABRIEL MAZZO PUZZI

ASS:

CREA/SP: 507066857-2

-

-
DESENHOS DE REFERÊNCIA NOTAS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPÓLIS

RESERVATÓRIO METÁLICO APOIADO
COM CAPACIDADE PARA 500 M³

LOCALIZADO A RUA RUBILITA ESQUINA X RUA ÁGUA MARINHA

PROJETO ESTRUTURAL - LOCAÇÃO E FORMA DA BASE

SAAE DE ITAPÓLIS - SP SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
ITAPÓLIS
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FOLHA: A1

(594X841)

03/2024 Emissão Inicial

APROVADO POREXECUTADO PORR E V I S Ã ODATAN°

0

ACEITO DATA

ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS

N° 

R. FL.

ESCALA

RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS
NO CONTRATO

VISTO

00

EXECUTADO POR:

DES: GABRIEL MAZZO PUZZI

EXEC.:

ART:

03/2024

ANALISADO

ACEITO

01/01

Indicadas

VISTO E ACEITO

RESP.: GABRIEL MAZZO PUZZI

ASS:

CREA/SP: 507066857-2

-
DESENHOS DE REFERÊNCIA NOTAS SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPÓLIS

RESERVATÓRIO METÁLICO APOIADO
COM CAPACIDADE PARA 500 M³

LOCALIZADO A RUA RUBILITA ESQUINA X RUA ÁGUA MARINHA

PROJETO BÁSICO ESTRUTURAL - ARMAÇÕES DA BASE

SAAE DE ITAPÓLIS - SP SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
ITAPÓLIS
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Reservatório
Elevado - Concreto

Poço

R
U

A
 R

U
B

IL
IT

A

RUA ÁGUA MARINHA

Reservatório Projetado
Apoiado - Metálico

Flange DN 150 mm

capeada

Casa de Química

Abrigo do conj

motor-b
omba

Guarita

Caixa de Abrigo do

Macromedidor de

Vazão

Extravasor

DN 150 mm

Dreno

DN 150 mm

Entrada do abastecimento

 DN 150 mm

Recalque do Abastecimento

Sáida do Abastecimento

FOLHA: A1

03/2024 Emissão Inicial

APROVADO POREXECUTADO PORR E V I S Ã ODATAN°

0

ACEITO DATA

ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS

ESCALA

RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS
NO CONTRATO

VISTO

EXECUTADO POR:

DES: GABRIEL MAZZO PUZZI

EXEC.:

ART:

03/2024

ANALISADO

ACEITO

Indicadas

VISTO E ACEITO

RESP.:  GABRIEL MAZZO PUZZI

ASS:

CREA/SP: 507066857-2

DESENHOS DE REFERÊNCIA NOTAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPÓLIS

RESERVATÓRIO METÁLICO APOIADO
COM CAPACIDADE PARA 500 M³

LOCALIZADO A RUA RUBILITA ESQUINA X RUA ÁGUA MARINHA

PLANTA DE LOCAÇÃO

SAAE DE ITAPÓLIS - SP SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
ITAPÓLIS

LOCALIZAÇÃO
RUA RUBILITA X RUA ÁGUA MARINHA

BAIRRO: JARDIM DOIS MIL

MUNICÍPIO: ITAPÓLIS/SP

* TODA HIDRÁULICA E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A ELABORAÇÃO DO
PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER LEVANTADA EM CAMPO, VISTO QUE ESTE
PROJETO BÁSICO CONTÉM ITENS ILUSTRATIVOS.

  CABE RESSALTAR, QUE O SAAEI SERÁ RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO DE SONDAGEM
PARA LEVANTAMENTO DAS REDES DE ABASTECIMENTO EXISTENTES.
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Ø Fechado Teto: 6.360 mm

PERFIL DOBRADOVIGAS DE REFORÇO-*dp 08

DE ALUMINIOPLACA DE IDENTIFICAÇÃO07 -01

TIPO FLANGEADOBOCA DE VISITA DO COSTADO

ESCADA EXTERNA 

ESCADA INTERNA

-04 01

05 -01

01 600

MARINHEIRO C/ GUARDA-CORPO

MARINHEIRO S/ GUARDA-CORPO

06

BASE DE CONCRETO01

INSTALADO NO COSTADO

INSTALADO NO COSTADO

SAÍDAS

CONJUNTO EXTRAVASOR

ABASTECIMENTO

02

17

16 01

01

18

150

150

150

INSTALADA NO COSTADO

-

DRENO

SAÍDA

-

FERRO U

-

ARREDONDAMENTO

-

14

13

12

01

01

-

09

10

01

-

11

150

-

-

200

-

15

COM TELA METÁLICARESPIRO PERIFÉRICO06 -

- CONF. PROJETO FUNDAÇÃO

COMPONENTES DO RESERVATÓRIO

BOCA DE VISITA DO TETO03 01 600 DOBRADIÇA E TRAVA P/ CADEADO

OBSERVAÇÃO
COM TELA METÁLICA / AÇO INOX

DESCRIÇÃO

RESPIRO CENTRAL01

ITEM

01

QTD.

500

Ø NOM

EM TODO PERÍMETRO DO TETOGUARDA-CORPO02 -01

RELAÇÃO DE HIDRÁULICA

ASTM A-36

ASTM A-36

AÇO PLANO

AÇO PLANO

TUBO SCH-40

PERFIL "L"08

09

10

11

1/4"x2"

1/4"xVariável

3/16"xVariável

Ø:1"xVariável

ASTM A-36BARRA CHATA06

03 -

3/16"x1.1/2"

-

ASTM A-36BARRA ROSCADA07 Ø1/2"x90mm

1/4"x851mmx1035mm
CHAPA REFORÇO

Ø:6"04 FLANGE PN-10 ASTM A-36

05

-

ABAST/EXTRAV Ø16"

-

PROTEÇÃO ANTICORROSIVA

COSTADO Acabamento: Epoxi - 100 Micrometros

Demão intermediária: Epoxi - 100 Micrometros
Primer: Epoxi - 125 Micrometros

Acabamento: Poliuretano Alifático
Primer: Epoxi - 125 Micrometros

2 Demãos 25 Micrometros

EXTERNO

INTERNO

INTERNO

405 Micrometros

Espessura Final

Jateamento abrasivo padrão Sa 2.½

Jateamento abrasivo padrão Sa 3,0 

TETO, FUNDO

TETO, COSTADO
EXTERNO

AÇO CARBONO

MATERIAL

TUBO SCH-40

DENOMINAÇÃOQTDITEM

01

DIMENSÕES
Ø:8"

02 Ø:10"TUBO SCH-40 AÇO CARBONO

0,85

Conforme ABNT NB-599/87

60,0 Kgf/m2

Eficiência de Solda

Sobrecarga no Teto

Velocidade Media do Vento 

Espessura Final

230 Micrometros

01

DADOS TÉCNICOS

500 m3

Água Potável

Quantidade

Capacidade Nominal

Produto Armazenado

1,0

AmbienteTemperatura de Armazenamento

Densidade Relativa

ABNT NBR- 7821/83 - AWWA-102Normas de Projeto/Execução

Ø168

495

2
8
4

9
0

15°

25

Ø1"

A
l
t
u
r
a
 
T
o
t
a
l
 
d
o
 
c
o
s
t
a
d
o
:
 
1
6
.
3
0
0
m
m

Escada Ext.
(1º Lance)

Escada Ext.
(2º Lance)

Visita Ø600mm

Respiro Ø500

Coroa Central

Respiro
Periférico

Respiro
Periférico

Sup. Luz Sinaliz.

Sup. Para-raio

visita
Costado

2
5
0
0

Det.

Siatema
Fixação

Escada Int.

Teto
Auto-portante

Guarda-corpo

Entrada Ø 6"

Extrav. Ø 6"

Saída Ø 6" Saída Ø 6"
Dreno Ø6"

Suporte

Ø 6.360 mm

Patamar

Escada Int.

Patamar

Escada Int.

Escada Ext.
(3º Lance)

610

6
1
0

850

1
0
0
0

150

150

2
0
0

5
0
0

650

1
0
0
0

Ø:650
Ø:500

Ø500

Ø650

1612

160

Ø8
10

1
3
5
2

Ø:600

2
0
0

57,5Ø:600

Ø:670

400

180

Ø650

400

400

180

1
6
3
0
0

3
0
0

1
6
0
0

4
8
0
0

Ø650
400

1
0
0
0

4
5
0
0

8
0
0

2
0
0

1
0
0
0

8
0
0

1250

1
0
0
0

R:
31
80

Ø:6360mm

ASTM A-36

ASTM A-36

ASTM A-36

1
6
0
0

6
1
0
0

2
0
0

1
0
0
0

8
0
0

5
5
0
0

5
0
0
0

5
3
0
0

5
0
0

2
0
0
0

FOLHA: A1

(594X841)

03/2024 Emissão Inicial

APROVADO POREXECUTADO PORR E V I S Ã ODATAN°

0

ACEITO DATA

ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS

N° 

R. FL.

N° CONTRATADA

ESCALA

RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS
NO CONTRATO

VISTO

00

EXECUTADO POR:

DES: GABRIEL MAZZO PUZZI

EXEC.:

ART:

03/2024

ANALISADO

ACEITO

01/01

Indicadas

VISTO E ACEITO

RESP.: GABRIEL MAZZO PUZZI

ASS:

CREA/SP: 507066857-2

-

-
DESENHOS DE REFERÊNCIA NOTAS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPÓLIS

RESERVATÓRIO METÁLICO APOIADO
COM CAPACIDADE PARA 500 M³

LOCALIZADO A RUA RUBILITA ESQUINA COM RUA ÁGUA
MARINHA

SAAE DE ITAPÓLIS/SP SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
ITAPÓLISNOTAS 01- DIMENSÕES EM MILÍMETRO, EXCETO INDICAÇÕES CONTRARIAS;

02- A SOLDAGEM DAS PEÇAS SERA EXECUTADA DE ACORDO COM AS
RECOMENDAÇÕES DA SEÇÃO IX DO CÓDIGO ASME OU AWS-D1.1;
03- ELETRODOS CLASSIFICAÇÃO AWS E7018, ESPECIFICAÇÃO ASME
SFA-5.1;

04- DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA A UTILIZAÇÃO TOTAL
OU PARCIAL DESTE PROJETO, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO ENGENHEIRO
RESPONSÁVEL.

INSTALADAS NO COSTADO

INSTALADO NO COSTADO

*dp 

*dp 

*dp 

*dp 

*dp 

*dp 

*dp 

*dp 

*dp 

*dp 

NOTA: * A ser definido em projeto executivo pelo fabricante.      
* MATERIAIS DE ACORDO COM A NORMA NBR-7821/87.
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Serviço Autônomo de Á
   Rua Odilon Negrão, 917 
        

ANEXO V– MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis 
Rua Odilon Negrão, 917 - Centro – Itápolis – SP – 14900-000 

        CNPJ – 44.490.662/0001-62   -    I.E. – 375.088.751.115 
Tel. (16)  3263 9494 

SAAEI 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
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Objeto:

Local:

(%) VALOR R$

1  Serviços preliminares 
1.1 Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas 6,00 mês 24,12% R$ 0,00
1.2 Guindauto hidráulico (Implantação e Retirada do container) 20,00 h 24,12% R$ 0,00
1.3 Placa de identificação de obras 8,00 m² 24,12% R$ 0,00

1.4 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. Cap. Mín. 1 m3, caçamba retro
cap. 0,26 m3,peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno.(Limpeza da área) 10,00 CHP 24,12% R$ 0,00

1.5 Caminhão basculante 6 m³, peso bruto total 16.000 KG, carga útil máxima 13.071 KG, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv
inclusive caçambra metálica 5,00 CHP 24,12% R$ 0,00

Sub-Total 1
2  Implantação de reservatório metálico 500m³ 

2.1  Implantação de um reservatório metálico 500 m³ - Altura de 16,00metros. 

2.1.1 Execução de projeto executivo da base e fundações, sondagem de analise do solo, projeto mecânico do reservatório metálico;
projeto hidráulico do reservatório e das interligações. 1,00 GB 24,12% R$ 0,00

2.1.2 Fornecimento e Montagem de Reservatório Metálico 500 m³ - Apoiado, H = 16,00 m. 1,00 GB 14,01% R$ 0,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS

Contratação de empresa especializada na execução de reservatório de 500m³ e obras hidráulicas no Bairro Jardim 2000, no município de Itápolis/SP, com o fornecimento de material, equipamentos e mão de obra 
qualificada.

BAIRRO JARDIM DOIS MIL NO MUNICÍPIO DE ITAPOLIS  - SP

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UNID. PREÇO UNIT.   
(R$)

BDI 
PREÇO TOTAL (R$)

2.1.2 Fornecimento e Montagem de Reservatório Metálico 500 m³ - Apoiado, H = 16,00 m. 1,00 GB 14,01% R$ 0,00
2.2  Locação topográfica e Acompanhamento de Teste hidrostatico 

2.2.1 Topógrafo com encargos complementares 32,00 h 24,12% R$ 0,00
2.2.2 Auxiliar de topografo com encargos complementares 32,00 h 24,12% R$ 0,00
2.2.3 Desenhista detalhista com encargos complementares 16,00 h 24,12% R$ 0,00
2.3 Construção da base de apoio e fundações

2.3.1 Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 30 cm de diâmetro, concreto a ser lançado (Exclusive Mobilização e
Desmobilização) 435,60 m 24,12% R$ 0,00

2.3.2 Taxa de mobilização e desmobilização de quipamentos para execução de estaca escavada 1,00 Tx 24,12% R$ 0,00
2.3.3 Lançamento de concreto por bombeamento (estacas e laje de apoio) 87,73 m³ 0,00% R$ 0,00
2.3.4 Arrasamento mecânico de estaca de concreto armado, diâmetro de até 40 cm 33,00 Unid 24,12% R$ 0,00

2.3.5 Caminhão basculante 6 m³, peso bruto total 16.000 KG, carga útil máxima 13.071 KG, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv
inclusive caçambra metálica 30,00 CHP 24,12% R$ 0,00

2.3.6 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. Cap. Mín. 1 m3, caçamba retro
cap. 0,26 m3,peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. 30,00 CHP 24,12% R$ 0,00

2.3.7 Compactação mecânica do solo 60,96 m² 24,12% R$ 0,00
2.3.8 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm (Laje de apoio) 46,80 m² 24,12% R$ 0,00
2.3.9 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada (Retroescavadeira) 10,00 CHP 24,12% R$ 0,00
2.3.10 Armação em aço Aço CA-50  - Fornecimento, corte, dobra e armação (Estacas e Base) 2.565,00 Kg 24,12% R$ 0,00
2.3.11 Fôrma curva de madeira - montagem e desmontagem 22,43 m² 0,00% R$ 0,00

2.3.12 Concreto Estrutural p/ estruturas em contato com água bruta, água tratada, FCK = 30,0 MPA a/c máx. 0,55 L/KG - mín. de 320 KG
de cimento/m³ (Laje de apoio) 39,78 m³ 0,00% R$ 0,00
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Objeto:

Local:

(%) VALOR R$

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS

Contratação de empresa especializada na execução de reservatório de 500m³ e obras hidráulicas no Bairro Jardim 2000, no município de Itápolis/SP, com o fornecimento de material, equipamentos e mão de obra 
qualificada.

BAIRRO JARDIM DOIS MIL NO MUNICÍPIO DE ITAPOLIS  - SP

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UNID. PREÇO UNIT.   
(R$)

BDI 
PREÇO TOTAL (R$)

2.4 Mão de obra para construção da base de apoio do Reservatório 500 m³
2.4.1 Engenheiro Civil de obras com Encargos Complementares  (2h/dia x 5 dias) 30,00 h 24,12% R$ 0,00
2.4.2 Encarregado Geral com Encargos Complementares (01 profissional x 8h/dia x 5 dias) 120,00 h 24,12% R$ 0,00
2.4.3 Pedreiro com Encargos Complementares (02 profissionais x 8h/dia x 5 dias) 240,00 h 24,12% R$ 0,00
2.4.4 Auxiliar de Pedreiro com Encargos Complementares  (02 profissionais x 8h/dia x 5 dias) 240,00 h 24,12% R$ 0,00

Sub-Total 2
3  Interligações Hidraulicas 

3.1  Fornecimento de materiais para o  novo reservatório de 500m3 a ser executado 
3.1.1 Lista nº 01 - Materiais hidraulicos da saída do novo reservatório de 500m³ 1,00 GB 14,01% R$ 0,00
3.1.2 Lista nº 02 - Materiais hidraulicos da entrada do novo reservatório de 500m³ 1,00 GB 14,01% R$ 0,00
3.1.3 Lista nº 03 - Materiais hidraulicos do extravasor e limpeza do novo reservatório de 500m³ 1,00 GB 14,01% R$ 0,00
3.2  Inteligações da Saída do reservatório de 500 m³ com as redes existentes de distribuição. 

3.2.1 Demolição de passeio cimentado, de forma manual, sem reaproveitamento 3,60 m² 0,00% R$ 0,00

3.2.2 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. Cap. Mín. 1 m3, caçamba retro
cap. 0,26 m3,peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. 40,00 CHP 24,12% R$ 0,00cap. 0,26 m3,peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno.

3.2.3 Lastro de areia (e=20cm) para envoltória 2,88 m³ 0,00% R$ 0,00
3.2.4 Aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente, sem controle do G.C. 14,40 m³ 0,00% R$ 0,00
3.2.5 Remoção de entulho, inclusive carga, descarga e transporte a qualquer distância 0,97 m³ 0,00% R$ 0,00
3.2.6 Execução de passeio cimentado e=7cm (área de implantação do reservatório) 3,60 m² 0,00% R$ 0,00
3.3  Mão de obra para a instalação da Lista nº 01 

3.3.1 Engenheiro Civil de obras com Encargos Complementares  (4h/dia x 5 dias) 20,00 h 24,12% R$ 0,00
3.3.2 Técnico em hidráulica (01 profissional x 8h/dia x 5 dias) 40,00 h 0,00% R$ 0,00
3.3.3 Auxiliar de Encanador com Encargos Complementares  (02 profissionais x 8h/dia x 5 dias) 80,00 h 24,12% R$ 0,00
3.4  Inteligações de redes de Chegada do novo reservatório de 500 m³ 

3.4.1 Demolição de passeio cimentado, de forma manual, sem reaproveitamento 12,00 m² 0,00% R$ 0,00

3.4.2 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. Cap. Mín. 1 m3, caçamba retro
cap. 0,26 m3,peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. 40,00 CHP 24,12% R$ 0,00

3.4.3 Lastro de areia (e=20cm) para envoltória 1,92 m³ 0,00% R$ 0,00
3.4.4 Aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente, sem controle do G.C. 9,60 m³ 0,00% R$ 0,00
3.4.5 Remoção de entulho, inclusive carga, descarga e transporte a qualquer distância 1,32 m³ 0,00% R$ 0,00
3.4.6 Execução de passeio cimentado e=7cm (área de implantação do reservatório) 12,00 m² 0,00% R$ 0,00
3.5  Mão de obra para a instalação da Lista nº 02 

3.5.1 Engenheiro Civil de obras com Encargos Complementares  (4h/dia x 5 dias) 20,00 h 24,12% R$ 0,00
3.5.2 Técnico em hidráulica (01 profissional x 8h/dia x 5 dias) 40,00 h 0,00% R$ 0,00
3.5.3 Auxiliar de Encanador com Encargos Complementares  (02 profissionais x 8h/dia x 5 dias) 40,00 h 24,12% R$ 0,00

3.6.4 Guindauto hidráulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,70 
m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv 20,00 h 24,12% R$ 0,00

3.6  Mão de obra para a instalação da Lista nº 03 extravasor e limpeza 
3.6.1 Engenheiro Civil de obras com Encargos Complementares  (4h/dia x 5 dias) 20,00 h 24,12% R$ 0,00
3.6.2 Técnico em hidráulica (01 profissional x 8h/dia x 5 dias) 40,00 h 0,00% R$ 0,00
3.6.3 Auxiliar de Encanador com Encargos Complementares  (02 profissionais x 8h/dia x 5 dias) 80,00 h 24,12% R$ 0,00

3.6.4 Guindauto hidráulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,70 
m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv 10,00 h 24,12% R$ 0,00

3.7 Caixa de alvenaria do extravasor e limpeza
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Objeto:

Local:

(%) VALOR R$

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS

Contratação de empresa especializada na execução de reservatório de 500m³ e obras hidráulicas no Bairro Jardim 2000, no município de Itápolis/SP, com o fornecimento de material, equipamentos e mão de obra 
qualificada.

BAIRRO JARDIM DOIS MIL NO MUNICÍPIO DE ITAPOLIS  - SP

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UNID. PREÇO UNIT.   
(R$)

BDI 
PREÇO TOTAL (R$)

3.7.1 Caixa de alvenaria 1,00x1,00x1,50m 1,00 Unid 0,00% R$ 0,00
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Objeto:

Local:

(%) VALOR R$

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS

Contratação de empresa especializada na execução de reservatório de 500m³ e obras hidráulicas no Bairro Jardim 2000, no município de Itápolis/SP, com o fornecimento de material, equipamentos e mão de obra 
qualificada.

BAIRRO JARDIM DOIS MIL NO MUNICÍPIO DE ITAPOLIS  - SP

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UNID. PREÇO UNIT.   
(R$)

BDI 
PREÇO TOTAL (R$)

3.8  Fornecimento de Macromedidor de vazão elétromagnético para o poço 
3.8.1 Macromedidor de vazão eletromagnético DN 150mm 1,00 Unid 13,80% R$ 0,00
3.8.2 Acessórios para Flange PN10 DN 150mm 2,00 Unid 24,12% R$ 0,00
3.8.3 Arruela de Borracha DN 150mm 2,00 Unid 24,12% R$ 0,00
3.8.4 Registro TAP 1" 1,00 Unid 24,12% R$ 0,00
3.8.5 Colar de tomada DN 150mm 1,00 Unid 24,12% R$ 0,00
3.9  Instalação de Macromedidor de vazão do Poço 

3.9.1 Engenheiro Civil de obras com Encargos Complementares (4 h/dia x 1 dia) 4,00 h 24,12% R$ 0,00
3.9.2 Encarregado Geral com Encargos Complementares (8 h/dia x 1 dia) 8,00 h 24,12% R$ 0,00
3.9.3 Técnico em hidráulica (01 profissional x 8h/dia x 1 dia) 8,00 h 0,00% R$ 0,00
3.9.4 Auxiliar de Encanador com Encargos Complementares  (02 profissionais x 8h/dia x 1 dia) 16,00 h 24,12% R$ 0,00
3.10  Aferição e calibração de macromedidor do poço com pitometria 

3.10.1 Engenheiro Civil de obras com encargos complementares (4 h/dia x 1 dia) 4,00 h 24,12% R$ 0,00
3.10.2 Técnico em hidráulica (01 profissional x 8h/dia x 2 dia) 16,00 h 24,12% R$ 0,00
3.10.3 Auxiliar de encanador com encargos complementares (8 h/dia x 2 dias x 01 profiss.) 16,00 h 24,12% R$ 0,003.10.3 Auxiliar de encanador com encargos complementares (8 h/dia x 2 dias x 01 profiss.) 16,00 h 24,12% R$ 0,00

Sub-Total 3
4  Readequação de sistema de automação o monitoramento do nível do reservatório de 500m³ 

4.1 Execução de infraestrutura para a estação remota, instalação do sensor de nível, eletrodutos para a passagem dos cabos de dados
e eletricos, incluindo caixas de passagem e aterramentos 1,00 Unid 24,12% R$ 0,00

4.2 Fornecimento transmissor de pressão do tipo hidrostatico para a medição e controle do nível a ser implantado no reservatório 1,00 Unid 14,01% R$ 0,00
4.3 Integração do sensor de nível na estação remota existente (Adequação de painel, fonte, CLP) 1,00 Unid 24,12% R$ 0,00

Sub-Total 4

5 Medições de parâmetros elétricos e hidráulicos do motor-bomba do poço 06 profundo, com relatórios de eficiência 
energética 

5.1 Monitoramento de vazão e pressão, aferição e calibração por processo pitométrico ou ultrassónico, utilizando data logger com
diferencial de pressão e/ou medidor ultrassónico, prazo mínimo de monitoramento 07 dias consecutivos 1,00 Unid 14,01% R$ 0,00

5.2 Medição de consumo de energia elétrica e determinação das curvas de potência - eficiência energética 1,00 Unid 14,01% R$ 0,00
Sub-Total 5

Itapólis, 23 de maio de 2024

Eng.º Gabriel Mazzo Puzzi
Responsável Técnico
CREA: 507.066.857-2

TOTAL GERAL

(Um Milhões, trezentos e vinte e dois Mil, setecentos e oitenta e dois Reais e dois Centavos).
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OBJETO:

Local: Base: mar/24
Itens Descrição das Atividades Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Acumulado

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Itapólis, 22 de março de 2024

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

R$ 0,00

R$ 0,00

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Contratação de empresa especializada na execução de reservatório de 500m³ e obras hidráulicas no Bairro Jardim 2000, no município de Itápolis/SP, com o fornecimento de material, 
equipamentos e mão de obra qualificada.

ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE ITAPOLIS - SP

R$ 0,00

IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO 500M³

R$ 0,00

READEQUAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO O MONITORAMENTO 
DO NÍVEL DO RESERVATÓRIO DE 500M³

2

ACUMULADO R$ #DIV/0!

R$ 0,00

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS3

TOTAL (%)

5

4

TOTAL GLOBAL R$

MEDIÇÕES DE PARÂMETROS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DO 
MOTOR-BOMBA DO POÇO 06 PROFUNDO, COM RELATÓRIOS DE 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Itapólis, 22 de março de 2024

Eng.º Gabriel Mazzo Puzzi
Responsável Técnico
CREA: 507.066.857-2
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   Rua Odilon Negrão, 917 
        

ANEXO VI – TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO DO ESTADO DE SÃO 

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(CONTRATOS) 
CONTRATANTE: ____________________________________________________
CONTRATADO: _____________________________________________________
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):_________________________________________
OBJETO: ___________________________________________________________
ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*)______________________________________
 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que: 
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, 
estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite 
processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em 
consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder 
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando
prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contrata
“Cadastro Corporativo TCESP – 
nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contrata

 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exe
defesa, interpor recursos e o que mais couber.
 

LOCAL e DATA: _________________________________________________
 

 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis 
Rua Odilon Negrão, 917 - Centro – Itápolis – SP – 14900-000 

        CNPJ – 44.490.662/0001-62   -    I.E. – 375.088.751.115 
Tel. (16)  3263 9494 
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 

 
 
 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: ____________________________________________________
CONTRATADO: _____________________________________________________
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):_________________________________________

__________________________________________________________
ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*)______________________________________

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, 
estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite 
processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

os ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em 
consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder 
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da 
Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos 
prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do 

 CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções 
nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

nos por NOTIFICADOS para: 
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exe
defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

LOCAL e DATA: _________________________________________________ 

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO DO ESTADO DE SÃO 

CONTRATANTE: ____________________________________________________ 
CONTRATADO: _____________________________________________________ 
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):_________________________________________ 

__________________________________________________________ 
ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*)______________________________________ 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, 
estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite 

os ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em 

disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder 

em conformidade com o artigo 90 da 
se, a partir de então, a contagem dos 

nte estão cadastradas no módulo eletrônico do 
CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções 

do manter seus dados sempre atualizados. 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de 
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Serviço Autônomo de Á
   Rua Odilon Negrão, 917 
        

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________
 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________
Assinatura: ______________________________________________________
 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante: 
Nome: _____________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________
Assinatura: ______________________________________________________
 

Pela contratada: 
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________
Assinatura: ______________________________________________________
 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRA
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________
Assinatura: ______________________________________________________
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.
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AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: _________________________________________________________ 

_________________________________________ 
CPF: ____________________________ 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 
Nome: _________________________________________________________ 

_______________________________________________ 
CPF: ____________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________ 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________ 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________ 

dicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 

dicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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ANEXO VII 

MINUTA DE CONTRATO DE CONCORRÊNCIA

 

 

CONCORRÊNCIA Nº ___/____ 
PROCESSO Nº ____/____ 
 

 

 

Aos _____ dias do mês de ______ do ano de dois mil e vinte e quatro (2024), reuniram
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS, A
Negrão, 917, Bairro Centro, de Itápolis, Estado de São Paulo, CEP 14.900
44.490.662/0001-62, neste ato representado pelo Superintendente, GABRIEL MAZZO PUZZI, nacionalidade, 
estado civil, endereço residencial completo, portador do RG _______ e CPF _______ e de outro lado a 
empresa ___________________, com sede na cidade de _____________, na rua ____________, nº ___, 
inscrita no CNPJ nº , com Inscrição Estadual nº _______________, neste ato 
seu(sua) __________, senhor(a) ______________, nacionalidade, estado civil, endereço residencial 
completo, portador(a) do RG _________ e CPF __________, partes doravante designadas simples e 
respectivamente como CONTRATANTE e C
disposições legais contidas na Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, com suas ulteriores alterações, 
firmarem o presente Instrumento conforme previsto na Cláusula Primeira e seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a 
reservatório de 500 m3 e obras hidráulicas no Bairro Jardim 2000, no município de Itápolis, com o 
fornecimento de material, equipamentos e m

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com a eficácia e a qualidade 
requeridas. 
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ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO 
 
 

MINUTA DE CONTRATO DE CONCORRÊNCIA 

Termo de Contrato celebrado entre o Serviços Autônomo 
de Água e Esgoto de Itápolis e a empresa 
..........................., tendo por objeto a contratação de 
empresa especializada na execução de reservatório de 500 
m3 e obras hidráulicas no bairro Jardim 2
município de Itápolis/SP, com fornecimento de material, 
equipamentos e mão de obra qualificada.

Aos _____ dias do mês de ______ do ano de dois mil e vinte e quatro (2024), reuniram
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS, Autarquia Municipal, com sede na Rua Odilon 
Negrão, 917, Bairro Centro, de Itápolis, Estado de São Paulo, CEP 14.900-000, inscrito no CNPJ nº 

62, neste ato representado pelo Superintendente, GABRIEL MAZZO PUZZI, nacionalidade, 
endereço residencial completo, portador do RG _______ e CPF _______ e de outro lado a 

empresa ___________________, com sede na cidade de _____________, na rua ____________, nº ___, 
inscrita no CNPJ nº , com Inscrição Estadual nº _______________, neste ato representada legalmente pelo 
seu(sua) __________, senhor(a) ______________, nacionalidade, estado civil, endereço residencial 
completo, portador(a) do RG _________ e CPF __________, partes doravante designadas simples e 
respectivamente como CONTRATANTE e CONTRATADA, que, de comum acordo resolveram, observadas as 
disposições legais contidas na Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, com suas ulteriores alterações, 
firmarem o presente Instrumento conforme previsto na Cláusula Primeira e seguintes:

Constitui objeto do presente contrato a “contratação de empresas especializada na execução de 
reservatório de 500 m3 e obras hidráulicas no Bairro Jardim 2000, no município de Itápolis, com o 
fornecimento de material, equipamentos e mão de obra qualificada”.  

O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com a eficácia e a qualidade 

Termo de Contrato celebrado entre o Serviços Autônomo 
de Água e Esgoto de Itápolis e a empresa 
..........................., tendo por objeto a contratação de 
empresa especializada na execução de reservatório de 500 
m3 e obras hidráulicas no bairro Jardim 2.000, no 
município de Itápolis/SP, com fornecimento de material, 
equipamentos e mão de obra qualificada. 

Aos _____ dias do mês de ______ do ano de dois mil e vinte e quatro (2024), reuniram-se, de um lado o 
utarquia Municipal, com sede na Rua Odilon 

000, inscrito no CNPJ nº 
62, neste ato representado pelo Superintendente, GABRIEL MAZZO PUZZI, nacionalidade, 

endereço residencial completo, portador do RG _______ e CPF _______ e de outro lado a 
empresa ___________________, com sede na cidade de _____________, na rua ____________, nº ___, 

representada legalmente pelo 
seu(sua) __________, senhor(a) ______________, nacionalidade, estado civil, endereço residencial 
completo, portador(a) do RG _________ e CPF __________, partes doravante designadas simples e 

ONTRATADA, que, de comum acordo resolveram, observadas as 
disposições legais contidas na Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, com suas ulteriores alterações, 
firmarem o presente Instrumento conforme previsto na Cláusula Primeira e seguintes: 

“contratação de empresas especializada na execução de 
reservatório de 500 m3 e obras hidráulicas no Bairro Jardim 2000, no município de Itápolis, com o 

O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com a eficácia e a qualidade 
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PARÁGRAFO SEGUNDO 

O regime de execução deste contrato é o de empreitada por preço global, sendo, no
medição por preço unitário. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

O presente contrato será regido pela Lei Federal nº 14.133/2021, e pelas demais normas aplicáveis, 
durante toda a sua vigência, nos termos do parágrafo único do artigo 191 c/c o inciso 
mencionada Lei. 

CLÁUSULA SEGUNDA – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A execução dos serviços deverá ter início em 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data da ordem de 
início dos serviços, obedecidas as condições estabelecidas no Projeto Bási
Edital indicado no preâmbulo deste instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O objeto do contrato deverá ser executado nos locais indicados no Projeto Básico/Termo de Referência, 
correndo por conta da CONTRATADA todas as despesas necessár
especial as despesas atinentes a seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O desenvolvimento dos serviços obedecerá ao cronograma físico
eventuais alterações formalizadas mediante a prévia celebração de Termo Aditivo ou Apostilamento, 
conforme o caso. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Todos os projetos, croquis, e demais desenhos técnicos elaborados pela CONTRATADA e instrumentais
execução do objeto deverão ser previamente aprovados pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do presente ajuste será de 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura, 
podendo ser prorrogado mediante a celebração de Termo
seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021.

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O Termo Aditivo deverá contemplar a correspondente adequação ao cronograma físico

PARÁGRAFO SEGUNDO 

A prorrogação será precedida de justificativa e autorização da autoridade competente para a celebração do 
ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

À CONTRATADA, além das obrigações constantes do Pr
Anexo I do Edital indicado no preâmbulo, e daquelas estabelecidas em lei, em especial as definidas nos 
diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe:

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES GENÉRICAS

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis 
Rua Odilon Negrão, 917 - Centro – Itápolis – SP – 14900-000 

        CNPJ – 44.490.662/0001-62   -    I.E. – 375.088.751.115 
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O regime de execução deste contrato é o de empreitada por preço global, sendo, no

O presente contrato será regido pela Lei Federal nº 14.133/2021, e pelas demais normas aplicáveis, 
durante toda a sua vigência, nos termos do parágrafo único do artigo 191 c/c o inciso 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

A execução dos serviços deverá ter início em 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data da ordem de 
início dos serviços, obedecidas as condições estabelecidas no Projeto Básico/Termo de Referência e no 
Edital indicado no preâmbulo deste instrumento. 

O objeto do contrato deverá ser executado nos locais indicados no Projeto Básico/Termo de Referência, 
correndo por conta da CONTRATADA todas as despesas necessárias à sua plena e adequada execução, em 
especial as despesas atinentes a seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.

O desenvolvimento dos serviços obedecerá ao cronograma físico-financeiro apresentado na prop
eventuais alterações formalizadas mediante a prévia celebração de Termo Aditivo ou Apostilamento, 

Todos os projetos, croquis, e demais desenhos técnicos elaborados pela CONTRATADA e instrumentais
execução do objeto deverão ser previamente aprovados pelo CONTRATANTE. 

O prazo de vigência do presente ajuste será de 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura, 
podendo ser prorrogado mediante a celebração de Termo Aditivo nas hipóteses previstas nos artigos 124 e 
seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021. 

O Termo Aditivo deverá contemplar a correspondente adequação ao cronograma físico

ustificativa e autorização da autoridade competente para a celebração do 
ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo. 

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

À CONTRATADA, além das obrigações constantes do Projeto Básico/Termo de Referência, que constitui 
Anexo I do Edital indicado no preâmbulo, e daquelas estabelecidas em lei, em especial as definidas nos 
diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe: 

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES GENÉRICAS 

O regime de execução deste contrato é o de empreitada por preço global, sendo, no entanto, o critério de 

O presente contrato será regido pela Lei Federal nº 14.133/2021, e pelas demais normas aplicáveis, 
durante toda a sua vigência, nos termos do parágrafo único do artigo 191 c/c o inciso II do artigo 193 da 

A execução dos serviços deverá ter início em 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data da ordem de 
co/Termo de Referência e no 

O objeto do contrato deverá ser executado nos locais indicados no Projeto Básico/Termo de Referência, 
ias à sua plena e adequada execução, em 

especial as despesas atinentes a seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários. 

financeiro apresentado na proposta e 
eventuais alterações formalizadas mediante a prévia celebração de Termo Aditivo ou Apostilamento, 

Todos os projetos, croquis, e demais desenhos técnicos elaborados pela CONTRATADA e instrumentais à 

O prazo de vigência do presente ajuste será de 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura, 
Aditivo nas hipóteses previstas nos artigos 124 e 

O Termo Aditivo deverá contemplar a correspondente adequação ao cronograma físico-financeiro. 

ustificativa e autorização da autoridade competente para a celebração do 

ojeto Básico/Termo de Referência, que constitui 
Anexo I do Edital indicado no preâmbulo, e daquelas estabelecidas em lei, em especial as definidas nos 
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I. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no 
preâmbulo deste termo; 

II. Executar os serviços contratados, obedecendo a desenhos de proj
especificações dos fabricantes de materiais, memoriais descritivos e instruções da fiscalização 
do CONTRATANTE, bem como a boa técnica;

III. Assumir as despesas provenientes dos serviços de proteção provisórios e uso/locação dos 
equipamentos necessários à execução do objeto deste contrato;

IV. Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do objeto deste contrato, diretamente por 
seu preposto e/ou empr
fiscalização ou acompanhamento feito pelo CONTRATANTE;

V. Responsabilizar-se pelas despesas correntes:
a.) De acidente do trabalho;
b.) Do uso indevido de marcas, patentes e outros direitos de propriedade int

terceiros; 
c.) De defeitos ou incorreções dos serviços executados pela CONTRATADA e eventuais 

subcontratadas; 
d.) De destruição ou danificação dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionários ou de 

terceiros, ainda que ocorridos em via pública adjacente a
e.) Da reparação ou reconstrução, no todo ou em parte, do serviço danificado por incêndio ou 

qualquer outro sinistro, independentemente de cobertura do seguro;
VI. Tomar todas as medidas necessárias ao pronto atendimento dos empregados acidentados ou 

com mal súbito, por meio dos seus encarregados, assumindo todas as responsabilidades daí 
decorrentes; 

VII. Manter vigilância, constante e permanente, sobre os locais de execução dos serviços a serem 
executados, abrangendo materiais e equipamentos, cabendo
quaisquer perdas e/ou danos que eventualmente venham a ocorrer;

VIII. Informar ao gestor do contrato os nomes e funções dos empregados da CONTRATADA que 
estarão atuando na execução dos serviços em questão, atualizando sempre que necessár
e/ou quando houver alterações;

IX. Organizar o almoxarifado, estocando convenientemente os materiais de sua propriedade, bem 
como aqueles provenientes de remoções para reutilização e/ou os fornecidos para a execução 
do serviço objeto deste contrato, respon

X. Atender e respeitar todas as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho, devendo 
observar as exigências emanadas do SESMT 
Segurança e em Medicina do Trabalho, 
Prevenção de Acidentes), de acordo com o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional), ou PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos), quando for o caso;

XI. Manter a execução do serviço equipe 
cumprir o prazo de execução do objeto estabelecido neste ajuste, sendo obrigatória para início 
dos serviços a apresentação de fichas de registro dos funcionários que estarão lotados no local 
do serviço, inclusive terceirizados.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis 
Rua Odilon Negrão, 917 - Centro – Itápolis – SP – 14900-000 
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te toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no 

 
Executar os serviços contratados, obedecendo a desenhos de projetos, normas técnicas, 
especificações dos fabricantes de materiais, memoriais descritivos e instruções da fiscalização 
do CONTRATANTE, bem como a boa técnica; 
Assumir as despesas provenientes dos serviços de proteção provisórios e uso/locação dos 

tos necessários à execução do objeto deste contrato; 
Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do objeto deste contrato, diretamente por 
seu preposto e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou acompanhamento feito pelo CONTRATANTE; 

se pelas despesas correntes: 
De acidente do trabalho; 
Do uso indevido de marcas, patentes e outros direitos de propriedade int

De defeitos ou incorreções dos serviços executados pela CONTRATADA e eventuais 

De destruição ou danificação dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionários ou de 
terceiros, ainda que ocorridos em via pública adjacente ao serviço; 
Da reparação ou reconstrução, no todo ou em parte, do serviço danificado por incêndio ou 
qualquer outro sinistro, independentemente de cobertura do seguro;

Tomar todas as medidas necessárias ao pronto atendimento dos empregados acidentados ou 
m mal súbito, por meio dos seus encarregados, assumindo todas as responsabilidades daí 

Manter vigilância, constante e permanente, sobre os locais de execução dos serviços a serem 
executados, abrangendo materiais e equipamentos, cabendo-lhe toda a responsabilidade por 
quaisquer perdas e/ou danos que eventualmente venham a ocorrer; 
Informar ao gestor do contrato os nomes e funções dos empregados da CONTRATADA que 
estarão atuando na execução dos serviços em questão, atualizando sempre que necessár
e/ou quando houver alterações; 
Organizar o almoxarifado, estocando convenientemente os materiais de sua propriedade, bem 
como aqueles provenientes de remoções para reutilização e/ou os fornecidos para a execução 
do serviço objeto deste contrato, responsabilizando-se pela sua guarda e distribuição;
Atender e respeitar todas as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho, devendo 
observar as exigências emanadas do SESMT – Serviço Especializado em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho, bem como as orientações da CIPA (Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes), de acordo com o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional), ou PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos), quando for o caso;
Manter a execução do serviço equipe técnica especializada, e em número suficiente para 
cumprir o prazo de execução do objeto estabelecido neste ajuste, sendo obrigatória para início 
dos serviços a apresentação de fichas de registro dos funcionários que estarão lotados no local 

clusive terceirizados. 

te toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no 

etos, normas técnicas, 
especificações dos fabricantes de materiais, memoriais descritivos e instruções da fiscalização 

Assumir as despesas provenientes dos serviços de proteção provisórios e uso/locação dos 

Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do objeto deste contrato, diretamente por 

egados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 

Do uso indevido de marcas, patentes e outros direitos de propriedade intelectual de 

De defeitos ou incorreções dos serviços executados pela CONTRATADA e eventuais 

De destruição ou danificação dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionários ou de 

Da reparação ou reconstrução, no todo ou em parte, do serviço danificado por incêndio ou 
qualquer outro sinistro, independentemente de cobertura do seguro; 

Tomar todas as medidas necessárias ao pronto atendimento dos empregados acidentados ou 
m mal súbito, por meio dos seus encarregados, assumindo todas as responsabilidades daí 

Manter vigilância, constante e permanente, sobre os locais de execução dos serviços a serem 
a a responsabilidade por 

Informar ao gestor do contrato os nomes e funções dos empregados da CONTRATADA que 
estarão atuando na execução dos serviços em questão, atualizando sempre que necessários 

Organizar o almoxarifado, estocando convenientemente os materiais de sua propriedade, bem 
como aqueles provenientes de remoções para reutilização e/ou os fornecidos para a execução 

se pela sua guarda e distribuição; 
Atender e respeitar todas as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho, devendo 

Serviço Especializado em Engenharia de 
bem como as orientações da CIPA (Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes), de acordo com o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional), ou PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos), quando for o caso; 

técnica especializada, e em número suficiente para 
cumprir o prazo de execução do objeto estabelecido neste ajuste, sendo obrigatória para início 
dos serviços a apresentação de fichas de registro dos funcionários que estarão lotados no local 
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XII. Indicar representante ou preposto, devidamente credenciado junto ao CONTRATANTE, para 
receber instruções, bem como para proporcionar à equipe de fiscalização a assistência 
necessária ao desempenho das suas tarefas;

XIII. Assegurar livre acesso à equipe de fiscalização aos locais de trabalho e atender a eventuais 
exigências no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE;

XIV. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 
demais previstas na legislação
CONTRATANTE; 

XV. Responsabilizar-se, pelo período de 5 (cinco) anos, contados a partir da emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo, pela reparação, às suas expensas, de quaisquer vícios e defe
provenientes da execução do objeto deste contrato, assumindo a responsabilidade pela 
segurança e solidez dos trabalhos executados, seja em razão dos materiais, seja em razão do 
solo, nos termos do artigo 618 do Código Civil;

XVI. Responsabilizar-se integra
com aos artigos 14 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990);

XVII. Apresentar, sempre que exigido pelo CONTRATANTE, a Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS) de seus empregados e os comprovante de pagamento das obrigações trabalhistas 
e previdenciárias relativas aos empregados que prestam ou tenham prestado serviços ao 
CONTRATANTE por força deste contrato, bem como qualquer outro documento ou 
comprovação que seja solicitado;

XVIII. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no Projeto Básico 
(água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc), bem como atuar junto aos órgãos federais, 
estaduais e municipais e concessionárias de ser
regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: “habite
alvarás, etc). 

XIX. Fornecer Equipamentos de Proteção Individual 
ao seu uso correto e fiscalizando a sua efetiva utilização;

XX. Propiciar aos seus empregados os materiais e equipamentos necessários à perfeita execução 
do objeto do contrato; 

XXI. Identificar os equipamentos de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com 
similares de propriedade do CONTRATANTE;

XXII. Manter a disciplina entre seus empregados, aos quais será expressamente vedados o uso de 
qualquer bebida alcoólica ou entorpecente de qualquer espécie;

XXIII. Substituir qualquer integrante de sua equipe, cuja permanência no serviço f
inconveniente e/ou incapacitada, no prazo determinado pelo CONTRATANTE;

XXIV. Manter pessoal uniformizado em um só padrão e identificado por crachá com fotografia 
recente; 

XXV. Instruir os seus empregados, inclusive terceirizados e eventuais subcontrat
prevenção de incêndios nas áreas do CONTRATANTE;

XXVI. Relatar ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade que verificar 
durante a execução dos serviços;

XXVII. Fornecer ao CONTRATANTE os dados técnicos de seu interesse e prestar o
que lhe forem solicitados;

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis 
Rua Odilon Negrão, 917 - Centro – Itápolis – SP – 14900-000 
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Indicar representante ou preposto, devidamente credenciado junto ao CONTRATANTE, para 
receber instruções, bem como para proporcionar à equipe de fiscalização a assistência 
necessária ao desempenho das suas tarefas; 

esso à equipe de fiscalização aos locais de trabalho e atender a eventuais 
exigências no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE; 

se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 
demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao 

se, pelo período de 5 (cinco) anos, contados a partir da emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo, pela reparação, às suas expensas, de quaisquer vícios e defe
provenientes da execução do objeto deste contrato, assumindo a responsabilidade pela 
segurança e solidez dos trabalhos executados, seja em razão dos materiais, seja em razão do 
solo, nos termos do artigo 618 do Código Civil; 

se integralmente pelos danos decorrentes da execução do objeto, de acordo 
com aos artigos 14 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990);
Apresentar, sempre que exigido pelo CONTRATANTE, a Carteira de Trabalho e Previdência 

de seus empregados e os comprovante de pagamento das obrigações trabalhistas 
e previdenciárias relativas aos empregados que prestam ou tenham prestado serviços ao 
CONTRATANTE por força deste contrato, bem como qualquer outro documento ou 

ja solicitado; 
Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no Projeto Básico 
(água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc), bem como atuar junto aos órgãos federais, 
estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e 
regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: “habite-se”, licenças ambientais, 

Fornecer Equipamentos de Proteção Individual – EPI a seus empregados, instruindo
reto e fiscalizando a sua efetiva utilização; 

Propiciar aos seus empregados os materiais e equipamentos necessários à perfeita execução 

Identificar os equipamentos de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com 
propriedade do CONTRATANTE; 

Manter a disciplina entre seus empregados, aos quais será expressamente vedados o uso de 
qualquer bebida alcoólica ou entorpecente de qualquer espécie; 
Substituir qualquer integrante de sua equipe, cuja permanência no serviço f
inconveniente e/ou incapacitada, no prazo determinado pelo CONTRATANTE;
Manter pessoal uniformizado em um só padrão e identificado por crachá com fotografia 

Instruir os seus empregados, inclusive terceirizados e eventuais subcontrat
prevenção de incêndios nas áreas do CONTRATANTE; 
Relatar ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade que verificar 
durante a execução dos serviços; 
Fornecer ao CONTRATANTE os dados técnicos de seu interesse e prestar o
que lhe forem solicitados; 

Indicar representante ou preposto, devidamente credenciado junto ao CONTRATANTE, para 
receber instruções, bem como para proporcionar à equipe de fiscalização a assistência 

esso à equipe de fiscalização aos locais de trabalho e atender a eventuais 

se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 
específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao 

se, pelo período de 5 (cinco) anos, contados a partir da emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo, pela reparação, às suas expensas, de quaisquer vícios e defeitos 
provenientes da execução do objeto deste contrato, assumindo a responsabilidade pela 
segurança e solidez dos trabalhos executados, seja em razão dos materiais, seja em razão do 

lmente pelos danos decorrentes da execução do objeto, de acordo 
com aos artigos 14 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990); 
Apresentar, sempre que exigido pelo CONTRATANTE, a Carteira de Trabalho e Previdência 

de seus empregados e os comprovante de pagamento das obrigações trabalhistas 
e previdenciárias relativas aos empregados que prestam ou tenham prestado serviços ao 
CONTRATANTE por força deste contrato, bem como qualquer outro documento ou 

Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no Projeto Básico 
(água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc), bem como atuar junto aos órgãos federais, 

viços públicos para a obtenção de licenças e 
se”, licenças ambientais, 

EPI a seus empregados, instruindo-os quanto 

Propiciar aos seus empregados os materiais e equipamentos necessários à perfeita execução 

Identificar os equipamentos de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com 

Manter a disciplina entre seus empregados, aos quais será expressamente vedados o uso de 

Substituir qualquer integrante de sua equipe, cuja permanência no serviço for considerada 
inconveniente e/ou incapacitada, no prazo determinado pelo CONTRATANTE; 
Manter pessoal uniformizado em um só padrão e identificado por crachá com fotografia 

Instruir os seus empregados, inclusive terceirizados e eventuais subcontratados, quanto à 

Relatar ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade que verificar 

Fornecer ao CONTRATANTE os dados técnicos de seu interesse e prestar os esclarecimentos 
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XXVIII. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo 
executada de acordo com as melhores práticas de engenharia ou que ponha em risco a 
segurança de pessoas ou bens de terceiros;

XXIX. Submeter previamente, por escrito, à análise e aprovação do gestor do contrato mudanças 
pontuais nos métodos executivos que não impliquem em alteração quantitativa ou qualitativa 
de objeto nem resultem em majoração de custos ao CONTRATANTE;

XXX. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica 
referente ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas 
aplicáveis, antes da assinatura deste;

XXXI. Acatar todas as determinações do CONTRATANTE quanto à int
desenhos técnicos, devendo para tento registro no livro “Diário de Ocorrências” todas as 
observações apresentadas pela fiscalização;

XXXII. Assegurar ao CONTRATANTE os diretos de propriedade intelectual referentes aos produtos, 
projetos, soluções e documentos congêneres desenvolvidos pela CONTRATADA e seus 
subcontratados, inclusive sobre eventuais adequações e atualizações que vierem a ser 
realizadas, permitindo ao CONTRATANTE distribuí

XXXIII. Não efetuar quaisquer alterações, supressões ou acréscimos dos serviços contratados sem que 
haja o devido aditamento contratual;

XXXIV. Obedecer às normas e rotinas do CONTRATANTE, em especial as que disserem respeito à 
proteção de dados pessoais, à segurança, à guarda,
informações coletadas, custodiadas, produzidas, recebidas, classificadas, utilizadas, acessadas, 
reproduzidas, transmitidas, distribuídas, processadas, arquivadas, eliminadas ou avaliadas 
durante a execução do objeto a que
as normas legais e regulamentares aplicáveis;

 

CONFORMIDADE COM O MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

XXXV. Abster-se de oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja,
ou e comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta própria ou por intermédio de 
outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de 
qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao 
ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados;

XXXVI. Conduzir os seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e quaisquer outros atos lesivos 
à Administração Pública, nacional ou estr
do Decreto Estadual nº 67.301/2022, abstendo

a) Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou 
terceira pessoa a ele relacionada;

b) Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos 
atos ilícitos previstos em Lei; 

c) Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular 
seus reais interesses ou a ident

d) No tocante a licitações e contratos:
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Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo 
executada de acordo com as melhores práticas de engenharia ou que ponha em risco a 
segurança de pessoas ou bens de terceiros; 

ubmeter previamente, por escrito, à análise e aprovação do gestor do contrato mudanças 
pontuais nos métodos executivos que não impliquem em alteração quantitativa ou qualitativa 
de objeto nem resultem em majoração de custos ao CONTRATANTE; 

to ao CREA e/ou ao CAU as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica 
referente ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas 
aplicáveis, antes da assinatura deste; 
Acatar todas as determinações do CONTRATANTE quanto à interpretação de projetos e 
desenhos técnicos, devendo para tento registro no livro “Diário de Ocorrências” todas as 
observações apresentadas pela fiscalização; 
Assegurar ao CONTRATANTE os diretos de propriedade intelectual referentes aos produtos, 

soluções e documentos congêneres desenvolvidos pela CONTRATADA e seus 
subcontratados, inclusive sobre eventuais adequações e atualizações que vierem a ser 
realizadas, permitindo ao CONTRATANTE distribuí-los, alterá-los e utilizá-los sem limitações;

tuar quaisquer alterações, supressões ou acréscimos dos serviços contratados sem que 
haja o devido aditamento contratual; 
Obedecer às normas e rotinas do CONTRATANTE, em especial as que disserem respeito à 
proteção de dados pessoais, à segurança, à guarda, à manutenção e à integridade das 
informações coletadas, custodiadas, produzidas, recebidas, classificadas, utilizadas, acessadas, 
reproduzidas, transmitidas, distribuídas, processadas, arquivadas, eliminadas ou avaliadas 
durante a execução do objeto a que se refere a Cláusula Primeira deste Contrato, observando 
as normas legais e regulamentares aplicáveis; 

CONFORMIDADE COM O MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO 

se de oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja,
ou e comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta própria ou por intermédio de 
outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de 
qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, o que deve 
ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados;
Conduzir os seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e quaisquer outros atos lesivos 
à Administração Pública, nacional ou estrangeira, nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013 e 
do Decreto Estadual nº 67.301/2022, abstendo-se de práticas como as seguintes:

Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou 
terceira pessoa a ele relacionada; 
Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos 

 
se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular 

seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; 
No tocante a licitações e contratos: 

Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo 
executada de acordo com as melhores práticas de engenharia ou que ponha em risco a 

ubmeter previamente, por escrito, à análise e aprovação do gestor do contrato mudanças 
pontuais nos métodos executivos que não impliquem em alteração quantitativa ou qualitativa 

to ao CREA e/ou ao CAU as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica 
referente ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas 

erpretação de projetos e 
desenhos técnicos, devendo para tento registro no livro “Diário de Ocorrências” todas as 

Assegurar ao CONTRATANTE os diretos de propriedade intelectual referentes aos produtos, 
soluções e documentos congêneres desenvolvidos pela CONTRATADA e seus 

subcontratados, inclusive sobre eventuais adequações e atualizações que vierem a ser 
los sem limitações; 

tuar quaisquer alterações, supressões ou acréscimos dos serviços contratados sem que 

Obedecer às normas e rotinas do CONTRATANTE, em especial as que disserem respeito à 
à manutenção e à integridade das 

informações coletadas, custodiadas, produzidas, recebidas, classificadas, utilizadas, acessadas, 
reproduzidas, transmitidas, distribuídas, processadas, arquivadas, eliminadas ou avaliadas 

se refere a Cláusula Primeira deste Contrato, observando 

se de oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar 
ou e comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta própria ou por intermédio de 
outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de 

objeto deste contrato, o que deve 
ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados; 
Conduzir os seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e quaisquer outros atos lesivos 

angeira, nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013 e 
se de práticas como as seguintes: 

Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou 

Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos 

se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular 
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i. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 
competitivo de procedimento licitatório público;

ii. Impedir, perturbar ou fraudar a real
público; 

iii. Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de 
qualquer tipo; 

iv. Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
v. Criar, de modo fraudulento ou irregul

ou celebrar contrato administrativo;
vi. Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 

prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em
lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; 
ou  

vii. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico
Administração Pública;

e) Dificultar atividade de investigação ou fiscalizaçã
intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização 
do Sistema Financeiro Nacional;

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

XXXVII. Adotar todas as preocupações para evitar agres
a flora existentes no local de execução dos serviços, e mantendo o local de trabalho adequado 
às exigências de limpeza, higiene e segurança;

XXXVIII.  No caso de utilização na execução do objeto deste contrato de produto
florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1º do Decreto Estadual nº 
66.819/2022, proceder às respectivas aquisições de pessoa jurídica com inscrição validada no 
CADMADEIRA; 

XXXIX. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei
proíbe o uso, no Estado de São Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham 
quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras 
de amianto na sua compos
de junho de 2018. 

XL. Responsabilizar-se pela desmobilização das estruturas de apoio que houver instalado para 
executar os serviços, bem como pela recuperação ou reabilitação das áreas utilizada
sua culpa, tenha gerado impacto ao meio ambiente;

XLI. Conferir destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da 
execução do objeto do contrato, nos termos da Resolução CONAMA nº 307/2002, obedecendo, 
no que couber, aos seguintes procedimentos:

a) Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou 
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação 
de material para usos futuros;

b) Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou 
encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua 
utilização ou reciclagem futura;
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Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 
competitivo de procedimento licitatório público; 
Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório 

Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de 

Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 
Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública 
ou celebrar contrato administrativo; 
Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 
prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em
lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; 

Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a 
Administração Pública; 

Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou 
intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização 
do Sistema Financeiro Nacional; 

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

Adotar todas as preocupações para evitar agressões ao meio ambiente, preservando a fauna e 
a flora existentes no local de execução dos serviços, e mantendo o local de trabalho adequado 
às exigências de limpeza, higiene e segurança; 
No caso de utilização na execução do objeto deste contrato de produto

florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1º do Decreto Estadual nº 
66.819/2022, proceder às respectivas aquisições de pessoa jurídica com inscrição validada no 

Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei Estadual nº 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual 
proíbe o uso, no Estado de São Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham 
quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras 
de amianto na sua composição, em atendimento ao disposto na Lei Estadual nº 16.775, de 22 

se pela desmobilização das estruturas de apoio que houver instalado para 
executar os serviços, bem como pela recuperação ou reabilitação das áreas utilizada
sua culpa, tenha gerado impacto ao meio ambiente; 
Conferir destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da 
execução do objeto do contrato, nos termos da Resolução CONAMA nº 307/2002, obedecendo, 

aos seguintes procedimentos: 
Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou 
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação 
de material para usos futuros; 
Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou 
encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua 
utilização ou reciclagem futura; 

Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 

ização de qualquer ato de procedimento licitatório 

Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de 

ar, pessoa jurídica para participar de licitação pública 

Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 
prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em 
lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; 

financeiro dos contratos celebrados com a 

o de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou 
intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização 

sões ao meio ambiente, preservando a fauna e 
a flora existentes no local de execução dos serviços, e mantendo o local de trabalho adequado 

No caso de utilização na execução do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos 
florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1º do Decreto Estadual nº 
66.819/2022, proceder às respectivas aquisições de pessoa jurídica com inscrição validada no 

Estadual nº 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual 
proíbe o uso, no Estado de São Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham 
quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras 

ição, em atendimento ao disposto na Lei Estadual nº 16.775, de 22 

se pela desmobilização das estruturas de apoio que houver instalado para 
executar os serviços, bem como pela recuperação ou reabilitação das áreas utilizadas que, por 

Conferir destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da 
execução do objeto do contrato, nos termos da Resolução CONAMA nº 307/2002, obedecendo, 

Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou 
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação 

Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou 
encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua 
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c) Resíduos Classe C (para os quais nã
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação); deverão ser armazenados, 
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;

d) Resíduos Classe D (perigosos, contami
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

XLII. Comprovar que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte 
de Resíduos (CTR), em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas 
– ABNT, atendendo assim ao Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil, ou ao Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o 
caso: 

XLIII. Assumir, sem ônus para o CONTRATANTE, as multas que vierem a ser aplicadas pelo órgão 
ambiental federal, estadual ou municipal.

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se a: 

I- Expedir ordem de início dos serviços;
II- Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 

cláusulas deste instrumento, o Edital da licitação e os termos de sua proposta;
III- Fornecer à CONTRATADA todos os dados necessários à execução do objeto do contrato;
IV- Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o cronograma físico

deste ajuste; 
V- Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão 

especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando
mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

VI- Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas na execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 
certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

VII- Permitir aos técnicos e empregados da CONTRATADA amplo e livre acesso às áreas físicas do 
CONTRATANTE envolvidas na execução deste contrato, observadas as suas normas de 
seguranças internas; 

VIII- Providenciar a desocupação de ambientes, quando for o caso;
IX- Prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser 

solicitados, e que digam 
hábil, de modo a não prejudicar o andamento dos trabalhos;

X- Indicar o gestor e fiscal do contrato;
XI- Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos, 

administradores e/ou sócios da CONTRATADA, a que tenha acesso durante a execução do 
objeto a que se refere a Cláusula Primeira deste Contrato, as normas legais e regularmente 
aplicáveis, em especial, a Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas altera
subsequentes. 

 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis 
Rua Odilon Negrão, 917 - Centro – Itápolis – SP – 14900-000 

        CNPJ – 44.490.662/0001-62   -    I.E. – 375.088.751.115 
Tel. (16)  3263 9494 

SAAEI 

 

Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação); deverão ser armazenados, 
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;
Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, 
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

Comprovar que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte 
em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas 

ABNT, atendendo assim ao Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil, ou ao Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o 

sem ônus para o CONTRATANTE, as multas que vierem a ser aplicadas pelo órgão 
ambiental federal, estadual ou municipal. 

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

Expedir ordem de início dos serviços; 
o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 

cláusulas deste instrumento, o Edital da licitação e os termos de sua proposta;
Fornecer à CONTRATADA todos os dados necessários à execução do objeto do contrato;

agamentos devidos, de acordo com o cronograma físico-financeiro e os termos 

Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão 
especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando
mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

des constatadas na execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 
se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

Permitir aos técnicos e empregados da CONTRATADA amplo e livre acesso às áreas físicas do 
envolvidas na execução deste contrato, observadas as suas normas de 

Providenciar a desocupação de ambientes, quando for o caso; 
Prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser 

 respeito à natureza dos serviços que tenham a executar, em tempo 
hábil, de modo a não prejudicar o andamento dos trabalhos; 
Indicar o gestor e fiscal do contrato; 
Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos, 

adores e/ou sócios da CONTRATADA, a que tenha acesso durante a execução do 
objeto a que se refere a Cláusula Primeira deste Contrato, as normas legais e regularmente 
aplicáveis, em especial, a Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas altera

o foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação); deverão ser armazenados, 
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas; 

nados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, 
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. 

Comprovar que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte 
em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas 

ABNT, atendendo assim ao Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil, ou ao Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o 

sem ônus para o CONTRATANTE, as multas que vierem a ser aplicadas pelo órgão 

o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 
cláusulas deste instrumento, o Edital da licitação e os termos de sua proposta; 
Fornecer à CONTRATADA todos os dados necessários à execução do objeto do contrato; 

financeiro e os termos 

Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão 
especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, 
mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os 

Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 
des constatadas na execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 
se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

Permitir aos técnicos e empregados da CONTRATADA amplo e livre acesso às áreas físicas do 
envolvidas na execução deste contrato, observadas as suas normas de 

Prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser 
respeito à natureza dos serviços que tenham a executar, em tempo 

Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos, 
adores e/ou sócios da CONTRATADA, a que tenha acesso durante a execução do 

objeto a que se refere a Cláusula Primeira deste Contrato, as normas legais e regularmente 
aplicáveis, em especial, a Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas alterações 
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CLÁUSULA SEXTA – FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS

O CONTRATANTE realizará, diretamente ou por meio de prepostos devidamente qualificados, vistorias que 
terão por objetivo avaliar a qualidade e o andamento da execução contratual, bem como realiz
medições dos serviços efetivamente executados e verificar eventual inadimplemento, no todo ou em parte, 
das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

Ficará indicado o servidor XXXXXXXXXXXX, Cargo, CPF nº XXXX, para aturar como Gestor do Contrato, que 
ficará responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do objeto contratado. Lembrando que 
o gestor será responsável pelo acompanhamento do contrato em todos os seus termos, responsável pelo 
recebimento do produto e/ou serviços, eventuais erros ou
acompanhamento pelo gestor. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Todas as vistorias serão acompanhadas por funcionários indicado pela CONTRATADA

PARÁGRAFO SEGUNDO 

A CONTRATADA deverá manter no serviço livro denominado “Diário de Ocorrências”,
fornecida pelo CONTRATANTE ou no padrão observado pelo CREA/SP, servindo como comunicação formal 
entre as partes quando as anotações forem rubricadas pelos representantes do CONTRATANTE e da 
CONTRATADA. O livro deverá ser preenchido diariame
CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Nos livros “Diário de Ocorrências” deverão ser registradas todas as ocorrências e operações realizadas na 
execução do serviço, em especial: 

I. As condições especiais que afetem os tr
II. O número e a categoria profissional dos empregados que trabalhem no local;
III. O recebimento de materiais;
IV. As fiscalizações ocorridas, suas observações e demais anotações técnicas;

PARÁGRAFO QUARTO 

A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrênci
implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

 

PARÁGRAFO QUINTO  

A contratação será gerenciada pelo CONTRATANTE ou por sociedade empresária contratada para esta 
finalidade. 

PARÁGRAFO SEXTO 

É vedado ao CONTRATANTE emitir ordens diretas ou exercer poder diretivo sobre os empregados da 
CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos prepostos por ela indicados.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis 
Rua Odilon Negrão, 917 - Centro – Itápolis – SP – 14900-000 

        CNPJ – 44.490.662/0001-62   -    I.E. – 375.088.751.115 
Tel. (16)  3263 9494 

SAAEI 

 

FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS 

O CONTRATANTE realizará, diretamente ou por meio de prepostos devidamente qualificados, vistorias que 
terão por objetivo avaliar a qualidade e o andamento da execução contratual, bem como realiz
medições dos serviços efetivamente executados e verificar eventual inadimplemento, no todo ou em parte, 
das obrigações assumidas pela CONTRATADA. 

Ficará indicado o servidor XXXXXXXXXXXX, Cargo, CPF nº XXXX, para aturar como Gestor do Contrato, que 
cará responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do objeto contratado. Lembrando que 

o gestor será responsável pelo acompanhamento do contrato em todos os seus termos, responsável pelo 
recebimento do produto e/ou serviços, eventuais erros ou omissões deverão ser objeto de 

Todas as vistorias serão acompanhadas por funcionários indicado pela CONTRATADA 

A CONTRATADA deverá manter no serviço livro denominado “Diário de Ocorrências”,
fornecida pelo CONTRATANTE ou no padrão observado pelo CREA/SP, servindo como comunicação formal 
entre as partes quando as anotações forem rubricadas pelos representantes do CONTRATANTE e da 
CONTRATADA. O livro deverá ser preenchido diariamente pela CONTRATADA e entregue, em cópia, ao 

Nos livros “Diário de Ocorrências” deverão ser registradas todas as ocorrências e operações realizadas na 

As condições especiais que afetem os trabalhos em andamento; 
O número e a categoria profissional dos empregados que trabalhem no local;
O recebimento de materiais; 
As fiscalizações ocorridas, suas observações e demais anotações técnicas;

A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrênci
implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos. 

A contratação será gerenciada pelo CONTRATANTE ou por sociedade empresária contratada para esta 

E emitir ordens diretas ou exercer poder diretivo sobre os empregados da 
se somente aos prepostos por ela indicados. 

O CONTRATANTE realizará, diretamente ou por meio de prepostos devidamente qualificados, vistorias que 
terão por objetivo avaliar a qualidade e o andamento da execução contratual, bem como realizar as 
medições dos serviços efetivamente executados e verificar eventual inadimplemento, no todo ou em parte, 

Ficará indicado o servidor XXXXXXXXXXXX, Cargo, CPF nº XXXX, para aturar como Gestor do Contrato, que 
cará responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do objeto contratado. Lembrando que 

o gestor será responsável pelo acompanhamento do contrato em todos os seus termos, responsável pelo 
omissões deverão ser objeto de 

 

A CONTRATADA deverá manter no serviço livro denominado “Diário de Ocorrências”, em formatação 
fornecida pelo CONTRATANTE ou no padrão observado pelo CREA/SP, servindo como comunicação formal 
entre as partes quando as anotações forem rubricadas pelos representantes do CONTRATANTE e da 

nte pela CONTRATADA e entregue, em cópia, ao 

Nos livros “Diário de Ocorrências” deverão ser registradas todas as ocorrências e operações realizadas na 

O número e a categoria profissional dos empregados que trabalhem no local; 

As fiscalizações ocorridas, suas observações e demais anotações técnicas; 

não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não 

A contratação será gerenciada pelo CONTRATANTE ou por sociedade empresária contratada para esta 

E emitir ordens diretas ou exercer poder diretivo sobre os empregados da 
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CLÁUSULA SÉTIMA – VALOR DO CONTRATO

O valor total da contratação é de R$ XXXXXXX.

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

No valor total para a execução do objeto incluem
Indiretas (BDI) que se refiram ao objeto licitado, tais como: materiais e mão de obra; serviços de t
aplicados ao próprio serviço ou em atividade de apo
proponente, locações de máquinas, equipamentos ou de imóveis e instalações auxiliares ao serviço; tarifas 
de água, energia elétrica e telecomunicações; seguros, legal ou contratualmente exigidos; encarg
e trabalhistas; tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre a atividade econômica ou ao 
serviço em si; multas aplicadas pela inobservância de normas e regulamentos; alojamentos e alimentação; 
vestuário e ferramentas; equipamentos 
amortizações; despesas administrativas e de escritório; acompanhamento topográfico do serviço; testes 
laboratoriais ou outros exigíveis por norma técnica, entre outros.

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente à contratação, perca 
as condições de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne
impedida de beneficiar-se desse regime tributário diferenciado por incorre
previstas na Lei Complementar Federal nº 123/2006, não poderá deixar de cumprir as obrigações 
avençadas perante o CONTRATANTE, tampouco requerer o reequilíbrio econômico
alegação de que a sua proposta levou e
diferenciado. 

CLÁUSULA OITAVA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Os serviços licitados serão custeados com recursos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis, e 
correrão por conta das seguintes dotações or
Dotação 32: Obras e Instalações – Ampliação e Reformas Setor Água e Esgoto
Classificação Funcional: 17.512.0011.1.432
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 
 
PARÁGRAFO ÚNICO 
Quando a execução do contrato se protair
exercício subsequente ao inicial correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma 
natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

 

CLÁUSULA NONA – MEDIÇÕES 

As medições deverão ocorrer a cada período correspondente ao previsto no cronograma físico financeiro. 
Sob pena de não realização, as medições devem ser precedidas de solicitação da CONTRATADA, com 
antecedência de 5 (cinco) dias, instruída 

I. Relatórios escrito e fotográfico;
II. Cronograma refletindo o andamento do serviço;
III. Quando o caso, declaração, sob as penas da lei, afirmando que a madeira utilizada na obra ou 

serviço é, exclusivamente, de origem exótica, ou, no ca

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis 
Rua Odilon Negrão, 917 - Centro – Itápolis – SP – 14900-000 

        CNPJ – 44.490.662/0001-62   -    I.E. – 375.088.751.115 
Tel. (16)  3263 9494 

SAAEI 

 

VALOR DO CONTRATO 

O valor total da contratação é de R$ XXXXXXX. 

total para a execução do objeto incluem-se todos os Custos Diretos (CD) e 
Indiretas (BDI) que se refiram ao objeto licitado, tais como: materiais e mão de obra; serviços de t
aplicados ao próprio serviço ou em atividade de apoio (p.e. vigilância e transporte); margem de lucro da 
proponente, locações de máquinas, equipamentos ou de imóveis e instalações auxiliares ao serviço; tarifas 
de água, energia elétrica e telecomunicações; seguros, legal ou contratualmente exigidos; encarg
e trabalhistas; tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre a atividade econômica ou ao 
serviço em si; multas aplicadas pela inobservância de normas e regulamentos; alojamentos e alimentação; 
vestuário e ferramentas; equipamentos de proteção individual e de segurança; depreciações e 
amortizações; despesas administrativas e de escritório; acompanhamento topográfico do serviço; testes 
laboratoriais ou outros exigíveis por norma técnica, entre outros. 

DA seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente à contratação, perca 
as condições de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne

se desse regime tributário diferenciado por incorrer em alguma das vedações 
previstas na Lei Complementar Federal nº 123/2006, não poderá deixar de cumprir as obrigações 
avençadas perante o CONTRATANTE, tampouco requerer o reequilíbrio econômico-financeiro com base na 
alegação de que a sua proposta levou em consideração as vantagens daquele regime tributário 

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Os serviços licitados serão custeados com recursos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis, e 
correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:  

Ampliação e Reformas Setor Água e Esgoto 
Classificação Funcional: 17.512.0011.1.432 

Quando a execução do contrato se protair para além do presente exercício financeiro, as despesas em cada 
exercício subsequente ao inicial correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma 
natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro. 

As medições deverão ocorrer a cada período correspondente ao previsto no cronograma físico financeiro. 
Sob pena de não realização, as medições devem ser precedidas de solicitação da CONTRATADA, com 
antecedência de 5 (cinco) dias, instruída com os seguintes elementos: 

Relatórios escrito e fotográfico; 
Cronograma refletindo o andamento do serviço; 
Quando o caso, declaração, sob as penas da lei, afirmando que a madeira utilizada na obra ou 
serviço é, exclusivamente, de origem exótica, ou, no caso de utilização de produtos e 

se todos os Custos Diretos (CD) e Benefícios e Despesas 
Indiretas (BDI) que se refiram ao objeto licitado, tais como: materiais e mão de obra; serviços de terceiros 

io (p.e. vigilância e transporte); margem de lucro da 
proponente, locações de máquinas, equipamentos ou de imóveis e instalações auxiliares ao serviço; tarifas 
de água, energia elétrica e telecomunicações; seguros, legal ou contratualmente exigidos; encargos sociais 
e trabalhistas; tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre a atividade econômica ou ao 
serviço em si; multas aplicadas pela inobservância de normas e regulamentos; alojamentos e alimentação; 

de proteção individual e de segurança; depreciações e 
amortizações; despesas administrativas e de escritório; acompanhamento topográfico do serviço; testes 

DA seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente à contratação, perca 
as condições de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se 

r em alguma das vedações 
previstas na Lei Complementar Federal nº 123/2006, não poderá deixar de cumprir as obrigações 

financeiro com base na 
m consideração as vantagens daquele regime tributário 

Os serviços licitados serão custeados com recursos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis, e 

para além do presente exercício financeiro, as despesas em cada 
exercício subsequente ao inicial correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma 

As medições deverão ocorrer a cada período correspondente ao previsto no cronograma físico financeiro. 
Sob pena de não realização, as medições devem ser precedidas de solicitação da CONTRATADA, com 

Quando o caso, declaração, sob as penas da lei, afirmando que a madeira utilizada na obra ou 
so de utilização de produtos e 
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subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1º do Decreto 
Estadual nº 66.819/2022, declaração, sob as penas da lei, afirmando que realizou as respectivas 
aquisições de pessoa jurídica com i

IV. Quando o caso, as guias de transporte federais integradas ao Sistema Nacional de Controle da 
Origem dos Produtos Florestais 
de aquisição dos produtos e subprodutos 
66.819/2022, e o registro de sua destinação final;

V. As faturas e notas fiscais e demais comprovantes da legalidade da madeira utilizada na obra ou 
serviços, tais como Guias Florestais, Documentos de Origem Flore
criados para o controle de produtos e subprodutos florestais, acompanhados das respectivas 
cópias, que serão autenticadas pelo servidor responsável pela recepção.

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Serão medidos apenas os serviços ou as 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

As medições serão registradas em planilhas que conterão a discriminação dos serviços, as quantidades 
medidas e seus preços, e serão acompanhadas de elementos elucidativos adequados, como foto
memórias de cálculo, desenhos, catálogos, etc.

PARÁGRAFO TERCEIRO 

As medições serão acompanhadas por representantes do CONTRATANTE e da CONTRATADA, sendo que 
eventuais divergências serão sanadas pelo representante do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO QUARTO 

Caberá ao gestor do contrato, após cada medição, conferir junto ao CADMADEIRA a situação cadastral do 
fornecedor dos produtos e subprodutos referidos no artigo 1º do Decreto Estadual nº 66.819/2022, bem 
como instruir o processo administrativo com o comprovante d
cópias dos documentos indicadas no 

CLÁUSULA DÉCIMA – PAGAMENTOS 

Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as medições, correspondendo às etapas concluídas 
do cronograma físico-financeiro do serviço, e ainda de acordo com os valores unitários da Planilha 
Orçamentária, nos termos desta Cláusula, conforme especificações do Termo de Referência.

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 
com a Legislação Municipal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O primeiro pagamento não poderá se referir apenas à instalação do serviço, devendo necessariamente 
corresponder também à execução efetiva de serviços previstos no Projeto Básico/Termo de 
primeiro pagamento ficará condicionado ao cumprimento pela CONTRATADA das especificações do Termo 
de referência e das seguintes providências, sob sua única e inteira responsabilidade:

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis 
Rua Odilon Negrão, 917 - Centro – Itápolis – SP – 14900-000 
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subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1º do Decreto 
Estadual nº 66.819/2022, declaração, sob as penas da lei, afirmando que realizou as respectivas 
aquisições de pessoa jurídica com inscrição validada no CADMADEIRA; 
Quando o caso, as guias de transporte federais integradas ao Sistema Nacional de Controle da 
Origem dos Produtos Florestais – SINAFLOR/DOF, acompanhadas das respectivas notas fiscais 
de aquisição dos produtos e subprodutos referidos no artigo 1º do Decreto Estadual nº 
66.819/2022, e o registro de sua destinação final; 
As faturas e notas fiscais e demais comprovantes da legalidade da madeira utilizada na obra ou 
serviços, tais como Guias Florestais, Documentos de Origem Florestal ou outros eventualmente 
criados para o controle de produtos e subprodutos florestais, acompanhados das respectivas 
cópias, que serão autenticadas pelo servidor responsável pela recepção. 

Serão medidos apenas os serviços ou as parcelas dos serviços executados e concluídos.

As medições serão registradas em planilhas que conterão a discriminação dos serviços, as quantidades 
medidas e seus preços, e serão acompanhadas de elementos elucidativos adequados, como foto
memórias de cálculo, desenhos, catálogos, etc. 

As medições serão acompanhadas por representantes do CONTRATANTE e da CONTRATADA, sendo que 
eventuais divergências serão sanadas pelo representante do CONTRATANTE. 

ao gestor do contrato, após cada medição, conferir junto ao CADMADEIRA a situação cadastral do 
fornecedor dos produtos e subprodutos referidos no artigo 1º do Decreto Estadual nº 66.819/2022, bem 
como instruir o processo administrativo com o comprovante da respectiva inscrição validada e com as 
cópias dos documentos indicadas no caput desta Cláusula. 

 

Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as medições, correspondendo às etapas concluídas 
o do serviço, e ainda de acordo com os valores unitários da Planilha 

Orçamentária, nos termos desta Cláusula, conforme especificações do Termo de Referência.

O recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN deverá ser feito em consonância 

O primeiro pagamento não poderá se referir apenas à instalação do serviço, devendo necessariamente 
corresponder também à execução efetiva de serviços previstos no Projeto Básico/Termo de 
primeiro pagamento ficará condicionado ao cumprimento pela CONTRATADA das especificações do Termo 
de referência e das seguintes providências, sob sua única e inteira responsabilidade: 

subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1º do Decreto 
Estadual nº 66.819/2022, declaração, sob as penas da lei, afirmando que realizou as respectivas 

Quando o caso, as guias de transporte federais integradas ao Sistema Nacional de Controle da 
SINAFLOR/DOF, acompanhadas das respectivas notas fiscais 

referidos no artigo 1º do Decreto Estadual nº 

As faturas e notas fiscais e demais comprovantes da legalidade da madeira utilizada na obra ou 
stal ou outros eventualmente 

criados para o controle de produtos e subprodutos florestais, acompanhados das respectivas 
 

parcelas dos serviços executados e concluídos. 

As medições serão registradas em planilhas que conterão a discriminação dos serviços, as quantidades 
medidas e seus preços, e serão acompanhadas de elementos elucidativos adequados, como fotos, 

As medições serão acompanhadas por representantes do CONTRATANTE e da CONTRATADA, sendo que 

ao gestor do contrato, após cada medição, conferir junto ao CADMADEIRA a situação cadastral do 
fornecedor dos produtos e subprodutos referidos no artigo 1º do Decreto Estadual nº 66.819/2022, bem 

a respectiva inscrição validada e com as 

Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as medições, correspondendo às etapas concluídas 
o do serviço, e ainda de acordo com os valores unitários da Planilha 

Orçamentária, nos termos desta Cláusula, conforme especificações do Termo de Referência. 

r feito em consonância 

O primeiro pagamento não poderá se referir apenas à instalação do serviço, devendo necessariamente 
corresponder também à execução efetiva de serviços previstos no Projeto Básico/Termo de Referência. O 
primeiro pagamento ficará condicionado ao cumprimento pela CONTRATADA das especificações do Termo 
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I. Entrada de via devidamente preenchida da ART 
ao CREA, ou do RRT – Registro de Responsabilidade Técnica, junto ao CAU, conforme o caso, na 
qual deverá constar a referência expressa ao número deste contrato, seu objeto e o número do 
processo administrativo; 

II. Apresentação do comprovante de pagamento dos seguros que houverem sido exigidos no 
contrato, vencidos até então.

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Os pagamentos serão realizados mediante depósito, em conta corrente indicada pela CONTRATADA em seu 
nome, em até 30 (trinta) dias, observado o seguinte procedimento:

I. A CONTRATADA entregará os relatórios de medição ao contratante em até dois dias úteis após 
a sua realização; 

II. O CONTRATANTE deverá aprovar os valores medidos para fins de emissão da fatura pela 
CONTRATADA, comunicando
partir do recebimento da medição;

III. A CONTRATADA apresentará a fatura no dia útil seguinte à aprovação da medição 
correspondente pelo CONTRATANTE. A entrega da fatura será o termo inicial do prazo de 
pagamento. 

IV. A não aprovação dos valores pelo CONTRATANTE deverá ser comunicada à CONTRATADA no 
prazo de três dias úteis, acompanhado da justificativa correspondente;

V. As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA para retificação, 
contando-se o prazo de pagamento a partir da data de reapresentação das faturas corrigidas ao 
CONTRATANTE. A devolução das faturas em hipótese alguma servirá de pretexto para que a 
CONTRATADA suspenda a execução do contrato;

VI. Eventuais atrasos no cumprimento dos p
do prazo de pagamento por igual número de dias a que corresponderem os atrasos verificados.

PARÁGRAFO QUARTO 

Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em nome da CO
no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais 
o qual deverá ser consultado por ocasião da realização de cada pagamento. O cumprimento desta condição 
poderá se dar pela comprovação, pela CONTR
8º da Lei Estadual nº 12.799/2008. 

PARÁGRAFO QUINTO 

Havendo atraso nos pagamentos, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação 
aplicável, bem como juros moratórios, a 
temporis, em relação ao atraso verificado.

PARÁGRAFO SEXTO 

O CONTRATANTE poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de tributos determinada por lei, 
ainda que não haja indicação de retenç
realizadas em meses anteriores. 
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Entrada de via devidamente preenchida da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, junto 
Registro de Responsabilidade Técnica, junto ao CAU, conforme o caso, na 

qual deverá constar a referência expressa ao número deste contrato, seu objeto e o número do 
 

do comprovante de pagamento dos seguros que houverem sido exigidos no 
contrato, vencidos até então. 

Os pagamentos serão realizados mediante depósito, em conta corrente indicada pela CONTRATADA em seu 
vado o seguinte procedimento:  

A CONTRATADA entregará os relatórios de medição ao contratante em até dois dias úteis após 

O CONTRATANTE deverá aprovar os valores medidos para fins de emissão da fatura pela 
CONTRATADA, comunicando-a por escrito da aprovação em até cinco dias úteis contados a 
partir do recebimento da medição; 
A CONTRATADA apresentará a fatura no dia útil seguinte à aprovação da medição 
correspondente pelo CONTRATANTE. A entrega da fatura será o termo inicial do prazo de 

A não aprovação dos valores pelo CONTRATANTE deverá ser comunicada à CONTRATADA no 
prazo de três dias úteis, acompanhado da justificativa correspondente; 
As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA para retificação, 

se o prazo de pagamento a partir da data de reapresentação das faturas corrigidas ao 
CONTRATANTE. A devolução das faturas em hipótese alguma servirá de pretexto para que a 
CONTRATADA suspenda a execução do contrato; 
Eventuais atrasos no cumprimento dos prazos fixados neste parágrafo ensejarão a prorrogação 
do prazo de pagamento por igual número de dias a que corresponderem os atrasos verificados.

Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em nome da CO
no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais 
o qual deverá ser consultado por ocasião da realização de cada pagamento. O cumprimento desta condição 
poderá se dar pela comprovação, pela CONTRATADA, de que os registros estão suspensos, termos do artigo 

Havendo atraso nos pagamentos, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação 
aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados 

, em relação ao atraso verificado. 

O CONTRATANTE poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de tributos determinada por lei, 
ainda que não haja indicação de retenção na nota fiscal apresentada ou que ser refira a retenções não 

Responsabilidade Técnica, junto 
Registro de Responsabilidade Técnica, junto ao CAU, conforme o caso, na 

qual deverá constar a referência expressa ao número deste contrato, seu objeto e o número do 

do comprovante de pagamento dos seguros que houverem sido exigidos no 

Os pagamentos serão realizados mediante depósito, em conta corrente indicada pela CONTRATADA em seu 

A CONTRATADA entregará os relatórios de medição ao contratante em até dois dias úteis após 

O CONTRATANTE deverá aprovar os valores medidos para fins de emissão da fatura pela 
crito da aprovação em até cinco dias úteis contados a 

A CONTRATADA apresentará a fatura no dia útil seguinte à aprovação da medição 
correspondente pelo CONTRATANTE. A entrega da fatura será o termo inicial do prazo de 

A não aprovação dos valores pelo CONTRATANTE deverá ser comunicada à CONTRATADA no 

As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA para retificação, 
se o prazo de pagamento a partir da data de reapresentação das faturas corrigidas ao 

CONTRATANTE. A devolução das faturas em hipótese alguma servirá de pretexto para que a 

razos fixados neste parágrafo ensejarão a prorrogação 
do prazo de pagamento por igual número de dias a que corresponderem os atrasos verificados. 

Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em nome da CONTRATADA 
no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL”, 
o qual deverá ser consultado por ocasião da realização de cada pagamento. O cumprimento desta condição 

ATADA, de que os registros estão suspensos, termos do artigo 

Havendo atraso nos pagamentos, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação 
razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados pro rata 

O CONTRATANTE poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de tributos determinada por lei, 
ão na nota fiscal apresentada ou que ser refira a retenções não 
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PARÁGRAFO SÉTIMO 

A realização de pagamentos não isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, quaisquer que 
sejam, nem implicará aprovação definitiv

PARÁGRAFO OITAVO 

Para os pagamentos, além da execução dos serviços registrados pelas medições, é necessário que a 
CONTRATADA tenha cumprido todas as exigências contratuais relativas a pagamentos e atendido às 
exigências da fiscalização, sem o que as faturas não serão aceitas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – REAJUSTE DE PREÇOS

Os preços do contrato não serão reajustados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Só será admitido reajuste, em caráter excepcional, quando o prazo de execução do objeto 
prorrogação, observados os termos deste instrumento, de modo a ultrapassar o prazo de 12 (doze) meses 
contados a partir da data de referência dos preços.

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Se a prorrogação ocorrer por culpa exclusiva da CONTRATADA, não será concedid

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Para o reajuste serão observados a periodicidade de 12 (doze) meses, a contar da data da apresentação da 
proposta/data do orçamento a que a proposta se referir, e o índice divulgado pela Secretaria da Fazenda e 
Planejamento do Estado de São Paulo, nos termos do Decreto Estadual nº 27.133/1987.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – EQUILÍBRIO ECONÔMICO

A recomposição do equilíbrio econômico financeiro do contrato, além de obedecer aos requisitos previstos 
no artigo 124, inciso II, “d”, da Lei Federal nº 14.133/2021, será proporcional ao desequilíbrio efetivamente 
suportado, cuja existência e extensão deverão ser comprovadas pela CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE, 
conforme o caso, e darão ensejo à alteração do valor do co
respectivamente. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O reequilíbrio econômico-financeiro do contrato deve ser formalizado por meio de Termo Aditivo.

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O pleito de reequilíbrio econômico-
comprovar os requisitos previstos no 

I. A efetiva elevação dos encargos não resultar em onerosidade excessiva ou não restar 
comprovada e quantificada por memória de cálculo 

II. O evento que houver dados causa ao desequilíbrio houver ocorrido em data anterior à sessão 
pública de entrega dos envelopes e declarações complementares ou posterior à expiração da 
vigência do contrato; 

III. Não for comprovado o nexo de causalidade entre o evento e a majoração dos encargos 
suportados pela parte interessada;
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A realização de pagamentos não isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, quaisquer que 
sejam, nem implicará aprovação definitiva dos serviços por ela executados. 

Para os pagamentos, além da execução dos serviços registrados pelas medições, é necessário que a 
CONTRATADA tenha cumprido todas as exigências contratuais relativas a pagamentos e atendido às 

a fiscalização, sem o que as faturas não serão aceitas. 

REAJUSTE DE PREÇOS 

Os preços do contrato não serão reajustados. 

Só será admitido reajuste, em caráter excepcional, quando o prazo de execução do objeto 
prorrogação, observados os termos deste instrumento, de modo a ultrapassar o prazo de 12 (doze) meses 
contados a partir da data de referência dos preços. 

Se a prorrogação ocorrer por culpa exclusiva da CONTRATADA, não será concedido o reajuste de preços.

Para o reajuste serão observados a periodicidade de 12 (doze) meses, a contar da data da apresentação da 
proposta/data do orçamento a que a proposta se referir, e o índice divulgado pela Secretaria da Fazenda e 

anejamento do Estado de São Paulo, nos termos do Decreto Estadual nº 27.133/1987.

EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

A recomposição do equilíbrio econômico financeiro do contrato, além de obedecer aos requisitos previstos 
24, inciso II, “d”, da Lei Federal nº 14.133/2021, será proporcional ao desequilíbrio efetivamente 

suportado, cuja existência e extensão deverão ser comprovadas pela CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE, 
conforme o caso, e darão ensejo à alteração do valor do contrato para mais ou para menos, 

financeiro do contrato deve ser formalizado por meio de Termo Aditivo.

-financeiro não será acolhido quando a parte interessada falhar em 
comprovar os requisitos previstos no caput desta Cláusula, em especial nas seguintes hipóteses:

A efetiva elevação dos encargos não resultar em onerosidade excessiva ou não restar 
comprovada e quantificada por memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada;
O evento que houver dados causa ao desequilíbrio houver ocorrido em data anterior à sessão 
pública de entrega dos envelopes e declarações complementares ou posterior à expiração da 

provado o nexo de causalidade entre o evento e a majoração dos encargos 
suportados pela parte interessada; 

A realização de pagamentos não isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, quaisquer que 

Para os pagamentos, além da execução dos serviços registrados pelas medições, é necessário que a 
CONTRATADA tenha cumprido todas as exigências contratuais relativas a pagamentos e atendido às 

Só será admitido reajuste, em caráter excepcional, quando o prazo de execução do objeto sofrer 
prorrogação, observados os termos deste instrumento, de modo a ultrapassar o prazo de 12 (doze) meses 

o o reajuste de preços. 

Para o reajuste serão observados a periodicidade de 12 (doze) meses, a contar da data da apresentação da 
proposta/data do orçamento a que a proposta se referir, e o índice divulgado pela Secretaria da Fazenda e 

anejamento do Estado de São Paulo, nos termos do Decreto Estadual nº 27.133/1987. 

A recomposição do equilíbrio econômico financeiro do contrato, além de obedecer aos requisitos previstos 
24, inciso II, “d”, da Lei Federal nº 14.133/2021, será proporcional ao desequilíbrio efetivamente 

suportado, cuja existência e extensão deverão ser comprovadas pela CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE, 
ntrato para mais ou para menos, 

financeiro do contrato deve ser formalizado por meio de Termo Aditivo. 

arte interessada falhar em 
desta Cláusula, em especial nas seguintes hipóteses: 

A efetiva elevação dos encargos não resultar em onerosidade excessiva ou não restar 
a ser apresentada pela parte interessada; 

O evento que houver dados causa ao desequilíbrio houver ocorrido em data anterior à sessão 
pública de entrega dos envelopes e declarações complementares ou posterior à expiração da 

provado o nexo de causalidade entre o evento e a majoração dos encargos 
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IV. A parte interessada houver, direta ou indiretamente, contribuído para a majoração de seus 
próprios encargos, seja pela previsibilidade do evento, sej
ocorrência; 

V. A elevação dos encargos decorrer exclusivamente de variação inflacionária, hipótese já 
contemplada nos critérios de reajuste previstos neste instrumento;

VI. O evento que houver dados causa ao desequilíbrio cons
CONTRATADA, quando o pleito houver sido apresentado por esta.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES DO OBJETO

A critério exclusivo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
avençadas, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários ao objeto do contrato, até o limite de:

I. 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, para supressões e 
acréscimos, nos demais casos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Toda alteração de objeto, quantitativa ou qualitativa, será previamente formalizada por meio da celebração 
de Termo Aditivo, respeitadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021. É nula a alteração determinada 
por ordem verbal da CONTRATANTE, ainda que
celebração do Termo Aditivo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Os acréscimos e supressões serão calculados sobre o valor original atualizado do contrato, aplicando
cada um desses conjuntos, individualmente e sem 
alteração previstos em lei. 

I. A compensação entre acréscimos e supressões somente será admitida, em caráter excepcional, 
quando cumulativamente estiverem presentes os requisitos fixados na Decisão nº 
do Plenário do Tribunal de Contas da União, quais sejam:

a) A alteração seja consensual; 
b) Não acarrete para a Administração encargos contratuais superiores aos oriundos de uma eventual 

rescisão contratual por razões de interesse público, acrescidos a
novo procedimento licitatório;

c) Não possibilite a inexecução contratual, à vista do nível de capacidade técnica e econômico
financeira do contratado; 

d) Decorra de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades não previstas o
ocasião da contratação inicial;

e) Não ocasione a transfiguração do objeto originalmente contratado em outro de natureza e 
propósito diversos; 

f) Seja necessária à completa execução do objeto original do contrato, à otimização do cronograma 
de execução e à antecipação dos benefícios sociais e econômicos decorrentes;

g) Demonstre-se que as consequências da alternativa (i.e., rescisão contratual, seguida de nova 
licitação e contratação) importam sacrifício insuportável ao interesse coletivo a ser a
obra ou serviço, inclusive quanto à sua urgência e emergência.
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A parte interessada houver, direta ou indiretamente, contribuído para a majoração de seus 
próprios encargos, seja pela previsibilidade do evento, seja pela possibilidade de evitar a sua 

A elevação dos encargos decorrer exclusivamente de variação inflacionária, hipótese já 
contemplada nos critérios de reajuste previstos neste instrumento; 
O evento que houver dados causa ao desequilíbrio constituir álea ordinária imputável à 
CONTRATADA, quando o pleito houver sido apresentado por esta. 

ALTERAÇÕES DO OBJETO 

A critério exclusivo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
réscimos e supressões que se fizerem necessários ao objeto do contrato, até o limite de:

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, para supressões e 
acréscimos, nos demais casos. 

Toda alteração de objeto, quantitativa ou qualitativa, será previamente formalizada por meio da celebração 
de Termo Aditivo, respeitadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021. É nula a alteração determinada 
por ordem verbal da CONTRATANTE, ainda que proveniente da autoridade competente para autorizar a 

Os acréscimos e supressões serão calculados sobre o valor original atualizado do contrato, aplicando
cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de 

A compensação entre acréscimos e supressões somente será admitida, em caráter excepcional, 
quando cumulativamente estiverem presentes os requisitos fixados na Decisão nº 
do Plenário do Tribunal de Contas da União, quais sejam: 

 
Não acarrete para a Administração encargos contratuais superiores aos oriundos de uma eventual 
rescisão contratual por razões de interesse público, acrescidos aos custos da elaboração de um 
novo procedimento licitatório; 
Não possibilite a inexecução contratual, à vista do nível de capacidade técnica e econômico

Decorra de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades não previstas o
ocasião da contratação inicial; 
Não ocasione a transfiguração do objeto originalmente contratado em outro de natureza e 

Seja necessária à completa execução do objeto original do contrato, à otimização do cronograma 
e execução e à antecipação dos benefícios sociais e econômicos decorrentes;

se que as consequências da alternativa (i.e., rescisão contratual, seguida de nova 
licitação e contratação) importam sacrifício insuportável ao interesse coletivo a ser a
obra ou serviço, inclusive quanto à sua urgência e emergência. 

A parte interessada houver, direta ou indiretamente, contribuído para a majoração de seus 
a pela possibilidade de evitar a sua 

A elevação dos encargos decorrer exclusivamente de variação inflacionária, hipótese já 

tituir álea ordinária imputável à 

A critério exclusivo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
réscimos e supressões que se fizerem necessários ao objeto do contrato, até o limite de: 

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, para supressões e 

Toda alteração de objeto, quantitativa ou qualitativa, será previamente formalizada por meio da celebração 
de Termo Aditivo, respeitadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021. É nula a alteração determinada 

proveniente da autoridade competente para autorizar a 

Os acréscimos e supressões serão calculados sobre o valor original atualizado do contrato, aplicando-se a 
nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de 

A compensação entre acréscimos e supressões somente será admitida, em caráter excepcional, 
quando cumulativamente estiverem presentes os requisitos fixados na Decisão nº 215/1999, 

Não acarrete para a Administração encargos contratuais superiores aos oriundos de uma eventual 
os custos da elaboração de um 

Não possibilite a inexecução contratual, à vista do nível de capacidade técnica e econômico-

Decorra de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades não previstas ou imprevisíveis por 

Não ocasione a transfiguração do objeto originalmente contratado em outro de natureza e 

Seja necessária à completa execução do objeto original do contrato, à otimização do cronograma 
e execução e à antecipação dos benefícios sociais e econômicos decorrentes; 

se que as consequências da alternativa (i.e., rescisão contratual, seguida de nova 
licitação e contratação) importam sacrifício insuportável ao interesse coletivo a ser atendido pela 
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II. A compensação excepcional entre acréscimos e supressões só será autorizada se os requisitos 
elencados no inciso I desta Cláusula forem atestados nos autos do processo administrativ
gestor do contrato e contarem com justificativa expressa por parte da autoridade competente 
para autorizar a celebração do aditamento.

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Os acréscimos tomarão por base os valores unitários previstos na planilha de preços unitários e
apresentados pela CONTRATADA à época da licitação.

I. Os itens acrescidos serão remunerados mediante pesquisa de preços específica, realizada pelo 
CONTRATANTE com no mínimo três empresas do ramo, a qual será juntada aos autos do 
processo por ocasião do aditamento, adotando
pesquisa realizada. 

PARÁGRAFO QUARTO 

Aos valores a serem acrescidos ao contrato e apurados na forma do parágrafo anterior será aplicado o 
mesmo percentual de desconto resultante da diferença
Orçamentária Detalhada, que integra o Edital, e o valor final proposto pela CONTRATADA, acrescentando
se a esse resultado o mesmo percentual do BDI indicado na proposta. Quando cabível, o resultado final 
será atualizado pelos mesmos índices de reajutes de preços previstos neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E 
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir, total ou parcialmente, o obje
de subcontratação, quando permitida pelo CONTRATANTE, deverão obedecer aos termos e condições 
previstos no Edital indicado no preâmbulo deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÃO SUBJETIVA

A fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA não implicará óbice para a execução deste contrato se a 
pessoa jurídica resultante da operação societária, cumulativamente:

I. Comprovar, no prazo que lhe for assinalado pelo CONTRATANTE, o atendimento de todos os 
requisitos de habilitação 

II. Mantiver as demais cláusulas e condições do contrato;
III. Não gerar prejuízos à execução do objeto pactuado; e
IV. Contar com a anuência expressa do CONTRATANTE para dar continuidade ao contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – GARANTIA DE

A garantia de execução contratual, quando exigida pela CONTRATANTE em decorrência da celebração do 
contrato, deverá obedecer às normas previstas no Edital indicado no preâmbulo deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – SANÇÕES ADMINI

Se a CONTRATADA inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, perante o CONTRATANTE 
ficará sujeita às sanções previstas no artigo 155 da Lei Federal nº 14.133/2021, nos termos do Edital 
indicado no preâmbulo deste instrumento.
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A compensação excepcional entre acréscimos e supressões só será autorizada se os requisitos 
elencados no inciso I desta Cláusula forem atestados nos autos do processo administrativ
gestor do contrato e contarem com justificativa expressa por parte da autoridade competente 
para autorizar a celebração do aditamento. 

Os acréscimos tomarão por base os valores unitários previstos na planilha de preços unitários e
apresentados pela CONTRATADA à época da licitação. 

Os itens acrescidos serão remunerados mediante pesquisa de preços específica, realizada pelo 
CONTRATANTE com no mínimo três empresas do ramo, a qual será juntada aos autos do 

o aditamento, adotando-se para cada item o valor mínimo obtido na 

Aos valores a serem acrescidos ao contrato e apurados na forma do parágrafo anterior será aplicado o 
mesmo percentual de desconto resultante da diferença entre o valor total constante da Planilha 
Orçamentária Detalhada, que integra o Edital, e o valor final proposto pela CONTRATADA, acrescentando
se a esse resultado o mesmo percentual do BDI indicado na proposta. Quando cabível, o resultado final 

lizado pelos mesmos índices de reajutes de preços previstos neste instrumento.

SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E 

A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto deste ajuste. As condições 
de subcontratação, quando permitida pelo CONTRATANTE, deverão obedecer aos termos e condições 
previstos no Edital indicado no preâmbulo deste instrumento. 

ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

ação da CONTRATADA não implicará óbice para a execução deste contrato se a 
pessoa jurídica resultante da operação societária, cumulativamente: 

Comprovar, no prazo que lhe for assinalado pelo CONTRATANTE, o atendimento de todos os 
requisitos de habilitação exigidos no Edital da licitação, 
Mantiver as demais cláusulas e condições do contrato; 
Não gerar prejuízos à execução do objeto pactuado; e 
Contar com a anuência expressa do CONTRATANTE para dar continuidade ao contrato.

GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

A garantia de execução contratual, quando exigida pela CONTRATANTE em decorrência da celebração do 
contrato, deverá obedecer às normas previstas no Edital indicado no preâmbulo deste instrumento.

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Se a CONTRATADA inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, perante o CONTRATANTE 
ficará sujeita às sanções previstas no artigo 155 da Lei Federal nº 14.133/2021, nos termos do Edital 
indicado no preâmbulo deste instrumento. 

A compensação excepcional entre acréscimos e supressões só será autorizada se os requisitos 
elencados no inciso I desta Cláusula forem atestados nos autos do processo administrativo pelo 
gestor do contrato e contarem com justificativa expressa por parte da autoridade competente 

Os acréscimos tomarão por base os valores unitários previstos na planilha de preços unitários e totais 

Os itens acrescidos serão remunerados mediante pesquisa de preços específica, realizada pelo 
CONTRATANTE com no mínimo três empresas do ramo, a qual será juntada aos autos do 

se para cada item o valor mínimo obtido na 

Aos valores a serem acrescidos ao contrato e apurados na forma do parágrafo anterior será aplicado o 
entre o valor total constante da Planilha 

Orçamentária Detalhada, que integra o Edital, e o valor final proposto pela CONTRATADA, acrescentando-
se a esse resultado o mesmo percentual do BDI indicado na proposta. Quando cabível, o resultado final 

lizado pelos mesmos índices de reajutes de preços previstos neste instrumento. 

SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E 

to deste ajuste. As condições 
de subcontratação, quando permitida pelo CONTRATANTE, deverão obedecer aos termos e condições 

ação da CONTRATADA não implicará óbice para a execução deste contrato se a 

Comprovar, no prazo que lhe for assinalado pelo CONTRATANTE, o atendimento de todos os 

Contar com a anuência expressa do CONTRATANTE para dar continuidade ao contrato. 

A garantia de execução contratual, quando exigida pela CONTRATANTE em decorrência da celebração do 
contrato, deverá obedecer às normas previstas no Edital indicado no preâmbulo deste instrumento. 

Se a CONTRATADA inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, perante o CONTRATANTE 
ficará sujeita às sanções previstas no artigo 155 da Lei Federal nº 14.133/2021, nos termos do Edital 
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

O objeto deste contrato será recebido pelo CONTRATANTE, após inspeção física de qualidade por comissão 
ou servidor para tanto designado, em conformidade com as regras específicas estabelecidas neste 
instrumento, no Edital e anexos da licitação indicada no preâmbulo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Quando o objeto for concluído, a CONTRATADA apresentará comunicação escrita informando o fato à 
fiscalização do CONTRATANTE, a qual competirá, no prazo de até 05 (cinco) dia
vistoria para fins de recebimento provisório.

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais 
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados
verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoque e revisões finais que se 
fizerem necessários. 

I – Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em duas vias de igual te
ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas.

II – A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem víc
execução ou materiais empregados, cabendo ao CONTRATANTE não atestar a última e/ou única medição 
de serviços até que sejam sanadas todas as pendências apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

PARÁGRAFO TERCEIRO 

O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado em até 30 (trinta) dias úteis após a lavratura do Termo de 
Recebimento Provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, desde que 
tenham sido devidamente atendidas todas as exigên
no Termo de Recebimento Provisório.

PARÁGRAFO QUARTO 

A CONTRATADA, quando for o caso, deverá providenciar a seguinte documentação para o recebimento 
definitivo de objeto: 

I. Alvará de utilização expedido 
pelo Município; 

II. Todos os projetos executivos e desenhos em conformidade com o construído (“as built”)
III. Manuais de operação, uso e manutenção do imóvel e dos equipamentos e sistemas instalados, 

especificações e garantias de equipamentos e sistemas incorporados ao serviço por força deste 
contrato; 

IV. Relações de peças sobressalentes dos equipamentos e sistemas fornecidos;
V. Resultados dos testes e ensaios realizados;
VI. Comprovação das ligações definitivas de
VII. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros;
VIII. Certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao 

Cartório de Registro de Imóveis;
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RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 

O objeto deste contrato será recebido pelo CONTRATANTE, após inspeção física de qualidade por comissão 
ou servidor para tanto designado, em conformidade com as regras específicas estabelecidas neste 

rumento, no Edital e anexos da licitação indicada no preâmbulo. 

Quando o objeto for concluído, a CONTRATADA apresentará comunicação escrita informando o fato à 
fiscalização do CONTRATANTE, a qual competirá, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a realização de 
vistoria para fins de recebimento provisório. 

O CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais 
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de 
verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoque e revisões finais que se 

Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em duas vias de igual te
ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas. 

A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou materiais empregados, cabendo ao CONTRATANTE não atestar a última e/ou única medição 
de serviços até que sejam sanadas todas as pendências apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado em até 30 (trinta) dias úteis após a lavratura do Termo de 
Recebimento Provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, desde que 
tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização e sanadas as pendências apontadas 
no Termo de Recebimento Provisório. 

A CONTRATADA, quando for o caso, deverá providenciar a seguinte documentação para o recebimento 

Alvará de utilização expedido pelos órgãos competentes, em especial o “habite

Todos os projetos executivos e desenhos em conformidade com o construído (“as built”)
Manuais de operação, uso e manutenção do imóvel e dos equipamentos e sistemas instalados, 

cificações e garantias de equipamentos e sistemas incorporados ao serviço por força deste 

Relações de peças sobressalentes dos equipamentos e sistemas fornecidos;
Resultados dos testes e ensaios realizados; 
Comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 
Laudo de vistoria do corpo de bombeiros; 
Certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao 
Cartório de Registro de Imóveis; 

O objeto deste contrato será recebido pelo CONTRATANTE, após inspeção física de qualidade por comissão 
ou servidor para tanto designado, em conformidade com as regras específicas estabelecidas neste 

Quando o objeto for concluído, a CONTRATADA apresentará comunicação escrita informando o fato à 
s úteis, a realização de 

O CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais 
pelo serviço, com a finalidade de 

verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoque e revisões finais que se 

Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em duas vias de igual teor e forma, 

A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 
ios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou materiais empregados, cabendo ao CONTRATANTE não atestar a última e/ou única medição 
de serviços até que sejam sanadas todas as pendências apontadas no Termo de Recebimento Provisório. 

O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado em até 30 (trinta) dias úteis após a lavratura do Termo de 
Recebimento Provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, desde que 

cias da fiscalização e sanadas as pendências apontadas 

A CONTRATADA, quando for o caso, deverá providenciar a seguinte documentação para o recebimento 

pelos órgãos competentes, em especial o “habite-se” emitido 

Todos os projetos executivos e desenhos em conformidade com o construído (“as built”) 
Manuais de operação, uso e manutenção do imóvel e dos equipamentos e sistemas instalados, 

cificações e garantias de equipamentos e sistemas incorporados ao serviço por força deste 

Relações de peças sobressalentes dos equipamentos e sistemas fornecidos; 

Certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao 
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PARÁGRAFO QUINTO 

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 
constantes no Projeto Básico, no Edital ou na proposta da CONTRATADA, devendo ser corrigidos, refeitos 
ou substituídos no prazo fixado pelo CONTRATANTE, às c
das sanções cabíveis. 

PARÁGRAFO SEXTO 

O recebimento definitivo do objeto licitado e as medições das etapas intermediárias não afastam a 
responsabilidade técnica ou civil da CONTRATADA, que permanece regida pel

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – RESCISÃO DO CONTRATO

O contrato poderá ser extinto, na forma, com as consequências e pelos motivos previstos no artigo 137, da 
Lei Federal nº 14.133/2021, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos do CONTRATANTE nos casos de extinção administrativa do 
contrato, prevista no artigo 138 da Lei Federal nº 14.133/2021.

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Os casos de extinção contratual serão formalmente motivados
prévia e ampla defesa. 

O termo de extinção, sempre que possível, deverá indicar:

I. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação ao 
cronograma físico-financeiro atualizado;

II. Relação dos pagamentos já efetuados e os ainda devidos;
III. Multas e eventuais indenizações.

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Extinto o contrato, o CONTRATANTE assinalará prazo para que a CONTRATADA desmobilize o canteiro, 
deixando o imóvel inteiramente livre e desimpedido.

PARÁGRAFO QUARTO 

O descumprimento das obrigações contratuais relativas à conformidade ao marco legal anticorrupção, 
previstas na Cláusula Quarta deste instrumento, poderá submeter a CONTRATADA à extinção unilateral do 
contrato, a critério do CONTRATANTE, sem pre
cabíveis e, também, da instauração 
Federal nº 12.846/2013 e o Decreto Estadual nº 67.301/2022.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DISPOSIÇÕES FINAI

Fica ainda ajustado que: 

I – Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos:

a) O Edital indicado no preâmbulo deste instrumento, com todos os seus anexos;
b) A proposta apresentada pela CONTRATADA;
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Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 
constantes no Projeto Básico, no Edital ou na proposta da CONTRATADA, devendo ser corrigidos, refeitos 
ou substituídos no prazo fixado pelo CONTRATANTE, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação 

O recebimento definitivo do objeto licitado e as medições das etapas intermediárias não afastam a 
responsabilidade técnica ou civil da CONTRATADA, que permanece regida pela legislação pertinente.

RESCISÃO DO CONTRATO 

O contrato poderá ser extinto, na forma, com as consequências e pelos motivos previstos no artigo 137, da 
Lei Federal nº 14.133/2021, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos do CONTRATANTE nos casos de extinção administrativa do 
contrato, prevista no artigo 138 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

Os casos de extinção contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à 

O termo de extinção, sempre que possível, deverá indicar: 

Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação ao 
financeiro atualizado; 

dos pagamentos já efetuados e os ainda devidos; 
Multas e eventuais indenizações. 

Extinto o contrato, o CONTRATANTE assinalará prazo para que a CONTRATADA desmobilize o canteiro, 
deixando o imóvel inteiramente livre e desimpedido. 

O descumprimento das obrigações contratuais relativas à conformidade ao marco legal anticorrupção, 
previstas na Cláusula Quarta deste instrumento, poderá submeter a CONTRATADA à extinção unilateral do 
contrato, a critério do CONTRATANTE, sem prejuízo da aplicação das sanções penais e administrativas 
cabíveis e, também, da instauração do processo administrativo de responsabilização de que tratam a Lei 
Federal nº 12.846/2013 e o Decreto Estadual nº 67.301/2022. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos:

O Edital indicado no preâmbulo deste instrumento, com todos os seus anexos;
A proposta apresentada pela CONTRATADA; 

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 
constantes no Projeto Básico, no Edital ou na proposta da CONTRATADA, devendo ser corrigidos, refeitos 

ustas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação 

O recebimento definitivo do objeto licitado e as medições das etapas intermediárias não afastam a 
a legislação pertinente. 

O contrato poderá ser extinto, na forma, com as consequências e pelos motivos previstos no artigo 137, da 

A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos do CONTRATANTE nos casos de extinção administrativa do 

se à CONTRATADA o direito à 

Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação ao 

Extinto o contrato, o CONTRATANTE assinalará prazo para que a CONTRATADA desmobilize o canteiro, 

O descumprimento das obrigações contratuais relativas à conformidade ao marco legal anticorrupção, 
previstas na Cláusula Quarta deste instrumento, poderá submeter a CONTRATADA à extinção unilateral do 

juízo da aplicação das sanções penais e administrativas 
do processo administrativo de responsabilização de que tratam a Lei 

se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos: 

O Edital indicado no preâmbulo deste instrumento, com todos os seus anexos; 
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Serviço Autônomo de Á
   Rua Odilon Negrão, 917 
        

II – Serão de propriedade exclusiva do CONTRATANTE os relatórios, mapas, croquis, desenhos técnicos, 
diagramas, planos estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA para a 
execução do objeto por ela executado.

III – Aplicam-se às omissões deste cont
regulamentares, e, subsidiariamente, as disposições da Lei Federal nº 8.078/1990 
Consumidor – e princípios gerais dos contratos.

IV – Para dirimir quaisquer questões 
será competente o fora da Comarca de Itápolis/SP.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento, que, lido e achado 
conforme pelas partes, vai por elas assinado digitalmente para que produza todos os efeitos de Direito, 
sendo assinado também pelas testemunhas abaixo identificadas.

 

_______________________________

_______________________________

Repres.
 
 
 
 
 
 
Testemunhas:  
 
1) ___________________________                                                  
 
RG nº ...............................................
 
 
 
2) ___________________________ 
 
RG nº ...............................................

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis 
Rua Odilon Negrão, 917 - Centro – Itápolis – SP – 14900-000 

        CNPJ – 44.490.662/0001-62   -    I.E. – 375.088.751.115 
Tel. (16)  3263 9494 

SAAEI 

 

priedade exclusiva do CONTRATANTE os relatórios, mapas, croquis, desenhos técnicos, 
diagramas, planos estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA para a 
execução do objeto por ela executado. 

se às omissões deste contrato as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e disposições 
regulamentares, e, subsidiariamente, as disposições da Lei Federal nº 8.078/1990 –

e princípios gerais dos contratos. 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes do contrato, não resolvidas nas esferas administrativas, 
será competente o fora da Comarca de Itápolis/SP. 

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento, que, lido e achado 
r elas assinado digitalmente para que produza todos os efeitos de Direito, 

sendo assinado também pelas testemunhas abaixo identificadas. 

_______________________________ 
GABRIEL MAZZO PUZZI 

Superintendente do SAAEI 
 

_______________________________ 
 

Repres. da Empresa CONTRATADA 

                                                   

RG nº ...............................................                                                 

 

RG nº ............................................... 

priedade exclusiva do CONTRATANTE os relatórios, mapas, croquis, desenhos técnicos, 
diagramas, planos estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA para a 

rato as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e disposições 
– Código de Defesa do 

decorrentes do contrato, não resolvidas nas esferas administrativas, 

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento, que, lido e achado 
r elas assinado digitalmente para que produza todos os efeitos de Direito, 
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